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RESUMO 
Os valores gastos na execução de obras representam uma grande parcela dos 
investimentos públicos brasileiros. A execução destas obras deve ser acompanhada 
por representantes da administração, que têm como responsabilidade observar o 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus 
aspectos. Porém deficiências neste processo podem impactar tanto na efetividade 
quanto no custo. Muitos fatores afetam o sucesso da execução de uma obra pública, 
no que tange as dimensões: qualidade, custo e prazo. Torna-se necessária a 
implantação de estratégias de gestão que aprimorem e sistematizem a atuação da 
Administração Pública em obras. Dessa forma, objetiva-se realizar uma proposta para 
o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras em uma Instituição 
Federal de Ensino, adotando-se a abordagem do Gerenciamento de Processos de 
Negócio (BPM). A pesquisa se apresenta como descritiva, bibliográfica, documental e 
de levantamento de campo (survey). Na metodologia, adotou-se como instrumentos 
de coleta de dados entrevistas e questionários, com questões abertas e fechadas. A 
análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva, para as questões 
fechadas dos questionários, e de análise de conteúdo, para as questões abertas dos 
questionários e para a entrevista. Constatou-se que existe fragilidade de 
conhecimento em todas as etapas de execução de uma obra pública pelos servidores. 
Identificou-se na literatura 101 fatores que podem interferir nas dimensões qualidade, 
custo e prazo de uma obra, e foi elaborado um ranking da sua probabilidade de 
ocorrência em obras. Observou-se que os servidores percebem um desempenho 
regular para as dimensões qualidade e custo de uma obra, e ruim para a dimensão 
prazo. Também foram identificados vantagens, desvantagens, facilidades e 
dificuldades para a implantação do BPM. Verificou-se, através dos princípios de BPM, 
os fatores críticos de sucesso (FCS), para a implantação do BPM em uma Instituição 
Federal de Ensino. Por fim apresentou-se uma proposta para o aprimoramento do 
gerenciamento e fiscalização de obras. 
Palavras-chave: Obras públicas. Gerenciamento de obras. Fiscalização de obras. 
BPM. 
  
   
ABSTRACT 
The expenses in the execution of constructions represent a big amount in the 
investments of the Brazilian government. The execution of these works must be 
followed by representatives of administration, who have the responsibilities of 
observing the fulfillment of the contractual, technical and administrative 
rearrangements in all of its aspects, however deficiencies in this process can impact 
both effectiveness and cost. Many factors affect the success of the execution of a 
government construction, in regards of the áreas: quality, cost and time. The 
implementation of managerial strategies that refine and systemize the performance of 
the Public Administration in government construction. This way, a proposal to the 
refinement of the management and inspection of government constructions is aimed 
in an Federal Educational Institute, adopting the approach of Business Process 
Management (BPM). The research is presented as descriptive, bibliographic, 
documental and site survey. In the methodology, interviews and questionnaires, with 
close ended and open ended questions were adopted as instrument for data collection. 
The data analysis was realized through descriptive statistics, for the closed questions 
in the questionnaire, and content analysis, for the open questions in the questionnaire 
and for the interview. A weakness of knowledge in all the phases of execution of a 
government construction by the public servants was detected. 101 factors that could 
interfere in the dimensions of quality, cost and time of a construction were identified in 
the literature and a ranking of its probability of occurrence in construction works was 
elaborated. It was observed that the servants feel a regular development to the quality 
and cost dimensions, and bad to the time dimension, Advantages, disadvantages, 
facilities, difficulties for the implementation of the BPM were also identified. Through 
the principles of BPM, the Critical Success Factors (CSF), were verfified for the 
implementation of BPM in a Federal Educational Institute. Finally, a proposal was 
presented for the improvement of the management and supervision of works.  
Keywords: Government construction. Construction management. Construction 
inspection. BPM. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
A demanda de obras de engenharia pelo setor público representa uma grande parcela 
de todo o mercado brasileiro. A “Publicação Anual da Indústria da Construção Civil” 
(IBGE, 2014), aponta que em 2014 as empresas de construção realizaram 
incorporações, obras e/ou serviços no valor corrente de 382 bilhões de reais. Ao se 
excluir as incorporações, o valor que equivale somente a obras e/ou serviços passa a 
ser de 371,5 bilhões de reais, e, deste montante, 128,2 bilhões de reais vieram das 
obras contratadas por entidades públicas, o que representa 34,5% do total das 
construções. 
Entre os investimentos públicos em obras, do governo federal, têm-se o caso da 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, dos 
quais fazem parte os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). O 
marco legal do Plano de Expansão da Rede Federal foi a publicação da Lei nº 11.195, 
de 18 de novembro de 2005 (BRASIL, 2005). 
A Controladoria-geral da União (CGU), que passou a ser denominada Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União, aponta que entre 2007 e 2012 foram 
gastos 2,2 bilhões de reais nas ações da expansão da Rede Federal (BRASIL, 2013). 
Para essa expansão foram previstas as construções de: 214 escolas até 2010; 88 
escolas no biênio 2011/2012; e 120 escolas no biênio 2013/2014; totalizando 422 
escolas (BRASIL, 2013).  
As ações de Expansão da Rede Federal refletiram em uma distribuição geográfica 
dos campi que integram o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo (Ifes). O Ifes possui, no ano de 2017, 22 campi em funcionamento, além 
da Reitoria e do Polo de Inovação Vitória (IFES, 2017a), conforme apresentado na 
Figura 1. Deste total, 16 campi iniciaram suas atividades a partir de 2006, o que 
representa um acréscimo de aproximadamente três vezes o número de campi 
existentes até 2005. 
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Figura 1 - Mapa com distribuição dos campi do Ifes pelo estado 
 
Fonte: IFES (2017a) 
A CGU, apresentou um relatório sobre uma análise da expansão da Rede Federal de 
Educação, “Relatório de avaliação da execução de Programas de Governo nº 23: 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica” (BRASIL,2013), 
que teve como objetivos identificar a capacidade de planejamento e gerenciamento, 
das instituições de ensino, sobre a execução, a eficiência na entrega e na manutenção 
da qualidade das obras. Foram analisadas 71 obras de 28 instituições de ensino, 
localizadas em 59 municípios cujos contratos e aditivos contratuais somavam-se 
aproximadamente 192 milhões de reais. As conclusões obtidas, apontam que: 
• 87,3% das obras continham projetos básicos insuficientes para possibilitar a 
avaliação do custo da obra, a definição dos métodos e o prazo de execução. 
Como consequência, gerou a necessidade de ajustes durante a execução dos 
contratos, implicando em prorrogação dos prazos de conclusão, em aumento 
do valor das obras e em paralisações; 
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• 50,7% dos contratos não continham todas as cláusulas necessárias ao fiel 
cumprimento das obras. Dentre elas: reajustamento, data-base, garantias para 
assegurar a plena execução do objeto e regime de execução da obra; 
• 88,7% das obras continham planilhas orçamentárias com falhas nos 
parâmetros utilizados para o cálculo do BDI; 
• 69,0% das obras apresentavam condições reais do empreendimento 
incompatíveis com o que foi planejado e/ou com os boletins de medição; 
•  34,8% das obras concluídas não realizaram o recebimento definitivo. 71,4% 
das obras concluídas não possuíam a documentação “as built”. 61,8% das 
obras concluídas não possuíam a certidão “habite-se” ou documento 
equivalente. Demonstrando falhas no recebimento de obras pelas instituições; 
Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU), em sua publicação “Obras Públicas: 
Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 
Públicas” (BRASIL, 2014), identificou 45 principais irregularidades, apontadas nas 
auditorias de obras públicas, dos quais: 16 estão relacionadas ao procedimento 
licitatório; 13 estão relacionadas aos contratos; duas estão relacionadas a execução 
orçamentária; sete relacionadas às medições e pagamentos; e sete relacionadas ao 
recebimento da obra. 
Associado a isso, tem-se ainda outros fatores que podem afetar o sucesso da 
execução das obras públicas. A literatura aponta 101 fatores que podem afetar a 
qualidade, o custo e o prazo das obras (AMOATEY et al., 2015; ARANTES; 
FERREIRA, 2015; BEKR. 2015; FILIPPI; MELHADO, 2015; LARSEN et al., 2015; KIM; 
TUAN; VAN LUU, 2015; YE et al., 2015; ZIDANE et al., 2015).  
Sayão (2012) afirma que a administração pública deve se aprofundar no tema de 
obras públicas, para mitigar riscos no processo de execução e obter melhor qualidade 
e menores prazos e custos. Desta forma, é necessário entender qual o papel da 
Administração Pública no gerenciamento e fiscalização das obras que realiza. 
O artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), determina que 
a execução dos contratos deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração, que deverá observar todas as ocorrências durante a execução do 
mesmo e determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
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observados, solicitando a seus superiores, caso necessário, a adoção de medidas, 
que ultrapassem sua competência. 
Já a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 (BRASIL, 2008), detalha alguns 
aspectos que devem ser verificados pela fiscalização, entre eles: os prazos de 
execução; a qualidade demandada; os recursos humanos empregados, em função da 
quantidade e da formação profissional exigida; a qualidade e quantidade dos recursos 
materiais utilizados; a adequação dos serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida; o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e a 
satisfação do público usuário. 
A publicação “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e 
Fiscalização de Obras de Edificações Públicas” (BRASIL, 2014), do TCU, descreve 
que “fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo 
contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos”.  
Ainda conforme publicação do TCU, Brasil (2014), a fiscalização deve observar 
códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, normas 
de concessionárias de serviços públicos, instruções e resoluções dos órgãos do 
sistema do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro). Também devem ser seguidos os princípios constitucionais da 
administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
Motta (2005) aponta que os problemas apresentados durante a execução de obras, pela 
Administração Pública, muitas vezes podem ocorrer pela subutilização destas 
regulamentações, quer por seu desconhecimento integral ou por sua não interpretação 
conjunta e concomitante, afetando o sucesso da execução das obras. Torna-se então 
preciso a realização de esforços para a produção de instrumentos de difusão do 
conhecimento, visando a integração dessas regulamentações (MOTTA, 2005). 
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Perez (2011) aponta que vem crescendo, de maneira global, a preocupação em 
aprimorar os projetos e obras da construção civil através da implementação de 
diversas técnicas gerenciais.  Desta forma, é necessária a implantação de estratégias 
de gestão que aprimorem e sistematizem a atuação da administração pública em 
obras. Sem uma padronização da organização, as atividades são definidas pelos 
setores ou pessoas que a executam, e nem sempre são realizadas de forma eficiente 
e com a melhor racionalização dos recursos. Em face desta contingência aplica-se a 
Gestão de Processos de Negócios (BPM) ao gerenciamento e fiscalização de obras.  
Em organizações, operações, projetos e processos diferenciam-se em: as operações 
são caracterizadas por ocorrerem de forma contínua e produzir o mesmo produto ou 
fornecer um serviço repetitivo; os projetos são caracterizados por ter um início e fim 
bem definidos para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo; e os processos 
são caracterizados como atividades inter-relacionadas, que transformam entradas em 
saídas, com maior valor econômico e social, e com caráter de repetitividade 
(BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014).  
O BPM vem se tornando uma perspectiva valiosa a se adotar na busca da eficácia 
organizacional (PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999), portanto, aplicar conceitos de 
BPM às atividades de gerenciamento e fiscalização de obras busca gerar resultados 
positivos à organização. Motivados por isso ocorreram iniciativas de implantação do 
gerenciamento de processos de negócios, para os processos de gerenciamento e 
fiscalização de obras no Ifes.  
A Gestão de Processos de Negócios propõe uma abordagem orientada para 
desenhar, implementar, monitorar, controlar e melhorar continuamente os processos 
de negócios, criando assim práticas de negócios mais sólidas que conduzem a 
processos mais eficazes, mais eficientes e mais ágeis, e que, em última análise, 
oferecem maior retorno às partes interessadas (ABPMP, 2013). 
Pritchard e Armistead (1999, p.22) apontam que para a implantação do BPM deve ser 
levado em conta a maneira com que as organizações “asseguram que suas 
estratégias de BPM são entendidas e implementadas em um nível de linha de frente 
e até que ponto considerações mais sutis de comportamento organizacional e 
20 
  
dinâmica de equipe são endereçadas dentro disto”. Portanto é fundamental o papel 
da equipe de trabalho da organização para o sucesso do BPM. 
Todos estes fatos apresentados corroboram para que seja atribuído maior importância 
às pesquisas sobre o gerenciamento e fiscalização de obras, visando a atuação mais 
eficiente da administração pública, e, consequentemente, garantir um maior retorno 
dos investimentos públicos nestas contratações. 
1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA        
Como aprimorar o gerenciamento e fiscalização de obras, em uma Instituição Federal 
de Ensino? 
1.3 OBJETIVO 
1.3.1 Objetivo geral 
O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma proposta para o aprimoramento do 
gerenciamento e fiscalização de obras, em uma Instituição Federal de Ensino.  
1.3.2 Objetivos específicos 
Para atender o objetivo geral da pesquisa foram definidos os seguintes objetivos 
específicos: 
• Descrever a execução de obras pela Administração Pública; 
• Identificar os principais fatores que afetam o sucesso da execução de uma obra 
pública, em uma Instituição Federal de Ensino; 
• Analisar a utilização do BPM, para o aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras, em uma Instituição Federal de Ensino. 
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1.4 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A abrangência dos Institutos, pelas regiões do estado, gera impactos positivos 
conforme exposto em publicação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),  
o diálogo vivo e próximo dos Institutos Federais com a realidade local e 
regional objetiva provocar um olhar mais criterioso em busca de soluções 
para a realidade de exclusão que ainda neste século castiga a sociedade 
brasileira no que se refere ao direito aos bens sociais e, em especial, à 
educação (IFES, 2014, p. 22). 
Conforme Estatuto, Resolução nº 62, de 10 de novembro de 2010 (IFES, 2010), o 
Instituto Federal tem como alguns de seus princípios norteadores o compromisso com 
a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais 
e culturais, agindo com natureza pública e gratuita de ensino. Baseado nestes 
princípios, constata-se que suas finalidades, entre outras, são:  
I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; [...] 
IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 
com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal do 
Espírito Santo” (IFES,2010). 
No ano de 2017, o Ifes ofertou cerca de 90 cursos técnicos, 50 cursos de graduação, 
15 especializações e 10 mestrados, possuindo aproximadamente 17 mil alunos (IFES, 
2017d). 
 O Plano de Expansão da Rede Federal desencadeou a construção de novos campi 
do Ifes, e a ampliação de campi existentes, demandando a realização de obras. 
Porém, conforme detalhado no Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 
de 2014/2 a 2019/1, apresentado ao Ministério da Educação pelo Ifes (IFES,2014), 
ainda se fazem necessárias novas contratações para complementação e 
modernização de espaços físicos e equipamentos, dotando os campi com uma 
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estrutura que atenda suas demandas, sendo capaz de contribuir para o cumprimento 
das metas estabelecidas pelo Instituto.  
Os valores, em reais, estimados pelo cronograma de expansão da infraestrutura, dos 
campi do Ifes, para serem executados durante o período de vigência do PDI (2014 a 
2019) são de: 49 milhões de reais para 2015; 118 milhões de reais para 2016; 112 
milhões de reais para 2017; 70 milhões de reais para 2018; e 56 milhões de reais em 
2019, totalizando 405 milhões de reais ao longo dos cinco anos. Os valores 
apresentados no PDI expressam a dimensão das necessidades dos campi quanto à 
infraestrutura, demandando altos investimentos.  
Devido a estes elevados investimentos em obras, tanto os já ocorridos, bem como 
aqueles que a ocorrer, e tendo em vista a responsabilidade do setor público em 
monitorar e avaliar os seus gastos, assegurando assim o seu uso específico, o 
gerenciamento e fiscalização tornam-se fundamentais para se evitar desperdícios e a 
má gestão, garantindo os compromissos públicos com a sociedade. 
1.5 CONTRIBUIÇÕES 
Através desta pesquisa, almeja-se subsidiar os gestores do Ifes com informações, 
visando o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras em uma 
Instituição Federal de Ensino. 
 Desta forma, busca-se contribuir com a instituição, que proveu ao pesquisador a vaga 
no mestrado em Gestão Pública, podendo também esta contribuição se expandir a 
outros órgãos da Administração Pública, que necessitem aprimorar seus processos 
de gerenciamento e fiscalização de obras, trazendo benefícios à administração, 
proporcionando melhorias na qualidade dos serviços recebidos, propiciando maior 
eficácia e eficiência da administração quanto aos investimentos públicos. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
A seguir, com o objetivo de gerar uma visão geral do trabalho, encontra-se 
representado um esquema da estrutura desta pesquisa (Figura 2).  
 
Fonte: elaborado pelo autor 
PROPOSTA PARA O APRIMORAMENTO
ANÁLISE DOS DADOS
Organização estudada: Instuto Federal do Espírito Santo
METODOLOGIA
Objetivo específico I
• Bibliográfica
• Levantamento de campo
Objetivo específico II
• Bibliográfica
• Levantamento de campo
Objetivo específico III
• Documental
• Levantamento de campo
REFERENCIAL TEÓRICO
Execução de obras pela 
Administração Pública
Sucesso da execução  de uma 
obra pública
Gerenciamento de processo de 
negócios - BPM
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I) Descrever a execução 
de obras pela 
Administração Pública
II) Identificar os principais 
fatores que afetam o sucesso 
da execução de uma obra 
pública, em uma Instituição 
Federal de Ensino
III) Analisar a utilização do BPM, para o 
aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras, em uma Instituição 
Federal de Ensino
OBJETIVO GERAL:
Apresentar uma proposta para o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras em uma 
Instituição Federal de Ensino
PROBLEMA DA PESQUISA:
Como aprimorar o gerenciamento e fiscalização de obras em uma Instituição Federal de Ensino?
Figura 2 - Estrutura da pesquisa 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 EXECUÇÃO DE OBRAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37 (BRASIL, 1988), dispõe que, 
excetuadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, todas as 
contratações de obras, serviços (incluído projetos de engenharia), compras e 
alienações, em qualquer esfera de poder, serão realizadas mediante processo de 
licitação pública, obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. Segundo Justen Filho (2012, p. 11), “licitação é 
o processo administrativo destinado a selecionar, segundo critérios objetivos 
predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a administração e a 
promover o desenvolvimento nacional sustentável”. 
Segundo Justen Filho (2012), o Estado dispõe de recursos limitados para o custeio e 
a realização de seus investimentos, portanto, a solução que assegure os maiores 
benefícios para a aplicação de seus recursos econômico-financeiros configura-se 
como a de maior vantagem.  
Visando regulamentar este artigo, foram criadas as seguintes legislações: 
• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993): conhecida por “Lei de 
licitações” estabeleceu normas gerais para licitações e contratos 
administrativos relacionados a obras, serviços, compras, alienações e 
locações.  O “conceito de normas gerais compreende os princípios e as regras 
destinadas a assegurar um regime jurídico uniforme para as licitações e as 
contratações administrativas em todas as órbitas federativas” (JUSTEN FILHO, 
2012, p.14-15). 
• Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (BRASIL, 2002): regulamentada 
posteriormente pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (BRASIL, 2005), 
e pelo Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 (BRASIL, 2010), instituiu 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns. Considera-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
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meio de especificações usuais do mercado. Este tipo de contratação não se 
encaixa, portanto para obras de engenharia, conforme entendimento do jurista 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (FERNANDES, 2009, p. 419): 
[…] a Lei nº 10.520/2002 [Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (BRASIL, 
2002) ] estabelece que o pregão pode ser utilizado para a contratação de 
bens e serviços comuns. Excluída está, portanto, a contratação de obra, por 
mais comum que seja. 
Porém, com frequência é utilizado o pregão para contratação de projetos de 
engenharia, visto se tratar de serviços comuns, pois seus padrões de 
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por 
meio de especificações usuais no mercado. 
• Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (BRASIL, 2011b): regulamentada pelo 
Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de2011 (BRASIL, 2011a) instituiu o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Esta modalidade foi instituída 
para ser aplicada exclusivamente em determinadas licitações, entre elas à 
realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos 
de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia. 
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), em seu art. 6º, traz as 
definições do que seriam obras e serviços  
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta; 
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico 
profissionais (BRASIL, 1993). 
Segundo Justen Filho (2012), o art. 6º, inc. I, da Lei de Licitações deve ser interpretado 
quanto ao conceito de obra compreender não apenas a construção, mas também a 
reforma, a fabricação, a recuperação e a ampliação.  A ideia central de obra consiste 
na construção de uma edificação em um imóvel, portanto, para se configurarem como 
obra, estas tarefas devem produzir uma modificação significativa, autônoma e 
permanente no bem imóvel.  
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Já o conceito de serviço traduz-se como um “fazer tendo por objeto edificações, 
realizadas sobre imóveis, presentes ou futuras, mas que não revela uma modificação 
significativa, autônoma e permanente no ambiente natural” (JUSTEN FILHO, 2012). A 
contratação específica de elaboração de projeto também se configura como um 
serviço de engenharia. 
Sendo conhecidas as legislações pertinentes às contratações de obras, a seguir são 
apresentadas as etapas para execução das obras pela Administração Pública. 
2.1.1 Etapas de uma obra pública 
É fundamental que o gestor público conheça as etapas necessárias para se 
empreender uma obra pública. O guia “Obras públicas: Recomendações Básicas para 
a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas” (BRASIL, 2014), 
publicado pelo TCU apresenta o fluxograma destas fases, conforme demonstrado na 
Figura 3, que, se cumpridos de forma ordenada, levam à “obtenção de um conjunto 
de informações precisas, que refletirão em menor risco de prejuízos à Administração. 
Figura 3 - Fluxograma para a realização de obras públicas 
Fonte: guia do TCU, “Obras públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Obras de Edificações Públicas” (BRASIL, 2014) 
FASE CONTRATUAL
Contrato Fiscalização da Obra Recebimento da Obra
FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO
Publicação do edital 
de licitação
Comissão de 
licitação
Recebimento de 
Propostas
Procedimento da 
licitação
FASE INTERNA DA LICITAÇÃO
Projeto básico Projeto executivo
Recursos 
orçamentários
Edital de licitação
FASE PRELIMINAR À LICITAÇÃO
Programa de necessidades; Estudo de viabilidade; Anteprojeto
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2.1.1.1 Fase preliminar à licitação 
Esta fase engloba todas as etapas preliminares à licitação de uma obra pública. 
Segundo BRASIL (2014), estas etapas têm como objetivo a identificação das 
necessidades, a estimação dos recursos e a escolha da melhor alternativa para 
atendimento dos anseios da sociedade local.  
Fazem parte desta fase o Programa de necessidades, o Estudo de Viabilidade e o 
Anteprojeto. A descrição de cada uma dessas etapas, de acordo com o guia do TCU 
(BRASIL, 2014), são: 
• Programa de necessidades - o órgão levanta suas principais necessidades, 
definindo todas as ações e empreendimentos que deverão estar contidos no 
estudo de viabilidade. Nesta etapa são determinadas as características básicas 
do empreendimento: o fim a que se destina, futuros usuários, padrões de 
acabamento, mobiliários, entre outros; 
• Estudo de viabilidade -  através dos aspectos técnicos, ambientais e 
socioeconômicos, deve-se determinar o empreendimento que possa, da 
melhor forma possível, atender ao que foi relatado no programa de 
necessidades. Através dos aspectos técnicos avaliam-se as alternativas para 
a implantação do projeto. A avaliação ambiental analisa o impacto ambiental 
do empreendimento. A análise socioeconômica examina os benefícios e 
malefícios gerados pela implantação da obra 
• Anteprojeto -  deve ser elaborado em caso de obras de maior porte, consistindo 
na representação técnica do empreendimento, da forma como foi determinado 
no estudo de viabilidade, possibilitando melhor definição e conhecimento do 
empreendimento, estabelecendo assim diretrizes para a contratação do projeto 
básico.  
 
2.1.1.2 Fase interna da licitação 
As fases preliminares à licitação, se bem seguidas, formam um conjunto de 
informações substancioso para a definição do empreendimento. A partir daí, para que 
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se possa realizar a licitação de uma obra, deve-se iniciar o detalhamento do objeto a 
ser contratada.  
Fazem parte desta fase o projeto básico, o projeto executivo, os recursos 
orçamentários e o edital de licitação. As descrições de cada uma dessas etapas, de 
acordo com o guia do TCU (BRASIL, 2014), são: 
• Projeto básico - é o elemento mais importante na execução de obras públicas. 
Deve possuir, segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), 
os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 
caracterizar o empreendimento, elaborados a partir dos estudos técnicos 
preliminares, garantido sua viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução. Ainda segundo a Lei das Licitações, o 
projeto básico deve conter: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados 
(BRASIL,1993). 
A ausência ou inconsistência de elementos no projeto básico podem ocasionar 
problemas de grande impacto nas obras, entre eles: a falta de efetividade ou 
baixo retorno, em benefícios, do empreendimento; necessidade de alterações 
de especificações técnicas, devido à deficiência em estudos preliminares; 
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utilização de materiais inadequados, devido à deficiência nas especificações; 
alterações contratuais em função de falhas em plantas e especificações 
técnicas. 
• Projeto executivo – elaborado após a conclusão do projeto básico, têm a função 
de detalhar, com o nível máximo de precisão, os elementos necessários à 
realização da obra. 
As diferenças, quanto ao nível de precisão, entre o anteprojeto (fase preliminar 
à licitação), o projeto básico e o projeto executivo, podem ser verificados na 
Tabela 1. 
Tabela 1 - Nível de precisão dos projetos 
PROJETO PRECISÃO MARGEM DE ERRO ELEMENTOS NECESSÁRIOS 
Anteprojeto Baixa 30% 
Área construída; 
Padrão de acabamento; 
Custo unitário básico; 
Projeto básico Média 10 a 15% 
Plantas principais; 
Especificações básicas; 
Preços de referência. 
Projeto executivo Alta 5% 
Plantas detalhadas; 
Especificações completas; 
Preços negociados; 
Fonte: Brasil (2014) 
• Recursos orçamentários – o órgão contratante deve prever os recursos 
orçamentários específicos que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes das obras, de acordo com o cronograma físico-financeiro presente 
no projeto básico. 
• Edital de licitação – documento que contém as determinações e posturas 
específicas para o procedimento licitatório, atendendo a legislação em vigor. 
Devem sofrer uma análise bastante criteriosa, pois influenciarão o modo de 
conduzir o empreendimento até o final dos contratos. 
Ressalta-se que a minuta do edital de licitação, e do contrato, acordo, convênio 
ou ajustes, devem ser previamente examinados pela assessoria jurídica da 
Administração. 
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2.1.1.3 Fase externa da licitação 
A fase externa da licitação engloba as etapas desde a publicação do edital de licitação 
até o momento em que se firma o contrato para a execução da obra. 
A licitação é, conforme Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), uma 
obrigação da administração pública para a contratação de obras e serviços de 
engenharia, exceto para alguns casos específicos, como: 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior1, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; [...] 
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; [...] 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; [...] 
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido 
(BRASIL, 1993). 
Fazem parte desta fase a publicação do edital de licitação, a comissão de licitação, o 
recebimento de propostas e o procedimento da licitação. As descrições de cada uma 
dessas etapas, de acordo com o guia do TCU (BRASIL, 2014), são:  
                                            
1 “Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: I - para 
obras e serviços de engenharia: a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)” (BRASIL, 
1993). 
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• Publicação do edital de licitação – etapa que visa garantir o princípio da 
publicidade das contratações públicas. As publicações, dos avisos de licitação, 
devem ser feitas no Diário Oficial da União ou Diário Oficial do Estado ou do 
Distrito Federal (conforme âmbito de contratação), e em jornais de grande 
circulação no estado e município ou região onde será realizada a obra (estes 
dois últimos somente se houver). 
• Comissão de licitação – tem como função promover o processo licitatório em 
todas as suas fases. Deve ser composta por no mínimo 3 membros, sendo pelo 
menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros do órgão 
responsável pela licitação. 
• Recebimento de propostas e procedimento da licitação – sequência de 
procedimentos que se iniciam com o recebimento das propostas. Incluídas 
nesta etapa a habilitação das propostas, a análise das propostas de preços 
(com a análise de possível inexequibilidade), os recursos, a homologação e a 
adjudicação. A adjudicação é o ato administrativo por meio do qual a autoridade 
competente, depois de verificada a legalidade da licitação e a permanência do 
interesse público na contratação, atribui ao licitante vencedor o objeto da 
licitação. 
2.1.1.4 Fase contratual 
A fase contratual engloba as etapas desde a assinatura do contrato e a emissão da 
ordem de serviço, e se encerra com o recebimento da obra 
Fazem parte desta fase o contrato, a fiscalização e o recebimento da obra. A descrição 
de cada uma dessas etapas, de acordo com o guia do TCU (BRASIL, 2014), são:  
• Contrato – considera-se como contrato, independente da denominação que se 
tenha dado a ele, todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração e particulares, em que exista um acordo de vontades para a 
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Estes 
documentos devem estabelecer, de forma clara e precisa, as condições para a 
sua execução, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a 
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que se vinculam, e, expressas em cláusulas que definam os direitos, 
obrigações e responsabilidade das partes. 
O regime jurídico dos contratos administrativos, instituídos pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), confere a Administração, a 
prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 
79 desta Lei; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, 
imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo 
(BRASIL,1993). 
Os contratos de obras, regidos pela Lei das Licitações (BRASIL, 1993), 
poderão ser alterados, desde que apresentadas às devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 
permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra 
ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação 
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
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a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual 
(BRASIL,1993). 
É obrigação do contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras, até 25% do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso específico de reformas, até o 
limite de 50% para os seus acréscimos, conforme a Lei de Licitações 
(BRASIL,1993). Neste aspecto, o posicionamento do TCU, conforme Acórdão 
nº749/2010– Plenário (BRASIL, 2010), é que 
para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões 
de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o 
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original 
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal (BRASIL,2010) 
Quanto às sanções administrativas previstas na Lei de Licitações (BRASIL, 
1993), destacam-se as descritas no Quadro 1. 
Quadro 1 - Sanções administrativas 
(continua) 
INFRAÇÕES SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Atraso injustificado na execução 
do contrato; 
Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato; 
Rescisão unilateral pela administração e outras sanções 
previstas na lei. 
Inexecução total ou parcial do 
contrato; 
Advertência; 
Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato; 
Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
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(conclusão) 
INFRAÇÕES SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Praticar, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
Praticado atos ilícitos visando a 
frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstrar não possuir 
idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993) 
Por fim, são elencados os motivos para a rescisão de um contrato 
administrativo, conforme a Lei de Licitações: 
 [...] a inexecução total ou parcial do contrato[...]. 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 
a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 
do § 1o do art. 67 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
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a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis (BRASIL, 1993).   
Os contratos devem conter planilhas de orçamentos, com critérios de medição 
e pagamento, utilizados para a discriminação e quantificação dos serviços e 
obras considerados na medição. Esta medição deverá considerar os serviços 
e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela 
fiscalização, que se checará sua rigorosa correspondência com o projeto e as 
modificações expressas e previamente aprovadas pela contratante. Para isso 
serão elaborados relatórios periódicos, onde estarão registrados os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários. 
Por fim, deve constar, nos contratos, a exigência da entrega à Administração, 
da documentação que retrate fielmente o que foi construído. Essa 
documentação, conhecida como “as built”, deverá incluir todas as plantas, 
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memoriais e especificações, com a versão final dos detalhamentos e insumos 
utilizados na construção. 
• Fiscalização da obra – Fiscalização é ”a atividade que deve ser realizada de 
modo sistemático pelo contratante e seus prepostos, com a finalidade de 
verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas 
em todos os seus aspectos” (BRASIL,2014). 
Quanto à fiscalização e o acompanhamento da execução de um contrato 
administrativo, Santos (2013) explicita que estas ações “consistem na 
verificação da relação entre as obrigações contratadas e as executadas (modo, 
forma e tempo), e na adoção das providências que se fizerem necessárias para 
o perfeito cumprimento dessas obrigações”. 
Ressalta-se que a fiscalização deve ser atuante, visando garantir maior 
economicidade dos recursos públicos. Nesse sentido, segue posicionamento 
do TCU, no Acórdão nº1.632/2009 – Plenário (BRASIL, 2009): 
9. A propósito, vale registrar que a prerrogativa conferida à Administração de 
fiscalizar a implementação da avença deve ser interpretada também como 
uma obrigação. Por isso, fala-se em um poder-dever, porquanto, em 
deferência ao princípio do interesse público, não pode a Administração 
esperar o término do contrato para verificar se o objeto fora de fato concluído 
conforme o programado, uma vez que, no momento do seu recebimento, 
muitos vícios podem já se encontrar encobertos (BRASIL, 2009). 
A Fiscalização de obras é uma função complexa, pois requer não só um 
conhecimento técnico, mas também conhecimento administrativo. 
As seguintes regulamentações devem ser observadas na fiscalização da 
execução de obras: 
Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
Instruções e resoluções dos órgãos do sistema [Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia] CONFEA2 e [Conselho de Arquitetura e Urbanismo] 
CAU3; 
                                            
2 Confea: autarquia pública federal regida pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 (BRASIL, 
1966), que têm como responsabilidade a regulamentação, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício 
profissional de engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, técnicos e tecnólogos 
(CONFEA, 2017).  
3 CAU: autarquia pública federal, regida pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 (BRASIL, 
2010), que têm as mesmas funções do Confea, porém, aplicada para os arquitetos e urbanistas (CAU, 
2017). 
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Normas técnicas da [Associação Brasileira de Normas Técnicas] ABNT4 e do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro5) (BRASIL, 2014, p. 44). 
A Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 (BRASIL, 2008), determina, 
que o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos 
administrativos, incluindo aí os contratos de obras públicas, deverão ser 
exercidos pela figura do gestor, podendo ser auxiliado pelo fiscal técnico e pelo 
fiscal administrativo. Afim de estabelecer a definição destas figuras, a Instrução 
Normativa considera:  
I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o 
processo da fiscalização da execução contratual; 
 II - fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do 
contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato; e  
III - fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor 
do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato 
(BRASIL, 2008). 
• Recebimento da obra – ao final da execução do contrato, deverá ser realizado 
o recebimento da obra. Porém, previamente ao recebimento, a contratada 
deverá providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas em projeto 
(água, esgoto, energia, entre outras) e providenciar junto aos órgãos públicos 
as vistorias para obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras 
concluídos (“habite-se”, licença ambiental de operação, entre outras). Depois 
de sanadas estas pendências se dará o recebimento oficial da obra, que deverá 
ser dividida em duas fases, sendo elas:  
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
                                            
4 ABNT: entidade privada e sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 1940, que atua como 
Foro Nacional de Normatização, sendo responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR). 
Desde 1950, também atua na avaliação da conformidade e dispõem de programas para a certificação 
de produtos, sistemas e rotulagem ambiental (ABNT, 2017). 
‘ 
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decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei 
(BRASIL,1993). 
Expostas as etapas para execução das obras pela administração pública, é 
fundamental munir os gestores com conhecimento sobre as dimensões para a 
mensuração do sucesso da execução de uma obra pública. 
2.2 SUCESSO DA EXECUÇÃO DE UMA OBRA PÚBLICA 
A definição de sucesso da execução de uma obra não é simples, tornando-se 
necessário uma consulta a literatura para que se possa formalizar o conceito. 
É necessário, primeiramente, entender que executar uma obra, pela Administração 
Pública é um empreender um projeto. Segundo PMI (2013, p. 3-4), “projeto é um 
esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo”. Esta classificação permite conceituar o sucesso da execução de uma obra 
pública através dos conhecimentos de Gerenciamento de Projetos. 
Existem distinções entre o sucesso do projeto e o sucesso do gerenciamento do 
projeto. Da definição do PMI (2013, p. 5), o gerenciamento de projetos é “a aplicação 
do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para 
atender aos seus requisitos”. Nesta pesquisa será abordado o conceito de sucesso 
do gerenciamento do projeto, especificamente, o sucesso da execução de uma obra. 
PMI (2013, p. 35), aponta que “visto que os projetos são temporários em natureza, 
seu sucesso deve ser medido em termos da sua conclusão dentro das restrições de 
escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e risco”. 
Outros autores afirmam que, enquanto o sucesso de um projeto é medido em relação 
aos seus objetivos gerais, o sucesso do gerenciamento de projetos é medido, 
essencialmente, em relação ao custo, prazo e qualidade (DE WIT,1988; MUNNS; 
BJEIRMI, 1996; COOKE-DAVIES, 2002). Também Chua, Kog e Loh (1999), 
propuseram um modelo, para mensurar o sucesso da execução de obras, onde as 
variáveis medidas eram custo, prazo e qualidade. 
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Duy Nguyen, Ogunlana e Thi Xuan Lan (2004) afirmam que a determinação de 
sucesso ou fracasso em um projeto, assim como em muitas outras atividades é 
complexa e ambígua, e existem três razões principais para isso: primeiro, as partes 
interessadas percebem o sucesso ou fracasso de forma diferente; segundo, a 
literatura apresenta listas variadas de fatores de sucesso ou falha de um projeto; a 
terceira razão é que para cada parte interessada do projeto, os objetivos e suas 
prioridades são definidos de forma diferente ao longo da execução do projeto e em 
diferentes níveis na hierarquia de gerenciamento do mesmo. 
As dimensões custo, prazo e qualidade ainda são consideradas centrais para 
mensurar o sucesso o gerenciamento de um projeto (PAPKE-SHIELDS; BEISE; QUAN, 
2010). Essas três dimensões são conhecidas como “triângulo de ferro” (ATKINSON, 
1999), conforme apresentado na Figura 4. 
Fonte: Atkinson (1999) 
Weaver (2007) descreve que a expressão "triângulo de ferro", composta pelas 
dimensões prazo, custo e o resultado - o escopo correto com a qualidade correta, teve 
origem, em 1969, em um trabalho desenvolvido pelo britânico Martin Barnes, que criou 
um programa computacional que integrava essas três dimensões, de tal forma que, a 
alteração em uma delas, gerava efeito simultâneo nas outras. 
Duy Nguyen, Ogunlana e Thi Xuan Lan (2004) apontam que geralmente a execução 
de uma obra é reconhecida como bem-sucedida quando é concluída a tempo, dentro 
Figura 4 - Triângulo de ferro 
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do orçamento e de acordo com as especificações e a satisfazendo as partes 
interessadas. 
No próximo capítulo, serão apresentados os conceitos de gerenciamento de 
processos de negócios, para melhor entendimento de sua relevância nas diversas 
etapas de uma obra e na garantia de sua qualidade, através do gerenciamento e 
fiscalização destas, buscando garantir o sucesso na execução de uma obra pública. 
2.3 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS - BPM 
2.3.1 Conceitos preliminares 
O Quadro 2 apresenta os principais conceitos utilizados em gerenciamento de 
processos de negócios: 
Quadro 2 - Conceitos básicos de gerenciamento de processos de negócios 
(continua) 
ITEM CONCEITO 
BPM* (Business 
Process 
Management) 
Abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, 
implantar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio 
com o objetivo de alcançar resultados consistentes e alinhados com as 
estratégias de uma organização. 
Atividade 
Todo trabalho que é realizado em uma organização. Pode ser um 
processo, subprocesso, tarefa, projeto etc. Normalmente é aquilo que se 
deseja controlar. 
Processo 
Um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que 
transformam entradas em saídas. Usualmente possui característica de 
repetitividade. 
Subprocesso 
Um processo embutido em outro processo, ou seja, é um tipo de atividade, 
uma subdivisão de processo, que ainda pode ser subdividido em atividades 
de menor nível. 
Tarefa 
Uma atividade elementar do último nível de decomposição de um 
processo. Normalmente executada por uma só pessoa (ou recurso), numa 
única estação de trabalho. 
Trabalho 
Esforço físico ou mental baseado em habilidades para superar obstáculos 
e atingir objetivos. 
Projeto 
Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. 
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(conclusão) 
ITEM CONCEITO 
Evento 
Qualquer coisa (física ou informacional) que ocorreu ou foi gerada na 
realização de uma atividade e representa um estado resultante de uma 
atividade interna ou externa. 
Macroprocesso 
Representa de uma visão geral um conjunto de processos. Normalmente é 
o maior nível na estrutura de processos dentro de uma organização. 
Modelagem de 
processo 
Atividade que objetiva criar modelos de processo. 
Modelo de processo 
Um modelo é uma representação (com maior ou menor grau de 
formalidade) abstrata da realidade, num dado contexto. 
Negócio 
Um conjunto complexo de organização, infraestrutura e pessoas que 
existem para entregar valor para um grupo de clientes e gerar retorno para 
um grupo de interessados. 
Operação de negócio 
Uma função organizacional que ocorre de forma contínua e produz o 
mesmo produto ou fornece um serviço repetitivo. 
Operação de 
fabricação 
Passo intermediário dentro de uma sequência de fabricação que 
transforma matéria-prima em um resultado com maior valor agregado por 
meio da aplicação de um processo de fabricação. 
Organização 
Um grupo operacional de pessoas e/ ou instituições com uma estrutura 
gerencial compartilhada que facilita a cooperação sistemática entre 
pessoas para produzir valor para um grupo de interessados. 
Processo de 
fabricação 
Ação que transforma matéria-prima em um resultado com maior valor 
agregado. 
Processo de 
produção 
Conjunto de atividades de uma organização que transforma energia, 
material e capital intelectual em produtos (bens materiais ou serviços). 
Processo de negócio 
Conjunto de atividades que produzem valor para um grupo de 
interessados. 
Fonte: adaptado de Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 
Entre os conceitos básicos relacionados ao Gerenciamento de Processos de 
Negócios (BPM), Business Process Management, é fundamental que inicialmente se 
entenda o que é um processo. 
De acordo com a NBR 10.006, ABNT (2000, p. 3), que trata das diretrizes para a 
qualidade no gerenciamento de projetos, “processo é um conjunto de recursos e 
atividades inter-relacionadas que transformam insumos em resultados [...] [onde os] 
recursos podem incluir gerenciamento, pessoal, finanças, utilidades, equipamentos, 
técnicas e métodos”.  
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ABPMP (2013, p. 35) complementa este conceito afirmando que “processo é uma 
agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas 
para alcançar um ou mais resultados”. 
OMG (2011) acrescenta a ideia de processo como uma sequência ou fluxo de 
atividades, realizadas em uma organização, com o objetivo de executar um trabalho. 
A Figura 5, ilustra o esquema geral de funcionamento de processos dentro das 
organizações: 
Fonte: Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) apontam que entre diversas perspectivas sobre 
processos, entra-se em um consenso sobre seu conceito fundamental que é o de 
transformar uma entrada qualquer (ex.: energia, informação, materiais ou clientes) em 
uma ou mais saídas, com maior valor econômico ou social (ex.: empregos, impostos 
ou benefícios à vizinhança). A existência de um processo só se justifica se gerar algum 
benefício para algum interessado. Também relatam que podem gerar saídas 
indesejadas, como impactos ambientais ou acidentes de trabalho. 
Figura 5 - Esquema geral de funcionamento de processos nas organizações 
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A Figura 6 ilustra as relações e a classificação dos processos, de acordo com seu 
grau de generalidade:  
Figura 6 - Generalização e especialização das definições de processos 
 
Fonte: Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 
Assim, atividade é todo o trabalho que a organização executa em um processo de 
negócio, seja ele: tarefa, subprocesso ou processo.  
A tarefa é a atividade elementar que compõem um processo (ponta da cadeia), pois 
uma tarefa é estabelecida quando a atividade não é mais refinada em subprocessos, 
podendo ser executada por um único usuário final equipamento ou sistema (OMG, 
2011; BALDAM et al., 2007). 
Pode ser observada a distinção entre processo e atividade. Nota-se que “enquanto as 
atividades representam a disposição física do trabalho efetivamente realizado e a 
forma de fazê-lo, os processos representam uma composição lógica destas 
atividades” (ABPMP, 2013, p. 34). 
Gonçalves (2000, p. 13) apresenta duas características sobre processos: a 
interfuncionalidade e o fato de terem clientes. Com relação à interfuncionalidade 
expõem que a maioria dos processos de uma organização atravessa a fronteira das 
áreas funcionais, ou seja, não são realizados inteiramente em uma unidade funcional. 
Sobre o processo ter um cliente, o autor associa ao conceito de processo a ideia de 
cadeia de valor e fluxo de valor: “uma coleção de atividades que envolvem a empresa 
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de ponta a ponta com o propósito de entregar um resultado a um cliente ou usuário 
final”, sendo esse cliente interno ou externo à organização. 
Apesar de existirem também os processos de fabricação e de produção, o foco da 
nossa pesquisa são os processos de negócios. Os processos de negócios podem se 
subdividir ainda em: processo de negócio primário (ou processo operacional); 
processo de apoio (ou processo de suporte); e processo gerencial (ou processo de 
gerenciamento). A ABPMP (2013), apresenta a descrição dessas classificações de 
processos, conforme Quadro 3: 
Quadro 3 - Classificação dos processos de negócio 
TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 
Processo de 
negócio 
primário  
(ou processo 
operacional) 
Processos que agregam valor 
diretamente para o cliente. São também 
referenciados como processos essenciais 
ou finalísticos, pois representam as 
atividades essenciais que uma 
organização executa para cumprir sua 
missão. Somente aquelas atividades que 
imediatamente influenciam e impactam 
na experiência de consumo são parte do 
processo primário. 
Logística de entrada, operações, 
logística de saída, marketing e 
vendas, serviços pós-venda, 
desenvolver visão e estratégia, 
desenhar e desenvolver produtos e 
serviços, fazer marketing e vender 
produtos e serviços, entregar 
produtos e serviços, gerenciar 
serviços ao cliente, engajar clientes, 
fazer negócio, satisfazer 
expectativas de cliente e prestar 
serviços a clientes. 
Processo de 
apoio (ou 
processo de 
suporte) 
Processos que provêm suporte a 
processos primários, a outros processos 
de suporte ou processos de 
gerenciamento. Os processos de suporte 
entregam valor para outros processos, e 
não diretamente para os clientes. 
A montagem de um veículo apesar 
de ser um processo primário, na 
visão de uma empresa montadora, 
pode ser considerado um processo 
de suporte, na visão do consumidor 
final. 
Processo 
gerencial (ou 
processo de 
gerenciamento) 
Processos que tem como função medir, 
monitorar, controlar atividades e 
administrar o negócio. Não agregam valor 
diretamente para o cliente, mas são 
essenciais para assegurar que a 
organização cumpra seus objetivos e 
metas de desempenho. 
O próprio BPM, já que constitui um 
conjunto de capacidades de negócio 
que incluem desenhar, implementar, 
monitorar, controlar, e melhor 
continuamente os processos de 
negócio. 
Fonte: adaptado de ABPMP (2013) 
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), apontam que as organizações muitas vezes não 
conseguem identificar diferenças entre operações, processos e projetos, 
esclarecendo que “para uma atividade ser considerada como operação ela deve ser 
caracterizada por ocorrência repetitiva, inclusive com simultaneidade (coexistência de 
várias instâncias de processo [...]. Já um projeto é caracterizado por início e fim bem 
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definidos”. Porém, para atividades definidas como operações, mas que ocorram com 
pouca frequência ou com longo tempo de duração, poderá ser mais vantajoso 
executá-lo manualmente e usando técnicas típicas de gerenciamento de projetos 
(BALDAM, VALLE E ROZENFELD, 2014). 
A Figura 7 ilustra um exemplo de modelo de processo de negócio. Nela pode-se 
observar o padrão proposto pelo guia OMG (2011), “Business Process Model and 
Notation (BPMN) ”, para modelagem de processo. 
Figura 7 - Exemplo de um modelo de processo de negócio utilizando o BPMN 
Fonte: OMG (2016) 
2.3.2 Gestão de processos de negócios 
O Gerenciamento de Processos de Negócios evoluiu como um importante domínio de 
pesquisa que tem amadurecido consideravelmente (VOM BROCKE et al., 2014). 
Segundo ABPMP (2013, p. 40) é uma disciplina gerencial, que através da visão de 
processos, integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e 
necessidades de clientes, para isso, engloba “estratégias, objetivos, cultura, 
estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, 
desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a 
governança de processos”.  
De Toro e McCabe (1997) apontam que pela visão de BPM a organização é vista 
como uma série de processos funcionais ligados em toda a organização, que é como 
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o trabalho é realizado. Esta visão permite que as estratégias e políticas sejam 
definidas pelo topo da organização, porém as competências de examinar e alterar 
métodos de trabalhos sejam delegados às equipes de trabalho multifuncionais. 
“Os processos existem nas organizações, gerenciados de forma às vezes consciente 
(modelados, e/ ou conhecidos, e/ ou definidos, e/ ou indicados etc.), às vezes 
inconscientes; estruturados de forma às vezes explícita, às vezes não documentada” 
(BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014). 
O BPM propõe uma abordagem orientada para desenhar, implementar monitorar, 
controlar e melhorar continuamente os processos de negócios, criando assim práticas 
de negócios mais sólidas que conduzem a processos mais eficazes, mais eficientes e 
mais ágeis, e que, em última análise, oferecem maior retorno às partes interessadas 
(ABPMP, 2013).  
A modelagem de processos em uma organização, prática do BPM, é utilizada então 
para alcançar o objetivo de captar, entender e melhorar o trabalho nas organizações 
(SMIRNOV et al., 2012). 
Várias grandes empresas que focaram suas atenções na melhoria de seus processos 
de negócios se tornaram mais rápidas, mais flexíveis, mais integradas, focada nos 
clientes, em sua equipe, no tempo e no gerenciamento de seus processos 
(McCORMACK; RAUSEO, 2005). 
O conceito de processo nos permite ter uma visão do comportamento gerencial mais 
integrada e abrangente. Entender quais são os tipos existentes e como funcionam os 
processos de uma organização é importante para determinar como devem ser 
gerenciados para obtenção do máximo resultado. O gerenciamento destes deve ser 
específico conforme suas características (GONÇALVES, 2000).  
O BPM tem sido utilizado tanto por organização públicas (SENTANIN; SANTOS; 
JABBOUR, 2008; SANTOS; SANTANA; ALVES, 2012; PRITCHARD; ARMISTEAD, 
1999) como por organizações privadas (TUCEK, 2015; MARTINHO; RONTODARO, 
2009). Porém Sentani, Santos e Jabour (2008) comentam que é consideravelmente 
menor o número de estudos sobre iniciativas de BPM em organizações públicas em 
relação às do setor privado. 
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Gonçalves (2000, p. 16) aponta que a mudança em uma organização para uma 
estrutura por processos implica em definir responsabilidades pelo andamento do 
processo. Esse tipo de gestão desenvolve na organização a importância dos papéis 
ligados a processos, que incluem: “liderança do grupo, a ligação entre as pessoas, a 
facilitação dos mecanismos grupais, o desenvolvimento de conhecimento, o 
gerenciamento das agendas de compromissos e o suporte ao funcionamento das 
equipes”. Acrescenta também que não há sentido em se falar em centralização ou 
descentralização administrativa, já que as decisões são tomadas por grupos de 
trabalho no local organizacional em que são necessárias. 
O Quadro 4 apresenta uma compilação dos principais benefícios do BPM 
Quadro 4 - Benefícios de BPM 
(continua) 
BENEFÍCIOS 
PARA 
ATRIBUTOS DO BENEFÍCIO 
Organização 
 
•  Transformação de processos requer definições claras de responsabilidade e 
propriedade; 
•  Acompanhamento de desempenho permite respostas ágeis; 
•  Medições de desempenho contribuem para o controle de custos, qualidade e 
melhoria contínua; 
•  Monitoramento melhora a conformidade; 
•  Visibilidade, entendimento e prontidão para mudança aumentam a agilidade; 
•  Acesso a informações úteis simplifica a transformação de processos; 
•  Avaliação de custos e processos facilita controle e redução de custos; 
•  Melhor consistência e adequação da capacidade de Negócio; 
•  Operações de negócio são mais bem compreendidas e o conhecimento é 
gerenciado. 
Cliente 
•  Transformação dos processos impacta positivamente os clientes; 
•  Colaboradores atendem melhor às expectativas de partes interessadas; 
•  Compromissos com clientes são mais bem controlados. 
Gerência 
•  Confirmação que as atividades realizadas em um processo agregam valor; 
•  Otimização do desempenho ao longo do processo; 
•  Melhoria do planejamento e projeções; 
•  Superação de obstáculos de fronteiras funcionais; 
•  Facilitação de benchmarking interno e externo de operações; 
•  Organização de níveis de alerta em caso de incidentes em análise de 
impactos. 
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(conclusão) 
BENEFÍCIOS 
PARA 
ATRIBUTOS DO BENEFÍCIO 
Ator de Processo 
•  Maior segurança e ciência sobre seus papéis e responsabilidades; 
•  Maior compreensão do todo; 
•  Clareza de requisitos do ambiente de trabalho; 
•  Uso de ferramentas apropriadas de trabalho; 
•  Maior contribuição para os resultados da organização e, por consequência, 
maior possibilidade de visibilidade e reconhecimento pelo trabalho que 
realiza. 
Fonte: ABPM (2013) 
Santos et al. (2011), realizou um estudo com organizações públicas que estavam 
desenvolvendo iniciativas de BPM, objetivando verificar quais foram os objetivos as 
motivaram para tal ação. Foram identificados cinco principais objetivos: padronização; 
transparência; monitoramento; automação de processos; e alinhamento estratégico. 
A gestão por processos auxilia também as organizações na incorporação de 
mudanças, desenvolvimento de novas tecnologias e na introdução de inovações. 
Permite também o rápido compartilhamento de informações contribuindo para o 
aprendizado constante dos envolvidos (AMARAL et al., 2011). 
2.3.3 Ciclo de vida do BPM 
Na literatura existem muitos modelos de processos ou ciclos de BPM. Visando 
estabelecer uma estrutura básica para o assunto, Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 
sintetizam os modelos apresentados pelos autores citados a seguir, sintetizando-os 
no “Ciclo de BPM unificado”, conforme apresentado na Figura 8: Modelo de 
Harrington, Esseling & Nimwegen (1997); Modelo de Burlton (2001); Modelo de Jost 
& Scheer (2002); Modelo de Smith & Fingar (2003); Modelo de Khan (2003); Modelo 
de Muehlen & Ho (2005); Modelo de Havey (2006); Modelo de Schurter (2006); Modelo 
de Kirchmer (2006); Modelo de Jeston & Nelis (2006); e ABPMP (2009). 
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Figura 8 - Ciclo de BPM unificado 
 
Fonte: Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 
A Figura 9 apresenta a descrição de cada fase do Ciclo de BPM unificado, proposto 
por Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e suas respectivas atividades. As quatro fases 
do ciclo são: planejar o BPM; analisar, modelar e otimizar processos; implantar 
processos; e monitorar o desempenho dos processos.  Conforme apresentado na 
Figura 9, essas fases se comunicam.
   
Fonte: adaptado de Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 5
0
 
Figura 9 - Fases do ciclo de BPM unificado detalhado 
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Trkman (2010) e Smart, Maddern e Maull (2009), apontam que existem muitos 
problemas em uma organização relacionados a evolução dos processos de negócios 
e sua variabilidade. Desta forma é primordial que o BPM não seja uma intervenção 
única, e sim um esforço contínuo com melhoria constante dos processos de negócios. 
A otimização dos processos consiste na busca da redução do tempo e na prevenção 
da redundância de trabalho. Portanto é essencial que seja aplicado a todos os 
processos de negócios da cadeia de valor de uma organização, de forma a impactar 
positivamente nos fluxos de trabalho (MINONNE; TURNER, 2012). 
2.3.4 Sucesso do BPM 
Trkman (2010, p. 126) apresenta uma definição do que seria o sucesso do BPM: "o 
BPM é bem-sucedido se atender continuamente a metas predeterminadas, tanto 
dentro de um escopo de projeto único quanto por um longo período de tempo". 
Muitos autores têm realizado pesquisas sobre os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 
para o BPM (VAN DER AALST et al., 2003; TRKMAN, 2010, MINONNE; TURNER, 
2012; RAVESTEYN; BATENBURG, 2010; BANDARA; GABLE; ROSEMANN, 2005; 
SANTOS; SANTANA; ALVES, 2010; BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014). Bullen 
e Rockart (1981) definem genericamente FCS como áreas-chaves onde as coisas 
devem ocorrer corretamente para que os objetivos sejam alcançados, ou seja, um 
número limitado de áreas em que resultados satisfatórios garantirão um desempenho 
bem-sucedido para o indivíduo, departamento ou organização.  
ABPMP (2013) reforça a definição de que os FCS são as condições que devem 
ocorrer para assegurar o sucesso, ou seja, o que a organização precisa fazer para ter 
sucesso na adoção de determinada prática. Aplicado ao BPM, podemos dizer que os 
FCS são um conjunto de práticas que contribuem para o sucesso de uma filosofia de 
gestão baseada em processos (CERIBELI; DE PADUA; MERLO, 2013). Portanto 
identificar e gerenciar esses fatores pode gerar resultados positivos à organização. 
O Quadro 5 apresenta os FCS mais comuns na literatura: 
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Quadro 5 - Fatores Críticos de Sucesso para implantação do BPM 
FATOR CRÍTICO DE SUCESSO REFERÊNCIAS 
Apoio da alta direção  
 
(TRKMAN, 2010; SANTOS; SANTANA; ALVES, 
2010; BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014; 
MINONNE; TURNER, 2012) 
Alinhamento com as estratégias da organização (TRKMAN, 2010; BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014; MINONNE; TURNER, 2012 
PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999) 
Demonstração clara dos benefícios gerados com 
o BPM  
(BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014; 
MINONNE; TURNER, 2012; PRITCHARD; 
ARMISTEAD, 1999) 
Investimento e recursos suficientes disponíveis (MINONNE; TURNER, 2012) 
Cooperação intra e interdepartamental  (SANTOS; SANTANA; ALVES, 2010) 
Responsabilidades bem definidas  (BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014 
MINONNE; TURNER, 2012) 
Experiência e competência dos gestores de BPM  (TRKMAN, 2010; BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014; MINONNE; TURNER, 
2012) 
Capacitação das pessoas envolvidas  (TRKMAN, 2010; SANTOS; SANTANA; ALVES, 
2010; BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014; 
MINONNE; TURNER, 2012) 
Capacidade e infraestrutura de Tecnologia da 
Informação (TI) 
(TRKMAN, 2010; BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014) 
Utilização de sistemas adequados de TI (TRKMAN, 2010; SANTOS; SANTANA; ALVES, 
2010) 
Continuidade dos trabalhos desenvolvidos  (TRKMAN, 2010; SANTOS; SANTANA; ALVES, 
2010; BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014) 
Capacidade de adaptação e melhoria dos 
processos às mudanças necessárias  
(TRKMAN, 2010; BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014; PRITCHARD; 
ARMISTEAD, 1999) 
Cultura de padronização de processos  (BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014; 
SANTOS; SANTANA; ALVES, 2010; 
PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999) 
Fonte: elaborado pelo autor 
Trkman (2010) aponta que os FCS são frequentemente específicos para cada caso, 
e a literatura raramente confirma se os fatores identificados em uma organização 
podem ser válidos para outros tipos específicos de organizações, onde se diferenciam 
ramo de negócio e/ou país, ou a cargos e setores dentro da mesma organização, 
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assim não é possível extrair conclusões generalizadas para os FCS. Portanto afirma 
ser crucial que seja realizado um estudo específico de FCS para cada caso.  
Tendo em vista essa deficiência apresentada por Trkman (2010), Vom Brocke et al. 
(2014) elencaram os “dez princípios do bom BPM” (Quadro 6), com o intuito de dar 
diretrizes para que as pesquisas, no nível acadêmico ou prático, possam se 
aprofundar na busca dos princípios essenciais para o planejamento e coordenação 
das iniciativas de BPM em nível estratégico, tornando-o mais eficaz.  
Quadro 6 - Dez princípios do bom BPM 
 (continua) 
PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 
Contextualidade 
Indica que o BPM considere e se adapte ao contexto e as características da 
organização onde será aplicado. Envolve a preocupação com fatores que 
distinguem os contextos de BPM entre as organizações, como tamanho, 
estratégia, indústria, mercado e objetivos do BPM, e dentro das 
organizações, como tipos de processos e recursos disponíveis. 
Continuidade 
O BPM frequentemente é introduzido em uma organização como um projeto 
de curto prazo, visando resolver ineficiências específicas. Este princípio 
releva o fato de que o BPM deve ser uma prática permanente na 
organização, facilitando ganhos contínuos em eficiência e eficácia, 
alavancando o potencial e o valor do BPM. 
Capacitação 
Enfatiza a necessidade de desenvolver capacidades de BPM individuais e 
organizacionais. O fato de muitas organizações simplesmente investirem em 
ferramentas ou consultorias, em vez de se capacitar, torna-os suscetíveis a 
não serem capaz de utilizar plenamente o BPM para atingir seus objetivos. É 
necessário que a capacitação não seja somente focada em necessidades 
atuais, porém também visando contingências futuras. 
Holismo 
Enfatizam a necessidade de um âmbito holístico de BPM, ou seja, a 
abordagem integral do BPM em toda a organização. Duas dimensões podem 
ser distinguidas: em primeiro lugar, BPM não deve ter um foco isolado em 
áreas específicas de uma organização, ou seja, BPM não deve ser um 
projeto apenas em um ou poucos departamentos, mas executar em toda a 
cadeia de valor. Em segundo lugar, o BPM não deve ter um foco isolado em 
aspectos específicos, ou seja, BPM não deve ser concebido unicamente 
como um exercício de modelagem, mas como uma abordagem holística que 
compreende, por exemplo, aspectos estratégicos, metodológicos, técnicos e 
sociais. 
Institucionalização 
Exige a incorporação do BPM na estrutura organizacional. A introdução de 
regras e responsabilidades formais acerca do BPM, reforça o peso atribuído 
a prática, garantindo que a organização trabalhe de forma integrada 
horizontalmente. Para evitar que a BPM seja apenas uma responsabilidade 
ad hoc, o papel dos proprietários de processos com real responsabilidade e 
autoridade é fundamental. 
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(conclusão) 
PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 
Envolvimento 
Enfatiza que todos os grupos interessados, que são afetados pelo BPM, 
devem ser envolvidos. A introdução de BPM normalmente significa que 
muitos trabalhos mudarão, e que muitas pessoas serão afetadas. A 
capacidade de resposta das pessoas e seu verdadeiro compromisso em 
relação à mudança são fundamentais para o sucesso do BPM. O 
envolvimento ativo dos funcionários promove um verdadeiro senso de 
propriedade e aumenta o desempenho organizacional. 
Entendimento 
comum 
Chama a atenção para que o BPM seja um mecanismo para introduzir e 
sustentar uma linguagem comum, permitindo que diferentes partes 
interessadas possam visualizar, enquadrar e analisar os sistemas 
organizacionais. Os modelos de processos não devem ser complexos, de 
forma que só possam ser entendidos por especialistas, ao contrário, devem 
buscar ser simples e intuitivos, de forma a criar um significado compartilhado. 
Finalidade 
Destaca o papel do BPM como um método de gestão para alcançar a 
mudança organizacional e criar valor. Ele indica a necessidade do BPM estar 
alinhado com a missão estratégica e com as metas da organização. Na 
prática, uma armadilha comum das atividades de BPM está em exagerar em 
algumas das tarefas e esquecer o verdadeiro propósito da atividade. 
Simplicidade 
Sugere que a quantidade de recursos (por exemplo, esforço, tempo, dinheiro) 
investidos no BPM deve ser econômica. Cada organização deve procurar a 
maneira mais simples de atingir seus objetivos relacionados ao BPM. 
Apropriação 
tecnológica 
Enfatiza que a BPM deva fazer uso oportuno da tecnologia, particularmente 
de TI. Inúmeras soluções de TI podem ser usadas para promover a eficiência 
e eficácia dos processos de negócios. TI deve sempre acompanhar o BPM, 
encontrando melhores soluções para os negócios juntos. 
Fonte: adaptado de Vom Brocke et al. (2014) 
Os autores afirmam que tais princípios não podem ser aplicados sem um prévio 
julgamento ao caso específico da organização, porém refletem suficientemente os 
princípios essenciais de um bom BPM (VOM BROCKE et al., 2014). 
Deve-se verificar a maneira que as organizações “asseguram que suas estratégias de 
BPM são entendidas e implementadas, em um nível de linha de frente, e até que ponto 
considerações mais sutis de comportamento organizacional e dinâmica de equipe são 
endereçadas dentro disto” (PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999, p. 22).  
Burlton (2001) aponta que são relativamente fáceis a definição das etapas e construir 
planos para este tipo de projeto, porém a reação das pessoas às mudanças geradas 
é imprevisível. Portanto é fundamental o papel da equipe de trabalho da organização 
para o sucesso do BPM. O grau de envolvimento é um fator crucial para se alcançar 
o sucesso dos esforços na organização (TURETKEN; DEMIRORS, 2011) 
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3 METODOLOGIA 
Neste capítulo, será apresentada a metodologia para alcançar os objetivos propostos 
nesta pesquisa. 
Gil (2008, p. 8) afirma que “pode-se definir método como caminho para se chegar a 
determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais 
e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 
Marconi e Lakatos (2003) definem método como sendo o conjunto das atividades 
sistêmicas e racionais, que com maior segurança e economia permitem alcançar o 
objetivo (conhecimentos válidos e verdadeiros) traçando o caminho a ser seguido, 
permitindo a detecção de erros e auxiliando as decisões do cientista, também afirma 
que “não há ciência sem o emprego de métodos científicos”. 
Desta forma, pretende-se, através deste capítulo, apresentar a proposta de “aplicação 
de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do 
conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos 
âmbitos da sociedade” (PRODANOVA; DE FREITAS, 2013, p. 14). 
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
Gil (2002) define dois parâmetros de classificação da pesquisa: com base em seus 
objetivos; e com base nos procedimentos técnicos utilizados. 
Com base em seus objetivos a pesquisa se caracteriza como descritiva. Quanto ao 
caráter descritivo, Gil (2002, p. 42) define como as que “têm como objetivo primordial 
a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre as variáveis”.  
Com base nos procedimentos técnicos utilizados a pesquisa se caracteriza como 
bibliográfica, documental e levantamento de campo (survey). Gil (2002), traz as 
definições das classificações: 
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• Bibliográfica: desenvolvida com base em publicações existentes; 
• Documental: desenvolvida com base em documentos; 
• Levantamento de campo (survey): caracterizam-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
O Quadro 7 apresenta os procedimentos técnicos utilizados, visando atender os 
seguintes objetivos específicos da pesquisa. 
Quadro 7 - Instrumento de coleta de dados 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
COLETA DE 
DADOS 
I) Descrever a execução de obras pela Administração Pública  
- Bibliográfica 
- Levantamento de 
campo 
II) Identificar os principais fatores que afetam o sucesso da execução de uma 
obra pública, em uma Instituição Federal de Ensino. 
- Bibliográfica 
- Levantamento de 
campo 
III) Analisar a utilização do BPM, para o aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras, em uma Instituição Federal de Ensino  
- Documental 
- Levantamento de 
campo 
Fonte: elaborado pelo autor 
Segundo Marconi e Lakatos (2003), uma vez formulado o problema de pesquisa, 
propõem-se uma resposta suposta provável e provisória, enunciada de relações entre 
variáveis (fatos, fenômenos).  Esta resposta, por sua vez, deve ter “caráter explicativo 
ou preditivo, compatível com o conhecimento científico (coerência externa) e 
revelando consistência lógica (coerência interna), sendo passível de verificação 
empírica em suas consequências” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 242). 
As variáveis, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 242), podem ser “uma classificação 
ou medida; uma quantidade que varia; um conceito, constructo ou conceito 
operacional, que contém ou apresenta valores, aspectos, propriedade ou fator”, que 
podem ser identificáveis em um objeto de estudo e que possam ser mensuráveis. Para 
conceitos, constructos ou conceitos operacionais, a atribuição de valores, afim de que 
possam ser mensuráveis, podem ser quantidades, qualidades, características, 
magnitudes, traços, entre outros, que se alterem em casos particulares, sendo 
abrangentes e mutuamente exclusivos. 
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A Figura 10 apresenta uma visão global da pesquisa, com os conceitos (ou 
constructos) que nortearão a pesquisa e resultaram na elaboração de roteiro, que visa 
apresentar uma proposta para o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de 
obras em uma Instituição Federal de Ensino. 
 
Figura 10 - Esquema com visão global da pesquisa 
 
Fonte: elaborado pelo autor 
•CONCEITOS 
(CONSTRUCTOS)
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
•Conhecimento dos envolvidos sobre as etapas de 
execução de uma obra pública
I) Descrever a execução de 
obras pela Administração 
Pública 
•Fatores que afetam o sucesso na execução de uma 
obra pública
II) Identificar os principais fatores 
que afetam o sucesso da 
execução de uma obra pública , 
em uma Instituição Federal de 
Ensino.
• Iniciativa de implantação de processos de 
gerenciamento e fiscalização de obras no Ifes
•Vantagens e desvantagens geradas pela utilização 
de processos definidos
•Fatores críticos de sucesso para a implantação de 
processos definidos
•Prioridade para a implantação dos processos
III) Analisar a utilização do 
BPM  para o aprimoramento 
do gerenciamento e 
fiscalização de obras, em uma 
Instituição Federal de Ensino
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3.2 ORGANIZAÇÃO ESTUDADA 
3.2.1 Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, do qual 
fazem parte os Institutos Federais, tem início em 1909, com a criação de “19 Escolas 
de Aprendizes Artífices (EAA) nas capitais de todos os estados brasileiros e em 
Campos de Goytacases (RJ)” (SUETH, 2009, p. 36).  
A Linha do Tempo desta instituição centenária é bem extensa, e pode ser observada 
na Figura 11. Vê-se que ocorreram muitas transformações durante sua trajetória. 
Nota-se a incorporação de instituições já existentes à Rede Federal, além da mudança 
de denominação e a expansão da quantidade de escolas. 
Somente passou-se a existir a denominação “Institutos Federais (IF) ” com a Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), quando ocorreu a união de 
Escolas Técnicas Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 
Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades. Assim, neste 
ato jurídico, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica, 75 Unidades 
Descentralizadas de Ensino, 39 Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas Federais e 
8 Escolas Vinculadas a Universidades deixaram de existir para formar os IF. 
O crescimento e a representatividade da Rede Federal podem ser notados, conforme 
a Figura 11, pelo número de unidades em atividade, que de 19, no ano de 1909, 
passou a ser de 544, no ano de 2016 (REDE FEDERAL, 2016; SUETH, 2009). 
 
   
Figura 11 - Linha do tempo - Rede Federal 
Fonte: Rede Federal (2016) 
5
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De acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), são 
definição, finalidades e características das IF: 
Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. [...] 
Art. 6º Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os 
quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 
com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 
geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 
de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 
2008). 
Destacam-se, na Figura 11, momentos recentes, na linha do tempo da Rede Federal 
(REDE FEDERAL, 2016), no que diz respeito a expansão de suas unidades: 
• 2005: lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal, com a 
construção de 60 novas unidades de ensino; 
61 
  
2007: lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal, com a 
previsão de 354 unidades até 2010; 
Fonte: Rede Federal (2017) 
Os dados apresentados no portal institucional da Rede Federal (2017), Gráfico 1, 
apontam que foram entregues 214 novas unidades, entre 2003 e 2010, 208 novas 
unidades, entre 2011 e 2014, e 61 novas unidades entre 2015 e 2016. 
A publicação da CGU, intitulada “Relatório de Avaliação da Execução de Programas 
de governo nº 23” (BRASIL, 2013), apresenta uma análise sobre a expansão da Rede 
Federal, apresentado, conforme Tabela 2.  
Tabela 2 - Recursos da expansão da Rede Federal nas leis orçamentárias anuais 
EXERCÍCIOS DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA 
2007 54.388.000,00 49.946.343,00 
2008 309.749.840,00 274.790.428,00 
2009 343.879.530,00 330.635.617,00 
2010 488.908.733,00 460.519.938,00 
2011 290.686.352,00 245.807.300,00 
2012 1.039.861.256 853.624.724,71 
TOTAL 2.527.473.751,00 2.215.324.350,71 
Fonte: Relatório de Avaliação da Execução de Programas de governo nº 23 (BRASIL, 2013) 
Gráfico 1 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (em unidades) 
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3.2.2 Instituto Federal do Espírito Santo 
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) possui uma estrutura multicampi, conforme 
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), e tem a Reitoria como 
órgão executivo, conforme organograma apresentado na Figura 12. Esta tem como 
atribuição o planejamento, coordenação, fomento, acompanhamento e avaliação das 
atividades referentes às dimensões subdivididas nas seguintes pró-reitorias: Ensino; 
Pesquisa e Pós-Graduação; Extensão; Administração e Orçamento; Desenvolvimento 
Institucional. 
Fonte: Regimento Geral do Ifes - Anexo II (IFES, 2017f) 
Figura 12 - Organograma da Reitoria do Ifes 
63 
  
O setor, pertencente à Reitoria, responsável por empreender os projetos e obras de 
engenharia do Ifes é a Coordenação Geral de Projetos e Obras de Engenharia 
(CGPE). Este setor está diretamente ligado à Diretoria de Planejamento (Diplan), que 
por sua vez está subordinada à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi), 
conforme pode ser verificado na Figura 13. 
Fonte: Regimento Geral do Ifes - Anexo II (IFES, 2017f) 
De acordo com a descrição do Regimento Interno da Reitoria do Ifes (IFES, 2017g), 
são objetivos da CGPE:  
Art. 32. A Coordenadoria Geral de Projetos e Obras de Engenharia tem por 
competências: 
I. Acompanhar e fiscalizar a execução de projetos e obras civis; 
II. Atuar junto à administração dos campi, núcleos e polos no tocante ao 
desenvolvimento do plano urbanístico e de obras civis; 
III. Manter a comunicação entre o Ifes e o MEC com relação a projetos e 
obras; 
IV. Coordenar as equipes de execução e fiscalização do desenvolvimento de 
projetos de obras; 
Figura 13 - Organograma da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional do Ifes 
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V. Emitir e assinar termos de recebimento de obras; 
VI. Emitir parecer técnico nos processos de licitação cujo objeto seja o da sua 
competência; 
VII. Participar da elaboração e acompanhar a execução do plano diretor de 
infraestrutura da Instituição; 
VIII. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria na área de 
engenharia e infraestrutura do Ifes realizando a avaliação de estruturas 
existentes; 
A Figura 14 apresenta o organograma especificamente para os campi do Ifes. Pode 
ser notada a existência, na estrutura organizacional dos campi, da Coordenadoria de 
Engenharia e Manutenção, e, a ela ligado, o Setor de Obras e Manutenção. Tais 
setores, ligados diretamente aos campi do Ifes, têm competências similares às 
atribuídas ao CGPE, ligada diretamente à Reitoria. De acordo com a descrição do 
Regimento Interno dos campi do Ifes (IFES, 2017h), são objetivos da Coordenadoria 
de Engenharia e Manutenção e do Setor de Obras e Manutenção, respectivamente:  
Art. 30. A Coordenadoria de Engenharia e Manutenção tem por 
competências: 
I. administrar as atividades inerentes à manutenção e à conservação das 
instalações do campus; 
II. elaborar a previsão anual de serviços; 
III. acompanhar, inspecionar e atestar a execução de serviços e obras, em 
parceria com servidor ou comissão designada para tal fim; 
IV. emitir parecer técnico nos processos de licitação cujo objeto seja o da sua 
competência; 
V. participar da elaboração e acompanhar a execução do plano diretor de 
infraestrutura do campus; 
VI. propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria na área de 
engenharia e infraestrutura do campus, realizando a avaliação de estruturas 
existentes. 
Art. 31. O setor de Obras e Manutenção tem por competências: 
I. executar as atividades inerentes à manutenção preventiva e corretiva, bem 
como à conservação de instalações e equipamentos do campus; e 
II. manter em boas condições de uso e funcionamento os equipamentos e as 
instalações do campus. 
   
Fonte: Regimento Geral do Ifes - Anexo II (IFES, 2017f) e Regimento Interno dos campi do Ifes (IFES, 2017h) 
Figura 14 - Organograma dos campi do Ifes 
6
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Porém, o Regimento Interno dos campi do Ifes (IFES, 2017h), determina que a 
estrutura básica de cada campus, conforme apresentada na Figura 14, será 
implementada “na medida em que existam condições físicas, orçamentárias e de 
pessoal para a sua implementação”, permitindo, desta forma, que cada unidade opte 
pela existência ou não dos setores deste organograma básico.  
Portanto, alguns campi, por não apresentarem pessoal, com cargos técnicos 
específicos para a sua operação, sejam eles engenheiros, arquitetos ou técnicos de 
áreas afins, terão que recorrer às competências da CGPE para a execução de projetos 
e obras de engenharia e outras atividades relacionadas. 
Existem ainda outras denominações, existentes na estrutura organizacional do Ifes, 
que poderão ter competências relacionadas às obras e engenharia: as comissões 
técnicas e/ou administrativas; e as assessorias técnicas.  
Quanto às comissões técnicas ou administrativas, o Regimento Interno dos campi do 
Ifes (IFES, 2017h), determina o que segue:  
Art. 2º. Os campi possuem a seguinte estrutura básica: [...] 
§ 3º Os campi do Ifes, de acordo com as necessidades, poderão constituir 
comissões técnicas e/ou administrativas com publicação em portaria 
específica ou ato administrativo. 
São exemplos destas comissões aquelas designadas para: a fiscalização técnica e 
administrativa dos contratos de obras; fiscalização de projetos de engenharia; o 
recebimento definitivo das obras; entre outras. As obrigações destes atos, pela 
Administração, já foram tratadas em capítulo anterior. 
Por fim, as assessorias técnicas têm por finalidade, conforme descrição do Regimento 
Geral do Ifes (IFES, 2017f):  
Art. 22 Compete à Assessoria Técnica: 
I. assistir direta e imediatamente ao Reitor no desempenho de suas 
atribuições e realizar estudos e contatos que por ele sejam determinados em 
assuntos vinculados às suas competências; 
II. auxiliar o Reitor na direção, orientação, coordenação e controle dos 
trabalhos desenvolvidos no Instituto, bem como na definição de diretrizes e 
na implementação das ações da sua área de competência; 
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III. revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 
a sua área; 
IV. assistir ao Reitor, em articulação com a Chefia de Gabinete, na 
preparação de material de informação e de apoio, de encontros e audiências 
com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras; 
V. realizar outras atividades afins e correlatas a ela atribuídas pelo Reitor. 
Ligados às obras e aos projetos de engenharia do Ifes, cita-se a existência da 
“Assessoria Técnica do Ifes”, estabelecida pela Portaria nº 1.463, de 14 de agosto de 
2012 (IFES, 2012) e alterada pela Portaria nº 2.185, de 31 de outubro de 2014 (IFES, 
2014), que apresenta em sua composição integrantes da Reitoria e de nove campi 
diversos, com os seguintes cargos: arquiteto e urbanista; engenheiro civil; e 
engenheiro eletricista. 
Um levantamento realizado, em março de 2017, no módulo “Monitoramento de Obras” 
do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec)6, explicita como 
ocorreu a expansão da Rede Federal, no Espírito Santo, constatando-se que entre os 
anos de 2008 e 2016, foram realizadas contratações de 68 obras, no valor de 
aproximadamente 160 milhões de reais.  
Nota-se, conforme Gráfico 2, que em 2008 foram contratadas cinco obras, e estas 
foram as primeiras obras do Ifes cadastradas no Simec. 
  
                                            
6 O Simec é o portal operacional e de gestão do Ministério da Educação (www.simec.mec.gov.br) e 
trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do governo federal na área de educação. 
Faz parte do sistema Simec o módulo “Monitoramento de obras” que tem como propósito “manter a 
fiscalização das obras do Ministério da Educação desde a elaboração dos projetos até a execução das 
etapas de construção, através da inserção de dados de vistoria com fotos das obras” (MEC, 2017).  
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Gráfico 2 - Quantidade de obras contratadas pelo Ifes a partir de 2008  
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento realizado no portal Simec em março de 2017. 
O Gráfico 3 apresenta a distribuição do valor das obras contratadas pelo Ifes entre os 
anos de 2008 a 2016. A quantidade de obras e o valor das contratações, apresentados 
tanto no Gráfico 2 quanto no Gráfico 3, confirmam que as ações do Plano de Expansão 
da Rede Federal, reverberaram no estado do Espírito Santo. 
Gráfico 3 - Valores (em milhões) das obras do Ifes (contratadas a partir de 2008) 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento realizado no Simec em março de 2017 
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O Gráfico 4, apresenta as quantidades, e respectivos valores, das obras iniciadas 
entre 2008 e 2017, distribuídas por munícipio. Pode-se visualizar que foram 
abrangidos dezoitos municípios do Espírito Santo.   
Gráfico 4 - Distribuição das obras do Ifes, por município, contratadas a partir de 2008 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento realizado no Simec, em março de 2017 
Entre os anos de 2014 a 2016, foram contratadas 18 obras pelo Ifes, conforme 
explicitado no APÊNDICE A, distribuídas entre 12 campi:  Aracruz; Barra de São 
Francisco; Cariacica; Centro Serrano; Guarapari; Ibatiba; Itapina; Montanha; Santa 
Tereza; São Mateus; Serra; Vila Velha. 
Apresentado a estrutura para a gestão das obras e projetos de engenharia, existente 
no Ifes, o próximo tópico deste capítulo aborda os processos de gerenciamento de 
obras e projetos de engenharia aplicados na instituição.   
  
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
25
A
le
gr
e
A
ra
cr
u
z
B
. d
e 
S.
 F
ra
n
ci
sc
o
C
ar
ia
ci
ca
C
o
la
ti
n
a
G
u
ar
ap
ar
i
Ib
at
ib
a
Li
n
h
ar
es
M
o
n
ta
n
h
a
N
. V
e
n
éc
ia
P
iú
m
a
S.
 M
. d
e 
Je
ti
b
á
S.
 T
er
es
a
S.
 M
at
eu
s
Se
rr
a
V
. N
. d
o
 Im
ig
ra
n
te
V
. V
el
h
a
V
it
ó
ri
a
Q
u
an
ti
d
ad
e 
d
e 
O
b
ra
s
V
al
o
r 
d
as
 O
b
ra
s
M
ilh
õ
es
Municípios
Valor da Obra Quantidade de Obras
70 
  
3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 
A etapa da coleta de dados desta pesquisa foi realizada, tendo como população da 
pesquisa os seguintes servidores do Instituto Federal do Espírito Santo:  
• Diretor da Diplan e coordenador do CGPE; 
• Servidores lotados na Coordenação Geral de Projetos e Obras de Engenharia 
(CGPE), do Ifes; 
• Servidores que compõem a “Assessoria Técnica do Ifes”, conforme Portaria nº 
2.185, de 31 de outubro de 2014 (IFES, 2014) 
• Servidores designados como fiscais técnicos, fiscais administrativos ou 
gestores dos contratos de obras, que tiveram seu início de execução entre os 
anos 2014 e 2016, no Ifes; 
A escolha desses servidores, para comporem a população estudada nesta pesquisa, 
baseou-se na relação das pessoas envolvidas nas atividades relacionadas ao 
processo de gerenciamento da entrega de projetos e obras do Ifes, conforme Manual 
de Procedimentos do Processo 080.100.030 (ANEXO B). 
Conforme a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho de Saúde, não foi 
necessária submissão da pesquisa ao Conselho de Ética, por ser tratar de uma 
pesquisa de opinião pública com participantes não identificados e que utilize 
informações de acesso público. Atendendo a critérios de ética foi elaborado um 
“Termo de consentimento livre e esclarecido” (APÊNDICE G) que foi submetido aos 
servidores no ato da entrevista. O conteúdo deste termo também foi incluído na página 
inicial dos questionários (APÊNDICE B, APÊNDICE C e APÊNDICE D). 
Apresentou-se, nos tópicos a seguir, as descrições da composição de cada grupo da 
população e a integração entre esses grupos. 
3.3.1 Servidores lotados na CGPE 
Para a identificação destes servidores, realizou-se uma consulta à área, do portal 
institucional do Ifes, referente à CGPE (IFES, 2017b). Conforme portal, a equipe do 
setor conta com nove servidores, sendo seus cargos descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Quantidade de servidores lotados na CGPE, por cargo 
CARGOS: NÚMERO DE 
SERVIDORES: 
Arquiteto e urbanista 1 
Engenheiro civil 4 
Engenheiro eletricista 1 
Técnico administrativo 1 
Técnico em edificações 1 
Técnico em eletrotécnica 1 
TOTAL DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A CGPE: 9 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do portal institucional do Ifes referente à referente à 
CGPE (IFES, 2017b). 
3.3.2 Servidores que compõem a “Assessoria Técnica do Ifes” 
Para a identificação dos servidores que compõem a “Assessoria Técnica do Ifes”, 
consultou-se a Portaria nº 2.185, de 31 de outubro de 2014 (IFES, 2014). A equipe da 
“Assessoria Técnica do Ifes” conta com 12 servidores, sendo seus cargos descritos 
na Tabela 4. 
Tabela 4 - Quantidade de servidores que compõem a “Assessoria Técnica do Ifes”, 
por cargo 
CARGOS: 
NÚMERO DE 
SERVIDORES: 
Arquiteto e urbanista 2 
Engenheiro civil 9 
Engenheiro eletricista 1 
TOTAL DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A 
“ASSESSORIA TÉCNICA DO IFES”: 
12 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Portaria nº 2.185, de 31 de outubro de 2014 (IFES, 
2014) 
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3.3.3 Fiscais técnicos, administrativos ou gestores dos contratos 
Utilizou-se como critério, para a seleção dos servidores designados como fiscais 
técnicos, fiscais administrativos e gestores de contratos de obras, que tiveram seu 
início de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes. O ano de 2014 foi onde se 
iniciou o planejamento da implantação do BPM para as atividades da CGPE, conforme 
relatado na pesquisa de Barbosa (2016), fato este que gerou a homologação do 
Manual de Procedimentos – gerenciar entrega de projetos e obras sob controle da 
CGPE, em 28 de maio de 2015 (ANEXO B) e proporcionou o contato dos participantes, 
destas atividades, com os conceitos de BPM, sejam em grupos focais ou reuniões, e 
o contato com os materiais gerados (BARBOSA, 2016).  
Para a identificação destes servidores, realizou-se uma pesquisa das portarias, que 
designam os fiscais de contratos ou comissões de fiscalização, no portal do Sistema 
de Gestão e Geração de Documentos do Ifes (GeDoc)7. As buscas foram realizadas 
selecionado o campus, o ano do respectivo contrato e uma das seguintes expressões 
chaves: “fiscal”; “fiscalização” ou “comissão”. Para os casos em que essas expressões 
não obtiveram resultado, utilizou-se as seguintes estratégias: 
• alterou-se na busca o campus do contrato pelo campus Reitoria. Tendo em 
vista que algumas das portarias são emitidas diretamente pelo Reitor; 
• e/ou alterou-se a expressão-chave para o nome da empresa contratada 
(informação obtida pelo Simec); 
• e/ou alterou-se a expressão-chave para o nome de um servidor indicado no 
Simec como um fiscal da instituição para a respectiva obra; 
Ressalta-se que, para três das 18 obras pesquisadas, não foram encontradas as 
respectivas portarias no Gedoc. Para estas obras recorreu-se ao contato direto com 
os responsáveis de cada campus, onde estas foram executadas. Desta forma obteve-
se toda a documentação buscada. Tal fato reforça a afirmação quanto à dificuldade 
                                            
7 Portal Gedoc é o sistema do Ifes para controle e geração de documentos como ofícios, portarias, 
memorandos, despachos e resoluções (IFES, 2017c) 
73 
  
da análise documental aprofundada tendo em vista a segmentação das informações, 
a dispersão física dos documentos e a problemas de arquivamentos dos mesmos. 
Como resultado deste levantamento, identificou-se as portarias, designando 
responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização dos contratos, para as 18 obras 
analisadas. Ao todo 37 servidores foram designados a exercer as funções de gestão 
e fiscalização dos contratos. Nota-se na Tabela 5 que as funções foram descritas 
como: gestor do contrato; fiscal técnico; fiscal administrativo; presidente da comissão 
de fiscalização8 e membro da comissão de fiscalização. 
Tabela 5 – Quantidade de servidores designados como fiscais técnicos, fiscais 
administrativos e gestores dos contratos de obras, que tiveram seu início de 
execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes, por função 
FUNÇÕES: 
NÚMERO DE 
SERVIDORES: 
Gestor do contrato 7 
Fiscal técnico 12 
Fiscal administrativo 9 
Comissão de fiscalização (presidente) 4 
Comissão de fiscalização (membro) 9 
TOTAL DE SERVIDORES DESIGNADOS PARA O 
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
CONTRATOS DE OBRAS E PROJETOS 9: 
37 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento de dados realizados no portal Simec e no portal 
GeDoc, ambos em março de 2017. 
3.3.4 Integração entre os grupos da amostra da pesquisa. 
A Figura 15, apresenta as interseções entre as classificações da população da 
pesquisa. Notam-se alguns servidores existindo em mais de uma classificação. A 
                                            
8 Algumas portarias designaram somente Comissão de fiscalização, especificando somente os 
membros e o presidente, sem especificar as funções de fiscais técnico, fiscais administrativos ou gestor 
do contrato. 
9 Alguns servidores que desempenharam mais de uma função, foram considerados em ambas. 
Portanto, o “TOTAL DE SERVIDORES DESIGNADOS PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DOS CONTRATOS DE OBRAS E PROJETOS” difere do somatório do número de servidores 
designados para cada função, conforme apresentado na Tabela 5. 
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partir desta análise chegou-se ao número total de 45 servidores, para a população 
desta pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor 
Para a determinação do tamanho da amostra da pesquisa, utilizou-se a equação 
apresentada por Barbetta, Reis e Bornia (2010, p.193) para uma amostra aleatória 
simples, ou seja, aquela em que cada item da população tem a mesma chance de ser 
incluída na amostra (STEVENSON, 1981): 
𝑛 =
𝑁×𝑛0
𝑁 + 𝑛0 − 1
 
Onde: n = tamanho da amostra; n0 = valor inicial do tamanho da amostra; N = tamanho 
da população. Para o cálculo de n0 tendo, por parâmetro de interesse várias 
proporções, será utilizada a equação apresentada também por Barbetta, Reis e Bornia 
(2010, p.193): 
𝑛0 =  
𝑧𝛾
2
4×𝐸0
2 
Onde:  zγ = valor da distribuição normal padrão; E0 = erro amostral máximo tolerado.  
Para o cálculo do tamanho da amostra (n) estabeleceu-se que o erro amostral máximo 
tolerado (E0) não deveria ultrapassar o limite de 10%, mesmo sabendo que 
Figura 15 - População da pesquisa 
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normalmente esse limite é de 5% (FREITAS, 2000), e com o nível de confiança (γ) de 
90%. Geralmente esse nível de confiança varia entre 90%, 95% ou 99% 
(MONTGOMERY; RUNGER, 2013). 
Essa opção, de estabelecer o limite de 10% para o erro amostral máximo tolerado, 
conforme também realizada na pesquisa desenvolvida por Costa (2012), foi 
necessária, tendo em vista a dificuldade para se realizar a coleta de dados. Esta 
dificuldade se deu, pelos seguintes motivos:  
• a população da pesquisa está distribuída entre 18 munícipios do estado do 
Espírito Santo: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cariacica, Colatina, 
Guarapari, Ibatiba, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Tereza, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha 
e Vitória; 
• foram observados, que durante a coleta dos dados, 03 de julho à 04 de agosto 
de 2017, muitos servidores encontravam-se afastados por motivo de licença 
para capacitação, pós-graduação ou licença médica. 
Desta forma, para a população total de 45 servidores, o seguinte cálculo da amostra 
foi considerado: 
𝑛0 =  
1,6452
4×0,12
= 67,65 
𝑛 =
45×67,65
45 + 67,65 − 1
= 27,27 ≅ 28 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
A amostra desta pesquisa foi de 29 servidores, atendendo aos critérios estabelecidos, 
já que o valor mínimo seria de 28 servidores. 
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3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
Para a pesquisa elaboraram-se três instrumentos de coleta de dados: dois 
questionários e um roteiro de entrevista, descritos nas seções seguintes. 
A coleta de dados, através dos questionários, foi realizada no período de 03 de julho 
de 2017 à 04 de agosto de 2017. Realizou-se as entrevistas nos dias 13 e 14 de julho 
de 2017. 
Conforme declarado nos instrumentos de coleta de dados, preservou-se a 
identificação dos participantes desta pesquisa, garantindo assim a privacidade das 
informações fornecidas.  
Neste sentido, cada respondente do questionário foi identificado com a letra “R” 
seguido de um número, que representa a ordem em que o pesquisador recebeu a 
resposta do mesmo. Desta forma, o primeiro servidor que respondeu foi identificado 
como “R1”, o segundo servidor foi identificado como “R2”, e assim sucessivamente. 
Analogamente, cada entrevistado foi identificado com a letra “E” seguido de um 
número. O primeiro servidor entrevistado foi identificado como “E1“, e o segundo 
servidor entrevistado foi identificado como “E2”. 
Assim, quando necessário explicitar as respostas recebidas nas questões abertas dos 
questionários e nas entrevistas, utilizou-se essa identificação atribuída ao servidor, 
preservando assim sua identidade.  
3.4.1 Questionários 
Segundo Gil (2002, p. 116), “a elaboração de um questionário consiste basicamente 
em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. 
Utilizou-se a ferramenta “Google Forms”10 para a elaboração dos questionários. Esta 
ferramenta permite a coleta dos dados de forma organizada e mais ágil, devido à 
possibilidade de envio automático do questionário através de e-mail.  
                                            
10 www.google.com/forms 
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Para essa pesquisa elaborou-se dois questionários: Questionário 1 e Questionário 2. 
Conforme apresentado em tópicos a seguir, o Questionário 1 foi utilizado para a coleta 
de dados visando atender aos objetivos específicos I e III, já o objetivo específico II foi 
englobado no Questionário 2. Estes questionários foram aplicados à mesma amostra 
da população, entretanto, se fossem unificados tornariam este instrumento de coleta 
de dados muito extenso, o que poderia inviabilizar a pesquisa. 
Para as perguntas fechadas do questionário realizaram-se análises quantitativas, 
através de estatística descritiva. Conforme Silvestre (2007) estatística é o conjunto de 
métodos adequados para recolher, explorar, descrever e interpretar conjuntos de 
dados numéricos, sendo a estatística descritiva o conjunto de métodos que têm como 
finalidade a organização e descrição, através de indicadores sintéticos ou sumários, 
dos dados.  
Adotou-se, em algumas questões, a escalas Likert de 5 pontos. Esta escala é muito 
utilizada em pesquisas sociais (MARTINS; THEÓPHILO, 2007), por ser de fácil 
operação (JUNIOR; COSTA, 2014). 
Nesta escala, com o propósito de tabulação e pontuação, é atribuído um valor 
numérico para cada uma das alternativas propostas na questão. Na escala de 5 
pontos, é atribuído os valores de 1 a 5, sendo que a alternativa com o valor 1 
representa a opinião extremamente oposta a alternativa com o valor 5 (LIKERT, 1967). 
Como exemplo, temos a seguinte opção para uma escala de Likert: concordo 
totalmente (5); concordo (4); indeciso (3); discordo (2); discordo totalmente (1). 
Para as perguntas abertas do questionário, realizaram-se análises qualitativas, 
através técnicas de análise de conteúdo. A análise de conteúdo, segundo Bardin 
(2009) designa um conjunto de técnicas de análise visando a obter, por meio de 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, 
indicadores (quantitativos ou qualitativos) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção destas mensagens. 
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3.4.1.1 Questionário 1 
O Questionário 1, conforme apresentado em APÊNDICE B, APÊNDICE C e 
APÊNDICE D, foi elaborado em duas seções. 
A seção “A) PERFIL E ATUAÇÃO PROFISSIONAL”, composta pelas questões 2 a 11, 
visam caracterizar a amostra quanto à idade, gênero, grau de escolaridade, área de 
formação, tempo como servidor público, tempo de Ifes, campus de lotação, cargo e 
tempo neste cargo, com o intuito de verificar se o perfil da amostra tem influência 
sobre os resultados. O e-mail e o nome do respondente foram solicitados visando 
realizar a associação do mesmo às obras em que atuou, e também evitando realizar 
a análise em duplicidade de um mesmo questionário. 
Na seção “B) GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, composta pelas demais questões, necessitou-se a 
subdivisão do questionário afim de delimitar as perguntas para os Grupos A, B e C da 
população de pesquisa, conforme Figura 16, sendo: 
• Grupo A: servidores lotados na CGPE, ou servidores que compõem a 
“Assessoria Técnica do Ifes”, e que foram designados como fiscais técnicos, 
fiscais administrativos e gestores dos contratos de obras, que tiveram seu início 
de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes; 
• Grupo B: servidores lotados na CGPE, ou servidores que compõem a 
“Assessoria Técnica do Ifes”, e que não foram designados como fiscais 
técnicos, fiscais administrativos e gestores dos contratos de obras, que tiveram 
seu início de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes; 
• Grupo C: servidores designados como fiscais técnicos, fiscais administrativos 
ou gestores dos contratos de obras, que tiveram seu início de execução entre 
os anos 2014 e 2016, no Ifes, e que não estão lotados na CGPE ou que não 
compõem a “Assessoria Técnica do Ifes”; 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
Essa subdivisão se fez necessária devido à atuação dos servidores em cada etapa de 
uma obra pública.  Sendo que as questões referentes à “Fase Contratual” de uma obra 
pública não foram apresentadas ao Grupo B, por não terem sido designados como 
fiscais técnicos, administrativos ou gestores de contratos de obras entre 2014 e 2016. 
Enquanto que as questões referentes à “Fase Preliminar à Licitação”, à “Fase Interna 
da Licitação” e à “Fase Externa da Licitação” não foram apresentadas ao Grupo C, 
por somente terem designados como fiscais técnicos, administrativos ou gestores de 
contratos de obras entre 2014 e 2016 e não estarem lotados na CGPE e também não 
comporem a “Assessoria Técnica do Ifes”. 
Assim a subdivisão do Questionário 1, resultou em: Questionário 1A sendo aplicado 
ao Grupo A da população; Questionário 1B sendo aplicado ao Grupo B da população; 
e Questionário 1C sendo aplicado ao Grupo C da população; 
Figura 16 – Quantidade de servidores e interseções entre os grupos 1, 2 e 3 
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O Quadro 8 apresenta as referências utilizadas para a elaboração das questões da 
seção “B” do Questionário 1, subdividido em Questionário 1A, 1B e 1C. 
Quadro 8 - Referências para a elaboração da seção “B” do Questionário 1 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONCEITOS 
(CONSTRUCTOS) 
QUESTIONÁRIO 
POR GRUPOS REFERÊNCIA 
1A 1B 1C 
Descrever a 
execução de 
obras pela 
Administração 
Pública 
Conhecimento dos 
envolvidos sobre as 
etapas de execução 
de uma obra pública; 
12 a 
15 
12 a 
14 
12 
Fiscalização observando: códigos, leis, 
decretos, portarias e normas federais, 
estaduais e municipais, inclusive normas 
de concessionárias de serviços públicos; 
instruções e resoluções dos órgãos do 
sistema Confea e CAU, normas técnicas 
da ABNT e Inmetro (BRASIL, 2014) 
 
É necessário que a organização entenda 
os seus processos para que possa 
gerenciá-los. Otimização dos processos. 
(BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014; 
GONÇALVES, 2000) 
16 15 13 
Necessidade de otimização dos 
processos. (BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014; GONÇALVES, 
2000) 
17 16 14 
Fiscalização como uma atividade 
sistemática (BRASIL, 2014) 
Analisar a 
utilização do 
BPM, para o 
aprimoramento 
do 
gerenciamento 
e fiscalização 
de obras, em 
uma Instituição 
Federal de 
Ensino 
Vantagens e 
desvantagens 
geradas pela 
utilização de 
processos definidos 
19, 
21, 
22 
18, 
20, 
21 
16, 
18, 
19 
Conceito de processo como composição 
lógica das atividades. Organização vista 
como uma série de processos 
interligados. Inter funcionalidade dos 
Processos (ABPMP, 2013; DE TORO; 
MCCABE, 1997; GONÇALVES, 2000). 
 
Mudança em uma organização para uma 
estrutura por processos implica em definir 
responsabilidades (GONÇALVES, 2000). 
Fatores críticos de 
sucesso para a 
implantação de 
processos definidos 
18, 
19, 
23 a 
27 
17, 
18, 
22 a 
26 
15, 
16, 
20 a 
24 
Fatores críticos de Sucesso para o 
gerenciamento de processos de negócio 
(TRKMAN, 2010; SANTOS; SANTANA; 
ALVES; 2011; CERIBELI, DE PADUA; 
MERLO, 2013; BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014); 
 
Princípios do bom Gerenciamento de 
Processos de Negócios (VOM BROCKE 
et al., 2014); 
 
Comportamento organizacional e 
dinâmica de equipe deve ser levada em 
conta para o sucesso na implantação de 
processos (PRITCHARD E ARMISTEAD, 
1999); 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A análise do Questionário 1 foi predominantemente quantitativa. Utilizou-se questões 
fechadas com escala do tipo Likert, com exceção das questões, a seguir, do tipo 
aberta: 
• Questionário 1A: 17, 21, 22, 23 e 24; 
• Questionário 1B: 16, 20, 21, 22 e 23; 
• Questionário 1C: 14, 18, 19, 20 e 21;  
3.4.1.2 Questionário 2  
O Questionário 2, conforme apresentado no APÊNDICE E, foi elaborado também em 
duas seções. 
A seção “A) PERFIL”, composta pelas questões 2 a 4, visaram caracterizar a amostra 
quanto ao campus de lotação e cargo, com o intuito de verificar se o perfil da amostra 
tem influência sobre os resultados. O e-mail e o nome do respondente foram 
solicitados visando evitar a realização da análise em duplicidade de um mesmo 
questionário. 
Na Seção “B) FATORES QUE AFETAM O SUCESSO DA EXECUÇÃO DE UMA 
OBRA PÚBLICA”, composta das questões 5 a 17, abordaram-se as obras em que o 
respondente tenha atuado e avaliação delas em relação ao seu sucesso. 
Ainda na Seção B deste questionário abordou-se a opinião do respondente sobre 
probabilidade de ocorrência, no Ifes, de fatores que podem afetar o sucesso da 
execução de uma obra pública. Para a elaboração desta parte do questionário, 
realizou-se primeiramente um levantamento na literatura, que teve como finalidade 
identificar os fatores que podem afetar a qualidade, custo e prazo em obras.  
Foram utilizadas as seguintes bases de dados internacionais, acessadas através do 
Portal de Periódicos CAPES/MEC, para realizar as buscas: Scopus, Web of Science 
e Engineering Village. A busca foi realizada para trabalhos publicados nos anos de 
2015 e 2016 (até o dia 01 de junho de 2016). Publicações em português e em inglês 
foram analisadas, desde que possuíssem seu conteúdo disponível em formato “pdf”. 
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A busca das publicações foi realizada através de sete expressões-chave: 
"construction projects"; "public works"; "construction management"; “factors”; “quality”; 
“cost”; “time”. Foram utilizadas expressões-chave no idioma inglês considerando que 
a literatura científica é publicada em sua maioria neste idioma (CAPES/MEC, 2016a).  
Avaliou-se a qualidade das publicações considerando os seguintes critérios, a partir 
da leitura de seus resumos: conteúdo relacionado a obras de construção civil, clareza 
na definição dos fatores que influenciam no custo, prazo ou qualidade nas obras de 
construção civil e ambiente de legislação compatível ao brasileiro. 
A Tabela 6 apresenta a sumarização dos resultados das buscas. Exatas 232 
publicações foram analisadas através de seus resumos, e que, através de processos 
de revisão sistemática dos artigos, conforme critérios descritos anteriormente, 
culminaram na seleção de oito artigos. 
Tabela 6 - Sumarização dos resultados das buscas 
BASES DE DADOS: 
ENGINEERING 
VILLAGE 
SCOPUS 
WEB OF 
SCIENCE 
Publicações encontradas: 120 171 99 
Total de publicações encontradas: 390 
Publicações em duplicidade: 158 
Publicações com resumos analisados: 232 
Publicações selecionadas para leitura completa: 24 
Publicações com conteúdo indisponível em “pdf”: 8 
Publicações completamente lidas e analisadas: 16 
Publicações excluídas por critérios de qualidade: 8 
Total de publicações selecionadas: 8 
Fonte: elaborado pelo autor 
Observa-se pelo Quadro 9 a dispersão das publicações por países e continentes. 
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Quadro 9 - Publicações por países 
CONTINENTE PAÍS PUBLICAÇÃO 
África Gana Amoatey et al. (2015) 
América Brasil Filippi e Melhado (2015) 
Ásia 
China Ye et al. (2015) 
Iraque Bekr (2015) 
Vietnã Kim, Tuan e Van Luu (2015) 
Europa 
Dinamarca Larsen et al. (2015) 
Noruega Zidane et al. (2015) 
Portugal Arantes e Ferreira (2015) 
Fonte: elaborado pelo autor 
Identificaram-se na revisão 101 fatores que afetam o sucesso da execução de obras. 
O Quadro 10 apresenta os fatores agrupados conforme classificação definida por 
Amoatey et al. (2015): Financeiro; Recurso; Técnico; Econômico; Ambiental; 
Operacional; Governamental e Político; Relacionamento; Segurança; Legal.  
Quadro 10 - Principais fatores, por autor, que impactam no sucesso da execução de 
uma obra 
(continua) 
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(FN1) Atraso em pagamentos ao contratado - - - - -  - - 
(FN2) Dificuldades financeiras da contratada -  - - -   - 
(FN3) Aumento ou diminuição do orçamento pela contratante         
(R
C
) 
R
e
c
u
rs
o
s
 
(RC1) Baixa produtividade da mão de obra - - - -    - 
(RC2) Falta de mão de obra qualificada  -  -     
(RC3) Falta de equipe técnica qualificada   - -     
(RC4) Aumento de preço dos materiais - - -      
(RC5) Escassez do material no mercado - - - -   -  
(RC6) Defeito em materiais - -  -    - 
(RC7) Material de qualidade inadequada  - - -   - - 
(RC8) Atraso na entrega de materiais  - - - -   - 
(RC9) Atraso na aquisição de materiais  - - -   - - 
(RC10) Indisponibilidade e quebra de equipamentos  - - - -    
(RC11) Equipamentos inadequados  - - -   -  
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(continuação) 
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(TC1) Mudanças nos projetos solicitadas pelo contratante -  - - - - -  
(TC2) Necessidade de mudanças de projetos -      -  
(TC3) Solução técnica de projeto inapropriada - -   -  -  
(TC4) Tecnologia ultrapassada -    -    
(TC5) Mudança na especificação dos materiais durante a construção  -  - - - -  
(TC6) Erros em projetos  - - - - -   
(TC7) Alta complexidade dos projetos  -  - - -   
(TC8) Atraso na execução dos projetos  - - -     
(TC9) Soluções técnicas inapropriadas adotadas pela contratada   - -   -  
 
(TC10) Deficiências nos projetos   - - - - -  
(TC11) Falta de experiência dos projetistas    - -    
(TC12) Falhas em estudos e pesquisas antes da elaboração do projeto    - -  -  
(TC13) Falha na análise dos projetos     - -   
(TC14) Falhas nas especificações dos projetos    -  -   
(TC15) Falha na coordenação dos projetistas       -  
(E
C
) 
E
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(EC1) Crise do mercado financeiro -  - - - -   
(EC2) Inflação -  - - -    
(EC3) Problemas em financiamentos do contratante -     -   
(A
M
) 
A
m
b
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n
ta
l 
(AM1) Condições climáticas desfavoráveis - - - - - - -  
(AM2) Condições do solo -  - -  -   
(AM3) Condições imprevistas do canteiro - - - -     
(AM4) Problemas com vizinhança  - - -     
(AM5) 
Indisponibilidade de serviços no canteiro (ex.: água, energia, 
telefone...) 
 -  -   -  
(AM6) Força maior (Ex. guerra, terremotos, maremotos)   - -   -  
(AM7) 
Atrasos devido a interferências com outras obras públicas de 
infraestrutura 
  - -     
(AM8) Problemas de acesso e tráfego    -     
(AM9) Restrições com o meio ambiente    -     
(O
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(OP1) Competência da equipe técnica da Contratante -  - - - -   
(OP2) Excesso de burocracia nas operações - -      - 
(OP3) Atraso na aprovação de projetos pela Contratante  - - -     
(OP4) Controle de qualidade inadequado pela Contratante  - - -     
(OP5) Falta de controle sobre subcontratações pela Contratante  - - -   -  
(OP6) Demora na aprovação de testes e inspeções pela Contratante  - - -     
(OP7) Falta de experiência em construções da Contratante   - - - -   
(OP8) Planejamento de projeto inadequado   -  - - - - 
(OP9) Ausência de equipe técnica na obra   -      
(OP10) Atraso pela equipe técnica da contratante em dar instruções   -      
(OP11) Atraso na emissão / aprovação de documentos   - -     
(OP12) Mudança de equipe técnica envolvida no contrato      -   
(OP13) Competência da equipe técnica da contratada - - -  - -   
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(continuação) 
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(OP14) Controle de qualidade inadequado pela contratada -   -     
(OP15) Falhas no gerenciamento e supervisão da obra pela contratada  - - -  - - - 
(OP16) Falta de experiência da contratada    - - -   
(OP17) Falha na supervisão das subcontratadas    -     
(OP18) Demora na tomada de decisão pelo contratante  - - -  -  - 
(OP19) Interferências do contratante  -  -     
(OP20) Atraso na entrega/ liberação de área de canteiro pelo contratante  -  - -  -  
(OP21) 
Alteração de ordens/ instruções contraditórias dadas pelo 
Contratante 
 -     - - 
(OP22) Atrasos e mudanças de subcontratados  - -  -    
(OP23) Planejamento inadequado de cronograma pela contratada  -      - 
(OP24) Erros e retrabalhos durante a construção  - - - - - -  
(OP25) Atraso na mobilização do canteiro  - - -     
(OP26) Baixo desempenho das empresas contratadas   -      
(OP27) Falhas na identificação de necessidades      -   
(OP28) Retrabalho devido a mudança de escopo       -  
(OP29) Atraso na inspeção final ou certificação por terceiro    -     
(OP30) Atraso na contratação de serviços         
(G
P
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/ 
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(GP1) Mudanças de governo -     - -  
(GP2) Mudanças de leis - - - - - - -  
(GP3) Compromisso do governo -    - -   
(GP4) Atraso na obtenção de licenças  - - -  -   
(GP5) Feriados   -      
(GP6) Efeitos de fatores sociais ou culturais         
(R
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) 
R
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(RL1) Falhas de comunicação entre os envolvidos - - - - - - - - 
(RL2) Falhas na atuação da direção -      -  
(RL3) Falhas na organização, coordenação e controle pela contratante -  -     - 
(RL4) Greves e problemas de comunicação com a mão de obra -   -     
(RL5) Falha na comunicação entre contratante e sua equipe técnica     -  -  
(RL6) Equipe técnica da contratante inflexível         
(S
G
) 
S
e
g
u
ra
n
ç
a
 (SG1) Acidentes e lesões - -  - -    
(SG2) Roubos no canteiro de obra -        
(SG3) Vandalismo -        
(SG4) Falhas em segurança do trabalho e patrimonial -  -    -  
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) 
(LG1) Falta de detalhes em documentos do contrato -   -  - -  
(LG2) 
Falta de compreensão clara dos documentos do contrato por 
todas as partes envolvidas 
-   -   -  
(LG3) Falhas em contrato - - - -  - -  
(LG4) Competências jurídicas de resolução de litígios - - - -  -   
(LG5) Processos judiciais longos -  -   -   
(LG6) Alteração do escopo do contrato  - - - -  - - 
(LG7) Prazos irreais no cronograma de contrato  - - -  -   
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(LG8) 
Falta de incentivos para a conclusão antes do tempo pela 
contratada 
 -  -     
(LG9) Atraso na elaboração de documentos para a contratante   -      
(LG10) Rescisão de contrato pela contratada   -      
(LG11) Aumento ou diminuição do cronograma pela contratante       -  
(LG12) Conflitos com proprietários do terreno    -     
(LG13) Penalidades de atraso ineficientes    -     
(LG14) Suspensão do contrato pela contratante    -     
Fonte: elaborado pelo autor. 
As questões 7 a 17, do Questionário 2, listam esses 101 fatores, conforme 
apresentado no Quadro 10. Utilizaram-se questões fechadas com escala do tipo Likert 
de 5 pontos afim de obter a percepção do respondente sobre probabilidade de 
ocorrência destes em uma obra no Ifes. Adotou-se uma escala com os seguintes 
valores: muito alta (valor 5); alta (valor 4); média (valor 3); baixa (valor 2); nenhuma 
(valor 1); não sei responder (valor 0). 
Através das respostas as questões 7 a 17 do Questionário 2, realizou-se uma análise 
da importância de cada fator, baseada na percepção dos servidores sobre a 
probabilidade de ocorrência em uma obra do Ifes, medida por uma escala 
comparativa, através do índice relative importance index (RII), conforme apresentado 
em Amoatey (2015), Arantes e Ferreira (2015), Larsen et al. (2015) e Doloi (2012). 
Conforme Arantes e Ferreira (2015), a metodologia do RII é muito comum em 
pesquisas survey e tem sido utilizada por muitos autores. O RII pode ser calculado 
através da seguinte fórmula: 
𝑅𝐼𝐼 =  
∑ 𝑊
𝐴 ×𝑁
 
Onde:  
• W:  importância dada para cada fator (1 a 5: escala Likert de 5 pontos); 
• A: maior peso atribuído aos fatores (5); 
• N: número total de respondentes 
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Esta classificação pretendeu gerar conhecimentos para o aprimoramento do 
gerenciamento e fiscalização das obras do Ifes, pois permitiu a elaboração de um 
ranking desses fatores, podendo ser possível uma comparação entre eles. 
3.4.2  Roteiro de entrevista 
O roteiro da entrevista, conforme apresentado no APÊNDICE F, foi dividido em quatro 
seções. 
A seção “A) PERFIL E ATUAÇÃO PROFISSIONAL”, composta pelas questões 1 a 7, 
visou caracterizar o respondente quanto à idade, gênero, grau de escolaridade, área 
de formação, tempo como servidor público, tempo de Ifes, campus de lotação, cargo 
e tempo neste cargo, com o intuito de verificar se o perfil da amostra tem influência 
sobre os resultados. 
A seção “B) IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS”, composta de uma única questão, visou 
identificar quais as principais ocorrências de irregularidades durante a execução de 
uma obra, no Ifes.  
A seção “C) FATORES QUE AFETAM O SUCESSO DA EXECUÇÃO DE UMA OBRA 
PÚBLICA”, composta de uma única questão, visou identificar quais são os principais 
problemas que ocorreram no Ifes, durante a execução de uma obra, que afetam o seu 
sucesso (qualidade, prazo e custo). 
A seção “D) GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, composta das questões 1 a 3, visou identificar: quais 
ações foram realizadas, pelo Ifes, para aprimorar o gerenciamento e fiscalização de 
suas obras; vantagens e desvantagens geradas pela utilização de processos definidos 
para o gerenciamento e fiscalização de obras; fatores críticos de sucesso para a 
implantação destes processos; a intenção dos gestores da CGPE em seguir com a 
proposta de aplicar BPM aos processos de gerenciamento e fiscalização de obras. O 
Quadro 11 apresenta as referências utilizadas para a elaboração da entrevista. 
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Quadro 11 - Referências para a elaboração das questões da entrevista 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONCEITOS 
(CONSTRUCTOS) 
QUESTÕES 
POR SEÇÕES  REFERÊNCIA 
B C D 
Identificar os 
principais 
fatores que 
afetam o 
sucesso da 
execução de 
uma obra 
pública, em 
uma Instituição 
Federal de 
Ensino. 
Fatores que afetam 
a qualidade, custo e 
prazo das obras 
  1   
Fatores que afetam a qualidade, custo e 
prazo das obras (AMOTEY et al., 2015; 
ARANTES; FERREIRA, 2015; BEKR. 
2015; FILIPPI; MELHADO, 2015; 
LARSEN et al., 2015; KIM; TUAN; VAN 
LUU, 2015; YE et al., 2015; ZIDANE et a, 
2015) 
Analisar a 
utilização do 
BPM, para o 
aprimoramento 
do 
gerenciamento 
e fiscalização 
de obras, em 
uma Instituição 
Federal de 
Ensino 
Vantagens e 
desvantagens 
geradas pela 
utilização de 
processos definidos 
    
2.i, 
2.ii 
Conceito de processo como composição 
lógica das atividades. Organização vista 
como uma série de processos 
interligados. Inter funcionalidade dos 
Processos (ABPMP, 2013; DE TORO; 
MCCABE, 1997; GONÇALVES, 2000). 
 
Mudança em uma organização para uma 
estrutura por processos implica em definir 
responsabilidades (GONÇALVES, 2000). 
Fatores críticos de 
sucesso para a 
implantação de 
processos definidos 
    
2.iii, 
2.iv 
Fatores críticos de Sucesso para o 
gerenciamento de processos de negócio 
(TRKMAN, 2010; SANTOS; SANTANA; 
ALVES; 2011; CERIBELI, DE PADUA; 
MERLO, 2013; BALDAM; VALLE; 
ROZENFELD, 2014); 
 
Princípios do bom Gerenciamento de 
Processos de Negócios (VOM BROCKE 
et al., 2014) 
Prioridade para a 
implantação de 
processos de 
gerenciamento e 
fiscalização de obras 
no Ifes 
    1, 3 
O Gerenciamento de processos de 
negócio não seja uma intervenção única, 
e sim um esforço contínuo com melhoria 
constante dos processos (TRKMAN, 
2010; SMART; MADDERN; MAULL, 
2009) 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Para as entrevistas, utilizou-se a análise qualitativa, através das técnicas de análise 
de conteúdo. 
3.4.3 Aplicação do pré-teste 
Após a elaboração dos questionários, realizou-se o pré-teste dos mesmos antes de 
sua utilização definitiva. 
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Para a realização do pré-teste dos questionários, selecionaram-se três servidores do 
Ifes, representando as características da população desta pesquisa. Enviaram-se os 
questionários, a estes servidores, no dia 30 de junho de 2017. 
A análise dos dados, obtidos como o pré-teste, apontou possíveis falhas existentes, 
entre elas: “inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade ou linguagem 
inacessível; perguntas supérfluas ou que causam embaraço ao informante; se as 
questões obedecem a determinada ordem ou se são muito numerosas etc.” 
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 203). 
Marconi e Lakatos (2003), apontam que o pré-teste serve também para verificar se os 
questionários apresentam: fidedignidade, de forma que qualquer pessoa que o aplique 
obterá sempre os mesmos resultados; validade, assegurando que os dados recolhidos 
sejam necessários à pesquisa; e operatividade, ao garantir que o vocabulário seja 
acessível e tenha significado claro. 
Identificou-se as seguintes falhas ou sugestões de melhoria, para os questionários 
enviados: 
• Correção de erros de digitação; 
• Alteração da questão 6 (Questionário 2), possibilitando que o respondente 
assinale a opção “Não atuei em nenhuma obra listada anteriormente”. 
• Aumento do tamanho da imagem, anexada ao Questionário 2; 
• Alteração, no Google Forms, da opção “Ver gráficos de sumário e respostas de 
texto”, de forma que os participantes não possam realizar esta ação. Tal fato 
permitiria que qualquer um dos participantes pudesse visualizar as respostas 
dadas por toda a amostra da pesquisa, violando a privacidade das informações 
fornecidas e a identificação do respondente. 
• Inclusão, no texto de apresentação dos questionários, do tempo médio de 
resposta de cada um deles. O pré-teste gerou a seguinte média de tempo de 
reposta para cada um dos questionários:  
o Questionário 1 (1A, 1B e 1C): tempo médio de 10 minutos;  
o Questionário 2: tempo médio de 7 minutos; 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Estruturou-se a apresentação e análise dos resultados de acordo com os três 
objetivos específicos desta pesquisa, e, preliminarmente, realizando a descrição do 
perfil da amostra 
4.1 PERFIL DA AMOSTRA 
Através do Questionário 1 coletaram-se os dados necessários para descrever o “Perfil 
da amostra desta pesquisa”. A Tabela 7 apresenta a distribuição desses 29 
respondentes da amostra, de uma população total de 45 servidores, pelos Grupos A, 
B e C, conforme descrito na metodologia. 
Tabela 7 - Distribuição da amostra por grupos 
GRUPO DESCRIÇÃO DO GRUPO 
QUANT. 
SERVIDORES 
A 
servidores lotados na CGPE, ou servidores que compõem a “Assessoria 
Técnica do Ifes”, e que foram designados como fiscais técnicos, fiscais 
administrativos e gestores dos contratos de obras, que tiveram seu início 
de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes 
8 
B 
servidores lotados na CGPE, ou servidores que compõem a “Assessoria 
Técnica do Ifes”, e que não foram designados como fiscais técnicos, 
fiscais administrativos e gestores dos contratos de obras, que tiveram 
seu início de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes 
8 
C 
servidores designados como fiscais técnicos, fiscais administrativos ou 
gestores dos contratos de obras, que tiveram seu início de execução 
entre os anos 2014 e 2016, no Ifes, e que não estão lotados na CGPE 
ou que não compõem a “Assessoria Técnica do Ifes”; 
13 
TOTAL DA AMOSTRA 29 
Fonte: elaborado pelo autor 
Conforme Tabela 8, os servidores respondentes desta pesquisa estão em sua maioria 
na faixa etária entre 26 e 35 anos, são do gênero masculino e possuem grau de 
escolaridade mínima de médio profissionalizante ou médio com curso técnico. 
Significante parte da amostra possui especialização (15 servidores) ou mestrado (5 
servidores). 
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Tabela 8 - Perfil da amostra 
(continua) 
VARIÁVEIS 
NÚMERO DE 
SERVIDORES 
% 
Idade 
até 25 anos 3 10,34% 
26 a 30 anos 8 27,59% 
31 a 35 anos 8 27,59% 
36 a 40 anos 4 13,79% 
41 a 45 anos 3 10,34% 
46 a 50 anos 1 3,45% 
51 a 55 anos 1 3,45% 
56 a 60 anos 1 3,45% 
mais de 60 anos 0 0,00% 
Gênero 
Masculino 20 68,97% 
Feminino 9 31,03% 
Grau de escolaridade 
Médio 0 0,00% 
Médio profissionalizante ou médio com 
curso técnico 
4 13,79% 
Superior 5 17,24% 
Especialização 15 51,72% 
Mestrado 5 17,24% 
Doutorado 0 0,00% 
Fonte: elaborado pelo autor 
As seguintes áreas de formação dos servidores (Gráfico 5): administração, arquitetura 
e urbanismo, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia 
mecânica, gestão de recursos humanos, técnico em edificações, técnico em 
eletrotécnica, tecnólogo em gestão pública e tecnólogo em redes de computadores. 
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Fonte: elaborado pelo autor 
A predominância da graduação está associada à predominância do cargo dos 
servidores. Destaca-se que uma parcela representativa da amostra possui graduação 
em engenharia civil (13 servidores). Esta constatação vai de encontro ao que se nota 
no Gráfico 6, em que o cargo “engenheiro – área: civil” representa a maior parcela da 
amostra (12 servidores). 
 Fonte: elaborado pelo autor 
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Administração / Ciências contábeis
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Arquitetura e urbanismo /…
Engenharia civil
Engenharia elétrica
Engenharia mecânica
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Técnico em edificações
Técnico em eletrotécnica
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Gráfico 5 - Área de formação da amostra 
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NÚMERO DE SERVIDORES
Gráfico 6 - Cargo dos servidores da amostra 
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Outros cargos de conhecimento técnico relacionado à execução de obras também 
fazem parte da amostra, como: arquiteto e urbanista; engenheiro – área: elétrica; 
técnico em edificações; e técnico em eletrotécnica. Também outras funções como 
administrador, analista de tecnologia da informação, auxiliar de administração, 
assistente em administração, professor, técnico em laboratório – área: mecânica” e 
tecnólogo em gestão pública. Essa diversidade de cargos pode ser causada pela 
presença de servidores que compõem as comissões de fiscalização de obras e não 
são especificamente de setores ligados a obras. 
Tabela 9 - Tempo como servidor público, de Ifes e no cargo 
VARIÁVEIS 
NÚMERO DE 
SERVIDORES 
% 
Tempo como servidor público 
menos de 1 ano 0 0,00% 
entre 1 e 3 anos 2 6,90% 
entre 3 e 5 anos 11 37,93% 
entre 5 e 10 anos 10 34,48% 
entre 10 e 15 anos 4 13,79% 
mais de 15 anos 2 6,90% 
Tempo de Ifes 
menos de 1 ano 0 0,00% 
entre 1 e 3 anos 7 24,14% 
entre 3 e 5 anos 9 31,03% 
entre 5 e 10 anos 10 34,48% 
entre 10 e 15 anos 2 6,90% 
mais de 15 anos 1 3,45% 
Tempo no cargo 
menos de 1 ano 0 0,00% 
entre 1 e 3 anos 9 31,03% 
entre 3 e 5 anos 10 34,48% 
entre 5 e 10 anos 8 27,59% 
entre 10 e 15 anos 1 3,45% 
mais de 15 anos 1 3,45% 
Fonte: elaborado pelo autor 
Conforme observa-se na Tabela 9, grande parcela dos servidores atua a mais de três 
anos no serviço público (93,10%), tempo em que um servidor adquire estabilidade no 
setor público, conforme Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990). No 
Ifes, a maioria atua há no mínimo um e no máximo dez anos (89,66%). 
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Os servidores da amostra estão lotados em 15 dos 22 campi do Ifes e também na 
Reitoria. Os motivos para que estes sete campi não tenham sido representados na 
amostra foram que cinco deles não possuíam servidores que se encaixavam na 
população desta pesquisa, e, para os outros dois campi não foi possível obter resposta 
dos servidores aos questionários.  
Existe, na amostra desta pesquisa, ao menos um servidor que atuou em cada uma 
das 18 obras contratadas pelo Ifes, no período de 2014 a 2016, conforme listadas no 
APÊNDICE A. Estas obras, listadas a seguir conforme identificação do APÊNDICE A, 
encontravam-se nas seguintes situações, na data de 03 de julho de 2017 (primeiro dia 
em que se iniciou a coleta de dados através dos questionários): 
• 2 obras paralisadas (11%):  #10; #12; 
• 3 obras em execução (17%): #6; #11; #16; 
• 15 obras concluídas (72%): #1; #2; #3; #4; #5; #7; #8; #9; #13; #14; #15; #17; 
#18. 
4.2 EXECUÇÃO DE OBRAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
4.2.1 Conhecimento dos envolvidos sobre as etapas de execução de uma 
obra pública 
Conforme apresentado em Brasil (2014, p. 44), é necessário que durante a execução 
de obras a Administração Pública, através de seus prepostos, observe “códigos, leis, 
decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de 
concessionárias de serviços públicos; instruções e resoluções dos órgãos do sistema 
Confea e CAU, normas técnicas da ABNT e Inmetro”. Desta forma é essencial que se 
tenha a noção do conhecimento dos envolvidos sobre as etapas da execução de uma 
obra pública, para que se possa buscar o aprimoramento do seu gerenciamento e 
fiscalização. 
Através da aplicação do Questionário 1 verificou-se o “conhecimento dos servidores 
sobre as etapas de uma obra pública”, descritas no guia “Obras públicas: 
Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 
Públicas” (BRASIL, 2014), publicado pelo TCU. Para isso, foram considerados: 1 - o 
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conhecimento sobre o fluxo das atividades necessárias para a execução das etapas; 
e 2- o conhecimento sobre as regulamentações aplicáveis, sendo elas legislações, 
resoluções ou instruções do Confea e CAU e normas técnicas.  
Relacionado ao “Grupo A” da amostra, composto por “servidores lotados na CGPE, 
ou servidores que compõem a ‘Assessoria Técnica do Ifes’, e que foram designados 
como fiscais técnicos, fiscais administrativos e gestores dos contratos de obras, que 
tiveram seu início de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes”, o Gráfico 7 ilustra 
o resultado encontrado.  
Gráfico 7 - Conhecimento do “Grupo A” sobre as etapas de execução de uma obra 
Fonte: elaborado pelo autor 
Buscou-se identificar neste grupo o domínio do conhecimento sobre todas as etapas 
de execução de uma obra, tendo em vista as suas atribuições e a sua atuação da 
fiscalização de obras. Há um predomínio neste grupo dos cargos de engenharia civil, 
com especialização como grau de escolaridade, atuando no setor público entre 5 a 10 
anos e sem experiências anteriores em outros órgãos públicos. 
Verifica-se que, conforme Gráfico 7, a maioria dos servidores declarou possuir um 
domínio de conhecimento inferior a bom para grande parte das etapas de execução 
de uma obra, com exceção de:  “elaboração de anteprojeto; “elaboração de projeto 
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básico”; “elaboração de projeto executivo”; “fiscalização de obras”; e “recebimento de 
obras”.  
Observou-se que o servidor que possuía somente formação médio profissionalizante 
ou médio com curso técnico foi o que declarou possuir menor domínio de 
conhecimento sobre as etapas, sinalizando que o grau de escolaridade pode ter 
influência sobre este fator. Isto também foi detectado ao se verificar que o servidor 
graduado em arquitetura e urbanismo, complementado por um mestrado, declarou um 
excelente conhecimento nas fases relacionadas à elaboração de projetos. 
Constatou-se também que nenhum respondente declarou deter conhecimento bom 
ou excelente em todas as etapas, nem tampouco declarou ter um domínio ruim ou 
nenhum conhecimento sobre todas as etapas, sinalizando a necessidade de um 
estudo prévio para o planejamento das capacitações diferenciada por servidor. 
Relacionado ao “Grupo B” da amostra, composto por “servidores lotados na CGPE, 
ou servidores que compõem a ‘Assessoria Técnica do Ifes’, e que não foram 
designados como fiscais técnicos, fiscais administrativos e gestores dos contratos de 
obras, que tiveram seu início de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes”, o 
Gráfico 8 ilustra o resultado encontrado.  
Gráfico 8 - Conhecimento do “Grupo B” sobre as etapas de execução de uma obra 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Para esse grupo da amostra, não foram questionados seus conhecimentos sobre a 
“Fase contratual” de uma obra, compostos pelas etapas “execução dos contratos”, 
“fiscalização da obra”, e “recebimento da obra”, por não terem sido designados para 
a fiscalização de obras contratadas para o Ifes no período de estudo desta pesquisa. 
Similar ao “Grupo A”, os cargos de engenharia civil são predominantes no “Grupo B”, 
assim como a especialização como grau de escolaridade, a atuação no setor público 
entre 5 a 10 anos e a falta de experiências anteriores em outros órgãos públicos. 
Para este grupo, maior parcela de servidores que declarou deter conhecimento bom 
para as etapas de execução de obras, porém, nenhum servidor declarou ter domínio 
excelente sobre nenhuma delas. Novamente, as etapas “elaboração de anteprojeto 
“elaboração de projeto básico” e “elaboração de projeto executivo”, complementada 
pela etapa “recursos orçamentários para um empreendimento”, foram as que 
apresentaram maior parcela de servidores com um bom domínio de conhecimento. 
Similar ao “Grupo A”, o servidor possuía somente formação médio profissionalizante 
ou médio com curso técnico foi o que declarou possuir menor domínio de 
conhecimento sobre as etapas, reforçando a sinalização de que o grau de 
escolaridade pode ter influência sobre este fator. 
Neste grupo, foi possível detectar que o servidor que declarou ter um bom domínio de 
conhecimento sobre todas as etapas questionadas, atua entre 10 a 15 anos no setor 
público e está em seu cargo atual também neste mesmo período. Este fato aponta 
que o tempo de atuação do servidor traz melhorias em seus conhecimentos. 
Por fim, relacionado ao “Grupo C” da amostra, composto por “servidores designados 
como fiscais técnicos, fiscais administrativos ou gestores dos contratos de obras, que 
tiveram seu início de execução entre os anos 2014 e 2016, no Ifes, e que não estão 
lotados na CGPE ou que não compõem a ‘Assessoria Técnica do Ifes’, o Gráfico 9 
ilustra o resultado encontrado.  
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Gráfico 9 - Conhecimento do “Grupo C” sobre as etapas de execução de uma obra 
Fonte: elaborado pelo autor 
Para esse grupo da amostra, somente foram questionados seus conhecimentos sobre 
a “Fase contratual” de uma obra, por terem sido designados para a fiscalização dos 
contratos de obras, no período abordado nesta pesquisa, porém não estarem lotados 
na CGPE e nem tampouco comporem a “Assessoria Técnica do Ifes”, portanto não 
sendo possível, nesta pesquisa, definir se tinham entre suas atribuições a execução 
das demais etapas. 
No “Grupo C” não existe uma predominância forte sobre os cargos dos servidores da 
amostra, sendo os mais representativos os cargos de técnico em edificações, 
assistente em administração e administrador, cada deles representados por 2 
servidores. Como grau de escolaridade a predominância é por nível superior (13%) e 
especialização (31%). A amostra apresenta grande parcela atuando a mais de 5 anos 
no setor público, sem, contudo, ter atuado em outros órgãos públicos. 
Verifica-se que, mesmo comprovadamente tendo atuado na fiscalização de contratos 
de obras no Ifes, uma parcela significativa dos servidores declara ter um domínio ruim 
ou não ter conhecimento sobre as etapas referentes à “Fase contratual” de uma obra. 
Os cargos dos servidores, pertencentes a esta parcela, são de administrador, 
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humanos), analista de tecnologia da informação, e professor EBTT (com formação em 
engenharia mecânica). Nota-se, portanto, uma sinalização de que os cargos e área 
de formação têm influência direta sobre o domínio de conhecimento dos servidores. 
A pesquisa também buscou, através das respostas das questões abertas do 
Questionário 1, obter informações sobre como os servidores buscam conhecimento 
sobre a forma que deveriam executar as atividades, relacionadas à execução das 
obras.  
Quadro 12 – Como os servidores buscam conhecimento da forma que devem 
executar as atividades, relacionadas à execução de obras, no Ifes 
(continua) 
EVIDÊNCIAS 
COMO BUSCAM 
CONHECIMENTO 
- "Todas que participei no Ifes me baseei no conhecimento adquirido 
durante o tempo de exercício na profissão, tanto como executor de obras 
como em projetos [...]” (R8);  
- "[...] vivência tanto na área pública quanto privada" (R24); 
- "Utilizando de experiências anteriores ao ingresso na Instituição [...]" 
(R9). 
Experiências dos 
servidores anteriores ao 
ingresso no Ifes 
- "Na prática [...]" (R11); "prática diária [...] (R15); "o conhecimento foi 
adquirido na execução das atividades diárias" (R14); 
- "[...] após acompanhar um contrato no Ifes" (R5); "conhecimentos 
adquiridos no setor através da fiscalização de outros contratos 
(experiência de outros contratos, digamos assim) [...]” (R23); 
Experiências dos 
servidores vividas no 
Ifes 
- "Em reuniões com engenheiros mais antigos do Ifes" (R1); "[...] 
discussões com outros servidores que estão há mais tempo na 
instituição" (R9); "[...] troca de experiência com outros que desempenham 
a atividade [...]" (R3); "experiência de outros colegas" (R20); "não houve 
nenhuma instrução prévia pelo Ifes, apenas foi utilizada a experiência de 
um dos membros da equipe de fiscalização" (R26); “através da vivência 
com servidores mais experientes na função” (R28); "conhecimento 
repassado entre servidores" (R19); 
- "Uma menor parte em consulta com colegas da área" (R4); "[...] na parte 
contratual com os colegas de trabalho" (R6); "[...] na ajuda dos colegas 
do Ifes" (R8); "tomei conhecimento após consultas ao engenheiro colega 
de trabalho que seria fiscal em conjunto comigo da obra" (R10); "ajuda de 
outros profissionais da área” (R15); "[...] contato com outros servidores" 
(R22); 
- “Consultoria da Gepro [atual CGPE] quando se fizesse necessário" 
(R28). 
Troca de experiências 
com colegas de trabalho 
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(conclusão) 
EVIDÊNCIAS 
COMO BUSCAM 
CONHECIMENTO 
- "Participação de cursos e seminários [...]" (R2); "[...] cursos [...]" (R3); 
"[...] por meio de cursos profissionalizantes" (R11); "Por meio de cursos 
[...]" (R20; R22); "através do curso de formação, cursos externos [...]" (R24); 
"participação de curso de capacitação em gestão e fiscalização de obras 
públicas [...]" (R29); 
- "Através de capacitações patrocinadas pelo Ifes" (R4); "através de 
capacitações sobre o assunto [...]" (R12). 
Cursos e capacitações 
- "Através das aulas da graduação [...]"(R1); 
- “Após estudar para a minha dissertação [...] (R5). 
Graduação e mestrado 
- "Através de vivência de outros órgãos [...]" (R2); 
- "[...] leitura de documentos de auditoria" (R3);  
- "Pesquisando [...] cartilhas disponibilizadas pelos órgãos de controle" 
(R21); "leitura [...] dos manuais técnicos dos órgãos de controle" (R29). 
Conhecimento adquirido 
de outros órgãos 
- "[...] leitura de material que trate do assunto (livros, internet, revistas 
técnicas)" (R2); "buscando mais conhecimento técnico através de livros 
[...]" (R6); "[...] leituras temáticas [...]" (R15); 
- "Através de documentos públicos [...]" (R7); 
- "[...] pesquisa às fontes existentes de modo a confirmar a legalidade da 
informação recebida" (R19). 
Livros, revistas e 
conteúdos disponíveis 
na internet 
- "[...] leis [...]" (R7); "[...] leitura de legislação" (R12); "pesquisando a 
legislação vigente [...]" (R21); "legislação e normas [...]" (R25); "pesquisa 
em legislação, jurisprudência e doutrina pertinentes ao assunto" (R17); 
- "Leitura do termo de referência da licitação [...]" (R29); “[...] observação 
das cláusulas contratuais" (R23). 
Legislações e normas 
técnicas 
- "Procedimentos da instituição" (R25); 
- "De acordo com as normas internas do Ifes" (R27). 
Procedimentos 
institucionalizados 
Fonte: elaborado pelo autor 
As fontes de informações explicitadas durante essa pesquisa foram, conforme Quadro 
12: experiências dos servidores anteriores ao ingresso no Ifes; experiências dos 
servidores vividas no Ifes; troca de experiências com colegas de trabalho; cursos e 
capacitações; graduação e mestrado; conhecimento adquirido de outros órgãos; 
livros, revistas e conteúdos disponíveis na internet; legislações e normas técnicas; e 
procedimentos institucionalizados.  
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Entre todas as maneiras de se obter conhecimento, a troca de experiência com 
colegas de trabalho foi a mais citada pelos servidores, enquanto a consulta a 
procedimentos institucionalizados foi citada somente por dois servidores. 
A norma ABNT NBR ISO 9000 (ABNT, 2005), define procedimento como a forma 
especificada de executar uma atividade ou um processo. Portanto, a adoção de 
procedimentos institucionalizados são uma forma de sistematização da atuação da 
administração pública em obras, conforme recomendação do TCU, em Brasil (2014).  
Sem uma padronização da organização, as atividades são definidas pelos setores ou 
pessoas que a executam, conforme pode ser verificado pelo relato dos servidores que 
buscam informações através da “troca de experiência com colegas de trabalho”, de 
“experiências dos servidores anteriores ao ingresso no Ifes” e de “experiências dos 
servidores vividas no Ifes”. Desta forma, nem sempre são realizadas de forma 
eficiente, com a melhor racionalização dos recursos. Sendo assim, verifica-se um 
possível ponto para o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras pelo 
Ifes. 
Conforme pode ser observado no Gráfico 10, os servidores consideraram, em sua 
maioria (93,1%), que conseguem sempre ou quase sempre se adaptar a utilização de 
procedimentos para as suas atividades. Além disso, 89,66% deles afirmaram seguir, 
sempre ou quase sempre, procedimentos para a execução de atividades quando eles 
existem. Somado a isto, 82,76% dos servidores externaram que buscam identificar, 
sempre ou quase sempre, procedimentos institucionalizados para a execução de suas 
atividades. Estas observações apontam para uma boa receptividade dos envolvidos 
quanto à implantação de procedimentos para o gerenciamento e fiscalização de obras 
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Gráfico 10 – Utilização de procedimentos pelos servidores  
Fonte: elaborado pelo autor 
O Gráfico 11 apresenta a percepção dos servidores sobre a necessidade de 
otimização das atividades que executam. 
Fonte: elaborado pelo autor 
Conforme o Gráfico 11, 93,11% dos servidores concorda, mesmo que parcialmente, 
que as atividades (relacionadas à obra) precisam ser otimizadas, indicando a 
necessidade e a receptividade dos servidores, na realização de melhorias contínuas 
nos processos de uma organização, conforme indicado por Trkman (2010), Smart, 
Maddern e Maull (2009) e Mccormack e Rauseo (2005). Isso demonstra que existem 
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possibilidades de melhorias que podem implicar no sucesso das obras a necessidade 
de correção de correção de falhas na forma como os servidores executam as 
atividades. 
 Fonte: elaborado pelo autor 
Aliado a isto, 75,87% dos servidores declaram que conseguem, sempre ou quase 
sempre, se adaptar às mudanças na execução de suas atividades (Gráfico 12). Isso 
também sugere uma boa receptividade às mudanças geradas pela otimização dos 
processos, mostrando ser um fator favorável ao aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras pelo Ifes. 
Considerando a necessidade de aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de 
obras, pelo Ifes, e, visando subsidiar a otimização dos seus processos, abordou-se no 
tópico a seguir o sucesso da execução de uma obra pública. 
4.3 SUCESSO DA EXECUÇÃO DE UMA OBRA PÚBLICA 
4.3.1 Fatores que afetam o sucesso da execução de uma obra pública 
Visando identificar quais fatores que afetam o sucesso de uma obra pública, foram 
analisados os dados coletados através do Questionário 2. Porém, primeiramente, 
buscou-se analisar a percepção dos servidores, referente a execução das obras em 
que atuaram no Ifes (entre as 18 obras contratadas entre 2014 e 2016), quanto às três 
dimensões de sucesso do “triângulo de ferro” (ATKINSON, 1999): qualidade, custo e 
prazo O resultado desta análise pode ser verificado no Gráfico 13. 
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Gráfico 12 - Percepção dos envolvidos sobre sua capacidade em se adaptar às 
mudanças na execução de suas atividades 
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Fonte: elaborado pelo autor 
Destaca-se, que 45,5% dos servidores classificaram o desempenho da qualidade de 
execução das obras do Ifes como regular. Quanto ao custo, 63,6% considerou o 
desempenho como regular. Já com relação ao prazo, 45,5% considerou um 
desempenho ruim. Diante destas evidências de deficiências nas obras empreendidas 
pelo Ifes e, buscando o aprimoramento do gerenciamento das mesmas, buscou-se 
identificar quais os fatores que impactam nestas três dimensões do “triângulo de ferro” 
e que interferem no sucesso de uma obra. 
Estes fatores foram identificados nos trabalhos desenvolvidos por Amoatey et al. 
(2015), Arantes e Ferreira (2015), Bekr (2015), Filippi e Melhado (2015), Larsen et al. 
(2015), Kim, Tuan e Van Luu (2015), Ye et al. (2015) e Zidane et al. (2015). 
Os dados obtidos estão representados no APÊNDICE J, onde podem ser notadas a 
frequência absoluta (f), a frequência relativa (%), a média, a moda e a mediana de 
cada item. A escala utilizada no questionário foi a Likert, sendo adotados os seguintes 
valores: muito alta (valor 5); alta (valor 4); média (valor 3); baixa (valor 2); nenhuma 
(valor 1); não sei responder (valor 0). 
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Gráfico 13 - Avaliação das obras executadas pelo Ifes 
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A partir dos dados do APÊNDICE J, realizou-se uma análise da importância de cada 
fator, medida por uma escala comparativa (ranking), através do seu índice RII (relative 
importance index), conforme apresentado na Tabela 10. 
Tabela 10 - Escala comparativa (ranking) da importância dos fatores que afetam o 
sucesso da execução de uma obra pública 
(continua) 
# CÓDIGO FATOR RII 
  
LIKERT 
 MÉDIA DESCRIÇÃO 
1 (TC6) Erros em projetos 0,867  4,333 Alta - Muito alta 
2 (TC10) Deficiências nos projetos 0,837  4,185 Alta - Muito alta 
3 (LG7) Prazos irreais no cronograma de contrato 0,823  4,115 Alta - Muito alta 
4 (FN2) Dificuldades financeiras da contratada 0,800  4,000 Alta - Muito alta 
5 (OP23) Planejamento inadequado de cronograma pela contratada 0,800  4,000 Alta - Muito alta 
6 (OP24) Erros e retrabalhos durante a construção 0,800  4,000 Alta - Muito alta 
7 (FN1) Atraso em pagamentos ao contratado 0,779  3,897 Média – Alta 
8 (TC12) Falhas em estudos e pesquisas antes da elaboração do projeto 0,777  3,885 Média - Alta 
9 (OP8) Planejamento de projeto inadequado 0,770  3,852 Média - Alta 
10 (OP9) Ausência de equipe técnica na obra 0,770  3,852 Média - Alta 
11 (TC15) Falha na coordenação dos projetistas 0,769  3,846 Média - Alta 
12 (LG2) 
Falta de compreensão clara dos documentos do contrato por todas as 
partes envolvidas 
0,769 
 
3,846 Média - Alta 
13 (OP26) Baixo desempenho das empresas contratadas 0,762  3,808 Média - Alta 
14 (LG1) Falta de detalhes em documentos do contrato 0,762  3,808 Média - Alta 
15 (LG8) Falta de incentivos para a conclusão antes do tempo pela contratada 0,762  3,808 Média - Alta 
16 (FN3) Aumento ou diminuição do orçamento pela contratante 0,760  3,800 Média - Alta 
17 (TC2) Necessidade de mudanças de projetos 0,757  3,786 Média - Alta 
18 (TC8) Atraso na execução dos projetos 0,756  3,778 Média - Alta 
19 (TC13) Falha na análise dos projetos 0,756  3,778 Média - Alta 
20 (TC14) Falhas nas especificações dos projetos 0,748  3,741 Média - Alta 
21 (OP15) Falhas no gerenciamento e supervisão da obra pela contratada 0,741  3,704 Média - Alta 
22 (GP1) Mudanças de governo 0,738  3,692 Média - Alta 
23 (GP3) Compromisso do governo 0,736  3,680 Média - Alta 
24 (RL3) Falhas na organização, coordenação e controle pela contratante 0,733  3,667 Média - Alta 
25 (EC1) Crise do mercado financeiro 0,731  3,654 Média - Alta 
26 (OP27) Falhas na identificação de necessidades 0,731  3,654 Média - Alta 
27 (TC1) Mudanças nos projetos solicitada pelo contratante 0,729  3,643 Média - Alta 
28 (OP3) Atraso na aprovação de projetos pela Contratante 0,726  3,630 Média - Alta 
29 (RL1) Falhas de comunicação entre os envolvidos 0,726  3,630 Média - Alta 
30 (OP1) Competência da equipe técnica da Contratante 0,719  3,593 Média - Alta 
31 (OP13) Competência da equipe técnica da contratada 0,719  3,593 Média - Alta 
32 (RL2) Falhas na atuação da direção 0,719  3,593 Média - Alta 
33 (LG3) Falhas em contrato 0,715  3,577 Média - Alta 
34 (OP10) Atraso pela equipe técnica da contratante em dar instruções 0,711  3,556 Média - Alta 
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(continuação) 
# CÓDIGO FATOR RII  MÉDIA LIKERT 
35 (OP28) Retrabalho devido a mudança de escopo 0,708  3,538 Média - Alta 
36 (OP2) Excesso de burocracia nas operações 0,704  3,519 Média - Alta 
37 (OP14) Controle de qualidade inadequado pela contratada 0,704  3,519 Média - Alta 
38 (RC2) Falta de mão de obra qualificada 0,700  3,500 Média - Alta 
39 (LG11) Aumento ou diminuição do cronograma pela contratante 0,700  3,500 Média - Alta 
40 (OP5) Falta de controle sobre subcontratações pela Contratante 0,696  3,481 Média - Alta 
41 (RC3) Falta de equipe técnica qualificada 0,693  3,464 Média - Alta 
42 (TC3) Solução técnica de projeto inapropriada 0,692  3,462 Média - Alta 
43 (TC11) Falta de experiência dos projetistas 0,692  3,462 Média - Alta 
44 (OP17) Falha na supervisão das subcontratadas 0,692  3,462 Média - Alta 
45 (LG9) Atraso na elaboração de documentos para a contratante 0,692  3,462 Média - Alta 
46 (OP19) Interferências do contratante 0,689  3,444 Média - Alta 
47 (OP4) Controle de qualidade inadequado pela Contratante 0,681  3,407 Média - Alta 
48 (OP30) Atraso na contratação de serviços 0,677  3,385 Média - Alta 
49 (RL5) Falha na comunicação entre contratante e sua equipe técnica 0,677  3,385 Média - Alta 
50 (OP18) Demora na tomada de decisão pelo contratante 0,674  3,370 Média - Alta 
51 (RC1) Baixa produtividade da mão de obra 0,671  3,357 Média - Alta 
52 (EC3) Problemas em financiamentos do contratante 0,670  3,348 Média - Alta 
53 (LG14) Suspensão do contrato pela contratante 0,669  3,346 Média - Alta 
54 (RC9) Atraso na aquisição de materiais 0,667  3,333 Média - Alta 
55 (OP11) Atraso na emissão / aprovação de documentos 0,667  3,333 Média - Alta 
56 (GP4) Atraso na obtenção de licenças 0,662  3,308 Média - Alta 
57 (LG6) Alteração do escopo do contrato 0,654  3,269 Média - Alta 
58 (LG4) Competências jurídicas de resolução de litígios 0,652  3,261 Média - Alta 
59 (OP6) Demora na aprovação de testes e inspeções pela Contratante 0,652  3,259 Média - Alta 
60 (OP7) Falta de experiência em construções da Contratante 0,652  3,259 Média - Alta 
61 (EC2) Inflação 0,646  3,231 Média - Alta 
62 (OP16) Falta de experiência da contratada 0,646  3,231 Média - Alta 
63 (OP21) Alteração de ordens / instruções contraditórias dadas pelo Contratante 0,646  3,231 Média - Alta 
64 (OP25) Atraso na mobilização do canteiro 0,646  3,231 Média - Alta 
65 (LG5) Processos judiciais longos 0,642  3,208 Média - Alta 
66 (LG10) Rescisão de contrato pela contratada 0,638  3,192 Média - Alta 
67 (LG13) Penalidades de atraso ineficientes 0,638  3,192 Média - Alta 
68 (TC9) Soluções técnicas inapropriadas adotadas pela contratada 0,637  3,185 Média - Alta 
69 (RL6) Equipe técnica da contratante inflexível 0,632  3,160 Média - Alta 
70 (OP22) Atrasos e mudanças de subcontratados 0,624  3,120 Média - Alta 
71 (OP29) Atraso na inspeção final ou certificação por terceiro 0,623  3,115 Média - Alta 
72 (GP2) Mudanças de leis 0,616  3,080 Média - Alta 
73 (OP12) Mudança de equipe técnica envolvida no contrato 0,615  3,074 Média - Alta 
74 (RC7) Material de qualidade inadequada 0,600  3,000 Média – Alta 
75 (TC5) Mudança na especificação dos materiais durante a construção 0,600  3,000 Média – Alta 
76 (RL4) Greves e problemas de comunicação com a mão de obra 0,600  3,000 Média - Alta 
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(conclusão) 
# CÓDIGO FATOR RII  MÉDIA LIKERT 
77 (RC8) Atraso na entrega de materiais 0,593  2,963 Baixa - Média 
78 (TC7) Alta complexidade dos projetos 0,578  2,889 Baixa - Média 
79 (AM1) Condições climáticas desfavoráveis 0,569  2,846 Baixa - Média 
80 (TC4) Tecnologia ultrapassada 0,563  2,815 Baixa - Média 
81 (AM2) Condições do solo 0,562  2,808 Baixa - Média 
82 (OP20) Atraso na entrega / liberação de área de canteiro pelo contratante 0,562  2,808 Baixa - Média 
83 (SG1) Acidentes e lesões 0,562  2,808 Baixa - Média 
84 (RC4) Aumento de preço dos materiais 0,556  2,778 Baixa - Média 
85 (SG4) Falhas em segurança do trabalho e patrimonial 0,554  2,769 Baixa - Média 
86 (AM5) 
Indisponibilidade de serviços no canteiro (ex.: água, energia, 
telefone...) 
0,546 
 
2,731 Baixa - Média 
87 (RC10) Indisponibilidade e quebra de equipamentos 0,533  2,667 Baixa - Média 
88 (AM9) Restrições com o meio ambiente 0,531  2,654 Baixa - Média 
89 (AM3) Condições imprevistas do canteiro 0,520  2,600 Baixa - Média 
90 (GP6) Efeitos de fatores sociais ou culturais 0,520  2,600 Baixa - Média 
91 (RC11) Equipamentos inadequados 0,515  2,577 Baixa - Média 
92 (RC6) Defeito em materiais 0,496  2,481 Baixa - Média 
93 (SG2) Roubos no canteiro de obra 0,492  2,462 Baixa - Média 
94 (SG3) Vandalismo 0,477  2,385 Baixa - Média 
95 (RC5) Escassez do material no mercado 0,467  2,333 Baixa - Média 
96 (GP5) Feriados 0,462  2,308 Baixa - Média 
97 (AM8) Problemas de acesso e tráfego 0,454  2,269 Baixa - Média 
98 (AM4) Problemas com vizinhança 0,452  2,259 Baixa - Média 
99 (LG12) Conflitos com proprietários do terreno 0,442  2,208 Baixa - Média 
100 (AM7) 
Atrasos devido a interferências com outras obras públicas de 
infraestrutura 
0,432 
 
2,160 Baixa - Média 
101 (AM6) Força maior (Ex. guerra, terremotos, maremotos) 0,367  1,833 Nenhuma - Baixa 
Fonte: elaborado pelo autor 
Conforme Tabela 10, a percepção dos servidores sobre a importância destes fatores 
resultou na seguinte análise:  
• Entre nenhuma e baixa (1 ≤ média < 2): 1 fator (0,99% dos fatores); 
• Entre baixa e média (2 ≤ média < 3):  24 fatores (23,76% dos fatores); 
• Entre média e alta (3 ≤ média < 4): 70 fatores (69,31% dos fatores); 
• Entre alta e muito alta (4 ≤ média ≤ 5): 6 fatores (5,94% dos fatores). 
Desta forma, para o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras pela 
Administração Pública, é essencial o tratamento adequado desses fatores. Sendo 
necessário que a administração observe, em todas as etapas de execução de uma 
obra, onde poderá ser possível agir de forma a evitar a ocorrência dos mesmos. 
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4.4 GERENCIAMENTO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS – BPM 
4.4.1 Iniciativas de BPM para o gerenciamento e fiscalização de obras no 
Ifes 
Conforme site institucional (IFES, 2017j), podem-se verificar iniciativas de implantação 
de gerenciamento de processos de negócios no Ifes, realizados pela Diretoria de 
Planejamento (DIPLAN).  
A CGPE, setor da Reitoria que tem entre suas competências a atuação em obras e 
projetos de engenharia, está diretamente ligada à Diretoria de Planejamento, que por 
sua vez está subordinada à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional. Portanto, 
as atividades relacionadas a este setor foram classificadas dentro do macroprocesso 
“080 Gerenciar Desenvolvimento Institucional”. Como pode ser visto na Figura 17, o 
Macroprocesso 080 – Gerenciar Desenvolvimento Institucional se divide em outros 10 
subprocessos, entre eles o denominado processo “080.100 – Gerenciar Obras”. 
Ressalta-se aqui que quando um subprocesso se torna o foco da atenção, este pode 
passar a ser chamado de processo (BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014). 
Figura 17 - Processo gerenciar desenvolvimento institucional 
 Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados Ifes (2017j) e Barbosa (2016) 
080 - GERENCIAR DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
080.010 - Promover a Integração entre as Pró-Reitorias e os Campi
080.020 - Gerenciar Informações de Gestão
080.030 - Gerenciar a Elaboração e Implantação do PDI
080.040 - Analisar e Propor Melhorias Baseadas na Auto Avaliação
080.060 - Gerenciar os Processos / Procedimentos (BPM - Business Process
Management)
080.070 - Acompanhar a Implantação dos Novos Campi
080.080 - Apoiar as Auditorias em Atividades Exercidas pelo Desenvolvimento
Institucional
080.090 - Gerenciar Atividades de Informações Institucionais
080.100 - Gerenciar Obras
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Por fim, o processo “080.100 – Gerenciar Obras” se subdivide em novos 
subprocessos, conforme apresentado na Figura 18. 
Figura 18 - Processo de gerenciamento de obras no Ifes 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados de Ifes (2016b) 
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080.100.010 - manter a 
governança da CGPE
080.100.020 - gerenciar a rotina 
do setor
080.100.030 - gerenciar 
entrega de projetos e obras
080.100.030.030 - analisar 
documentos diversos do 
empreendimento
080.100.030.040 - realizar 
análise complementar
080.100.030.050 - preparar 
projeto da obra para ser 
executado internamente
080.100.030.060 - elaborar 
termo de referência de serviços
080.100.030.065 - elaborar 
anteprojeto e/ou projeto básico
080.100.030.070 - executar 
projeto de obra internamente
080.100.030.080 - checar 
documentos pertinentes e 
executar controle de qualidade 
do projeto executado 
internamente
080.100.030.130 - licitar e 
contratar (de acordo com as 
diretrizes da PROAD)
080.100.030.140 - realizar 
reunião de kick-off (autorizar 
início de execução de serviço 
ou obra)
080.100.030.150 - gerenciar 
entrega do projeto
080.100.030.160 - gerenciar, 
fazer medição e fiscalizar 
execução da obra
080.100.030.160.010 - conferir 
medição e pagar serviços
080.100.030.160.020 - fiscalizar 
execução da obra conforme 
contrato e projeto
080.100.030.160.030 - fiscalizar 
segurança do trabalho
080.100.030.160.040 - avaliar 
desempenho de contratada
080.100.030.160.050 - autuar a 
contratada quanto a 
irregularidades
080.100.030.160.060 - gerar 
aditivo para obra (prazo e/ou 
valor)
080.100.030.170 - entregar em 
definitivo a obra
080.100.040 - atualizar os 
sistemas governamentais de 
obras
080.100.050 - assessorar 
tecnicamente obras e serviços 
de engenharia
080.100.060 - apoiar 
desenvolvimento dos planos 
urbanísticos
080.100.070 - assessorar 
construção do plano diretor 
geral
080.100.080 - assessorar 
manutenção e melhoria da 
infraestrutura existente
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Desta forma, o processo “080.100.030 – Gerenciar entrega de projetos e obras”, 
concentra as atividades abordadas nesta pesquisa, conforme apresentado na Figura 
18. 
A iniciativa do Ifes em BPM, para os processos de gerenciamento de obras foi 
verificada, no portal institucional, na área específica da CGPE (IFES, 2016a). 
Conforme pode ser verificado no APÊNDICE I, os processos mapeados foram 
apresentados através de uma tabela. Identifica-se, que apesar de mapeados, nem 
todos os processos relacionados ao processo de gerenciamento da entrega de 
projetos e obras foram modelados. 
Para os processos modelados, forneceu-se um link na linha referente ao mesmo, onde 
pode ser acessado o Diagrama do Processo e o Manual de Procedimento. A Figura 
19, apresenta, como exemplo, a página do portal institucional ao se clicar no link 
referente ao processo “080.100.030 - Gerenciar entrega de projetos e obras”.  
Fonte: Portal institucional do Ifes – CGPE (IFES, 2016b) 
O Diagrama do Processo e o Manual de procedimentos, referentes ao processo 
“080.100.030 – Gerenciar entrega de projetos e obras”, podem ser verificados no 
ANEXO A e no ANEXO B, respectivamente. Diagrama de um processo é a 
representação gráfica do fluxo das atividades do processo.  
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), apontam que a diagramação é fundamental para a 
compreensão de um processo, e ressaltam que há uma impressionante redução nas 
dúvidas geradas sobre os processos quando existem um diagrama do mesmo. Os 
autores afirmam também que é necessário mais do que apenas um diagrama gráfico 
para entender (ou explicar) um processo, para isso criam-se também detalhamento 
Figura 19 – Site institucional: exemplo de diagrama do processo e manual de 
procedimento 
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de execução, relatórios a serem preenchidos, desenhos, dados de equipamentos, leis, 
normas, manuais, sistema de informação, folhas detalhando tarefas além de uma 
série de outros dados, que juntos formaram a informação completa sobre o processo. 
O Manual de procedimentos relatado trata-se da documentação que compõe a 
informação do processo. 
Obteve-se da pesquisa no portal institucional, na área específica da CGPE 
relacionadas aos processos de gerenciamento de obras (IFES, 2016s), o Quadro 13. 
Nele é possível visualizar os processos e identificar aqueles que foram modelados 
(verificando a existência do diagrama do processo e do manual do procedimento em 
consulta realizada em novembro de 2016). Os processos modelados foram 
destacados no Quadro 13, em negrito e com a marcação dos caracteres “(X)”, 
anteriormente à descrição da atividade. Além disso, foram aqui classificados conforme 
as etapas de uma obra pública, segundo a definição do guia do TCU (BRASIL, 2014). 
Quadro 13 – Identificação dos processos mapeados de gerenciamento da entrega 
de projetos e obras no Ifes e classificação quanto às etapas de uma obra pública 
(continua) 
CÓDIGOS ATIVIDADES 
080.100.030 (X) GERENCIAR ENTREGA DE PROJETOS E OBRAS11 
FASE PRELIMINAR À LICITAÇÃO 
080.100.030.030 Analisar documentos diversos do empreendimento 
080.100.030.040 Realizar análise complementar 
080.100.030.065 Elaborar Anteprojeto e/ou Projeto Básico 
FASE INTERNA DA LICITAÇÃO 
080.100.030.050 Preparar projeto da obra para ser executado internamente 
080.100.030.060 (X) Elaborar termo de referência de serviços 
                                            
11 Alguns processos apenas listados no site da CGPE (IFES, 2016a) porém não descritos no “Manual 
de Procedimentos – Gerenciar Entrega de Projetos e Obras Sob Controle da CGPE” (ANEXO B) não 
foram incluídos por não serem objetos desta pesquisa, são eles: 080.100.030.010 – Procedimentos 
padronizados para Execução de obras; 080.100.030.010.005 - Executar canteiro de obras; 
080.100.030.010.006 - Executar concretagem; 080.100.030.010.007 - Definir critérios de 
especificações de serviço (caderno de encargos); 080.100.030.040 – Realizar análise complementar; 
080.100.030.160.070 - Sanar dúvidas contratuais em licitação convencional ou RDC 
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(conclusão) 
CÓDIGOS ATIVIDADES 
080.100.030.065 Elaborar Anteprojeto e/ou Projeto Básico 
080.100.030.070 Executar projeto de obra internamente 
080.100.030.080 
Checar documentos pertinentes e executar controle de qualidade do projeto 
executado internamente 
080.100.030.150 Gerenciar entrega do projeto 
FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO 
080.100.030.130 Licitar e contratar (de acordo com as diretrizes da PROAD) 
FASE CONTRATUAL 
080.100.030.140 
(X) Realizar reunião de kick-off (autorizar início de execução de serviço 
ou obra) 
080.100.030.160 Gerenciar, fazer medição e fiscalizar execução da obra 
080.100.030.160.010  (X) Conferir medição e pagar serviços 
080.100.030.160.020  Fiscalizar execução da obra conforme contrato e projeto 
080.100.030.160.030  Fiscalizar segurança do trabalho 
080.100.030.160.040  (X) Avaliar desempenho de contratada 
080.100.030.160.050  Autuar a contratada quanto a irregularidades 
080.100.030.160.060  (X) Gerar aditivo para obra (prazo e/ou valor) 
080.100.030.170 Entregar em definitivo a obra 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Portal institucional do Ifes – CGPE (IFES, 2016a) e 
guia do TCU, “Obras públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Edificações Públicas (BRASIL, 2014) 
Nota-se que grande parte dos subprocessos relacionados ao macroprocesso 
“Gerenciar, fazer medição e fiscalizar execução da obra”, que faz parte da Fase 
contratual de uma obra, já foram modelados. Subentende-se que este pode ser um 
dos motivos pelos quais os servidores tenham declarado, em sua maioria, ter um 
conhecimento bom sobre o processo de fiscalização de obras, conforme exposto em 
tópico anterior deste capítulo, demonstrando um benefício gerado pela iniciativa de 
BPM. 
Sobre as demais etapas de execução de uma obra, em que a maioria dos servidores 
declara ter conhecimento regular, ruim ou nenhum, nota-se que, apesar de mapeados, 
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os processos e subprocessos não foram modelados. Pressupõem-se que este pode 
ser um dos motivos das deficiências nos conhecimentos apontadas pelos servidores. 
Desta forma, a modelagem dos processos apresenta-se como sendo uma 
possibilidade para o aprimoramento da execução de obras pela organização. 
Também há de se expor que, conforme descrito no Manual de Procedimentos do 
processo 080.100.030 (ANEXO B), existem muitos setores envolvidos nestas 
atividades, entre eles: equipe da CGPE; Assessoria técnica do Ifes12; diretor da Diplan; 
equipe de licitação; fiscais e gestores de contratos; e equipes diversas designadas 
para tais funções (arquitetos, engenheiros e técnicos). Portanto reforça a afirmação 
de Gonçalves (2000) sobre a interfuncionalidade dos processos, onde este atravessa 
a fronteira das áreas funcionais, não sendo realizado inteiramente em uma unidade 
funcional. 
Porém, conforme relata E1, apesar de todos os esforços investidos nas iniciativas de 
BPM para o gerenciamento de obras não houve continuidade da implantação, devido 
à mudança de gestão da Diretoria de Planejamento. 
4.4.2 Vantagens e desvantagens geradas pela utilização de processos 
definidos 
Observou-se a percepção dos servidores do Ifes sobre as vantagens e desvantagens 
geradas pela possível utilização de processos definidos para o gerenciamento e 
fiscalização de obras, utilizando dados coletados nas entrevistas e no Questionário 1. 
E2 declara serem vantagens geradas pelo BPM, a otimização do desempenho ao 
longo do processo e a melhoria do planejamento, assim como também indicado 
apresentado por ABPM (2013). Estas vantagens podendo ser comprovadas pelos 
seguintes relatos de alguns servidores: 
Através do BPM consigo medir eficiência e eficácia dos processos. Acredito 
que assim consigo tirar mais de uma equipe (E1); 
                                            
12 Designada com a função de assistir direta e imediatamente ao Reitor no desempenho de suas 
atribuições e realizar estudos e contatos que por ele sejam determinados em assuntos vinculados às 
suas competências, conforme Regimento Geral do Ifes (IFES, 2017f). 
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[processos definidos permitem um] melhor acompanhamento na execução 
dos trabalhos (R18); 
[...]o reitor pode chegar e pedir que todos façam uma revisão nos processos, 
enxugando-os sem prejudicar a qualidade dos serviços. Se tenho um modelo, 
consigo olhá-lo e saber exatamente onde posso eliminar desperdícios [...] 
Através da otimização de processos se diz onde estão os gargalos, onde 
podemos enxugar, e onde estão os retornos de recurso, seja minimizar o 
custo, entregar valor mais rápido para o cliente (E2); 
[processos definidos podem gerar] economicidade para a administração (R4);  
[...] melhor controle da qualidade e recursos na fase de execução da obra 
(R7); 
[...] melhor gerenciamento do setor e melhor cumprimento das legislações 
(R14); 
[...] auxiliar na tomada de decisão, organização dos processos e prevenção 
de irregularidades (R29); 
Também foi relatado por R9, que com a implantação de processos definidos, “os 
diversos campi seguirão processos iguais, facilitando a troca de experiência entre os 
servidores”. 
Outra vantagem, gerada pela utilização de processos definidos, foi a de se ter uma 
maior compreensão do todo (ABPM, 2013), podendo ser comprovada pelas 
seguintes declarações:  
A vantagem de ter um processo definido é modelar o processo [...] Então o 
modelo é um retrato, uma representação reduzida da realidade. Você pega e 
consegue visualizar. [...] uma coisa é se fazer uma narrativa [...] outra coisa é 
você tirar uma foto do local que você está fazendo a narrativa. Se você olha 
uma foto, de cara, você consegue distingui-la, enquanto na narrativa fica mais 
difícil (E2); 
[...] facilitaria o processo de gerenciamento e fiscalização da obra, pois 
iríamos nos basear em normas e procedimentos já existentes (R28). 
A maior compreensão do processo foi também relatada por R3, R5, R8, R12 e R26. 
Segundo R8, com a utilização de processos definidos “todos os profissionais da 
organização conseguem visualizar com clareza o que deve ser feito”. Este conceito é 
complementado por R12, que vislumbra que ocorre uma “melhor visualização das 
etapas”, e assim será possível “saber os passos a serem dados, evitando ter de parar 
para descobrir o que deve ser feito” (R26). 
A padronização, identificado por Santos et al. (2011) entre os cinco principais 
objetivos buscados pelas organizações públicas para as iniciativas de BPM, é relatada 
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como uma vantagem para a implantação de processos definidos para o 
gerenciamento e fiscalização de obras, no Ifes, conforme apontam R2, R3, R6, R22 e 
R24, e também pode ser comprovada nas seguintes citações: 
Padronização da mesma linguagem [...] entre servidores. Por exemplo, 
mesmo que eu tenha dois servidores nesta coordenação, a atuação acaba 
sendo diferente, então a padronização ajuda a evitar atrito. Às vezes eu tinha 
a mesma empresa fazendo duas obras com dois fiscais diferentes e um agia 
de uma forma e outro agia de outra (E1); 
Os servidores iniciantes principalmente saberão como proceder. Os diversos 
campi seguirão processos iguais facilitando a troca de experiências entre os 
servidos (R9); 
Garantia de que as ações tomadas pela fiscalização sejam padronizadas, 
evitando que atitudes diferentes sejam tomadas para situações similares 
(R10); 
Padronização de conhecimento (mesma linguagem Campus e Reitoria) (R14); 
Manter a uniformidade do gerenciamento e fiscalização nos diversos campi 
(R20); 
Acredito que a vantagem principal é a padronização/equiparação dos 
procedimentos na instituição. Essa padronização dá um ponto de apoio que 
norteia as atividades de fiscalização e dá mais segurança ao saber o que se 
deve acompanhar (R23) 
Ainda entre as vantagens geradas pela utilização de processos definidos cita-se a 
redução do tempo e prevenção da redundância de trabalho (MINONNE; TURNER, 
2012). 
A redução do tempo foi relatada por R14, R15 e R22, podendo ser consequência da 
otimização dos processos e da definição clara dos trâmites processuais, tornando os 
trabalhos mais produtivos (R22; R25; R27). 
A prevenção da redundância de trabalho pode ser verificada em relatos como: 
“redução do risco de duplicidade na execução das atividades” (R17); “diminuição de 
retrabalho e do tempo gasto para entender os processos que uma atividade necessita” 
(R21);  
Maior segurança e ciência sobre seus papéis e responsabilidades (ABPM, 2013; 
GONÇALVES, 2000), assim como a superação de obstáculos de fronteiras 
funcionais podem ser evidenciados como benefícios gerados pela implantação do 
BPM, conforme as seguintes declarações dos servidores: 
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[...] ter um norte para seguir, para realizar e modificar seu trabalho [...] ajuda 
a desenvolver melhor a capacidade dos servidores (E1); 
[...] conhecimento do seu papel dentro do processo, definindo 
responsabilidades (R2); 
Transparência e segurança para os atos dos fiscais (R4); 
Definição das atribuições de todas as partes interessadas (R6); 
Atribuição das responsabilidades aos envolvidos (R12); 
Segurança aos fiscais / gestores. Norteamento aos fiscais / gestores quanto 
à tomada de decisões (R19); 
Como desvantagem, E1 faz menção à rigidez dos processos, apontando que os 
processos têm que ter certa flexibilidade. Conforme R2, “se não forem feitas revisões 
periódicas, pode ser que ocorra o ‘engessamento’ do processo, fazendo com que fique 
obsoleto e que os envolvidos deixem de usá-lo”. 
R15 expõe que vêm uma dificuldade caso haja “falta de flexibilidade para atender 
peculiaridades do processo”. R19 complementa esta ideia afirmando que “as 
desvantagens possíveis são oriundas de equívocos na interpretação, que pode fazer 
um fiscal acreditar que deve seguir o fluxo do processo, independente de ele detectar 
uma anomalia no processo descrito”. 
Um apontamento feito por E1, e que não foi identificado na literatura, é que o BPM 
pode tirar privilégios de pessoas que dominam o conhecimento. 
Mostrar o caminho a ser seguido pode desfavorecer os que sabem fazer. 
Quando todos têm conhecimento sobre como executar uma obra, acabamos 
tirando a exclusividade das pessoas que já tem essa expertise. [...]. Quando 
todos entendem como se faz certo, acabamos tirando privilégios de pessoas 
que tem informações privilegiada. 
Este apontamento apesar de ser indicado pelo entrevistado como uma desvantagem 
gerada pela implantação de processos definidos, em seu conceito, pode ser 
considerado como um benefício para a organização, que é permitir o rápido 
compartilhamento de informações, contribuindo para o aprendizado constante dos 
envolvidos (AMARAL et al., 2011). 
Detectou-se também como desvantagem da implantação de processos definidos a 
perda parcial da agilidade durante a implantação (R29), agravado pela resistência 
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dos servidores às mudanças durante a sua implantação (R24; R4), conforme tratado 
em trabalhos do Burlton (2001).  
Sendo assim, de forma resumida tempos, as vantagens e desvantagens foram as 
apresentadas no Quadro 14. 
Quadro 14 - Vantagens e desvantagens geradas pela utilização de processos 
definidos, conforme percepção dos servidores 
VANTAGENS DESVANTAGENS 
•  otimização do desempenho ao longo do 
processo; 
•  melhoria do planejamento; 
•  maior compreensão do todo; 
•  padronização; 
•  redução do tempo; 
•  prevenção da redundância de trabalho; 
•  maior segurança e ciência sobre seus papéis 
e responsabilidades; 
•  superação de obstáculos de fronteiras 
funcionais. 
•  rigidez dos processos; 
•  tirar privilégios de pessoas que dominam o 
conhecimento; 
•  perda parcial da agilidade durante a 
implantação. 
Fonte: elaborado pelo autor 
4.4.3 Fatores críticos de sucesso para a implantação de processos 
definidos 
Segundo Pritchard e Armistead (1999) é essencial que a organização assegure que 
suas estratégias sejam entendidas e implementadas, para a implantação do BPM, em 
dependência dos comportamentos organizacionais e das equipes de trabalho. 
Dito isto, é fundamental que a organização busque identificar os fatores críticos de 
sucesso (FCS) para a implantação de processo definidos na organização, através do 
BPM, afim de que possa avaliar, em sua realidade, as dificuldades que deverá 
enfrentar com esta iniciativa. 
Os dados coletados, através das entrevistas e dos questionários, foram classificados 
a seguir conforme os “Dez princípios do bom BPM” (VOM BROCKE et al., 2014). 
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4.4.3.1 Contextualidade 
O princípio da contextualização indica que o BPM considere e adapte-se ao contexto 
e as características da organização onde será aplicado (VOM BROCKE et al., 2014). 
Trkman (2010), Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e Pritchard e Armistead (1999) 
indicam a “capacidade de adaptação e melhoria dos processos às mudanças 
necessária” como um FCS para a implantação do BPM. 
Tal fato é evidenciado pelo relato de E2 de que as mudanças são necessárias: “`Às 
vezes é necessário rever o seu método. O seu método pode não ser o melhor. Você 
tem que ter coragem de dizer que não está legal e buscar melhorar” (E2). 
Estas mudanças são necessárias para a adaptação dos processos ao contexto, 
conforme relata E2: “é importante você ter os modelos e evolui-los. Os modelos não 
são estáticos”. 
A contextualização foi relatada como sendo uma dificuldade, no Ifes, a partir dos 
seguintes relatos: 
[pode ser uma dificuldade] conciliar os interesses durante a modelagem do 
processo de modo que ele atenda tanto as necessidades dos fiscais quanto 
dos gestores da obra (R10); 
[pode ser uma dificuldade] em alguns casos, não possuir pessoal suficiente 
capacitado dentro do respectivo campus para serem responsáveis pelos 
diversos procedimentos (R12); 
[pode ser uma dificuldade a] aceitação dos que não tem cargo técnico que 
serão responsabilizados quando o objeto for auditado ou não obtiver sucesso 
(R3). 
4.4.3.2 Continuidade 
O Princípio da continuidade, conforme Vom Brocke et al. (2014), diz que o BPM deve 
ser uma prática permanente na organização, facilitando ganhos contínuos em 
eficiência e eficácia, alavancando o potencial e o valor do BPM. 
A “continuidade dos trabalhos desenvolvidos” foi identificada como um FCS para 
a implantação do BPM por Trkman (2010), Santos, Santana e Alves (2010) e Baldam, 
Valle e Rozenfeld (2014). 
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Pondo em foco o Ifes, E1 externa a sua preocupação quanto à continuidade da 
iniciativa. “O período de mudanças da gestão do Ifes, deixa incertezas sobre a 
continuidade da implantação” (E1). Essa mudança de gestão diz respeito à troca do 
mandato do reitor do Ifes e dos diretores-gerais dos campi, que atuaram no período 
de 2017 a 2021, conforme Resolução do conselho superior nº 3, de 20 de fevereiro de 
2017 (IFES, 2017j). 
A continuidade dos trabalhos foi considerada uma dificuldade para a implantação do 
BPM, no Ifes. E1 externa que com a saída de uma antiga gestão, a inciativa de 
implantação sofreu uma desaceleração. 
Com a saída desse gestor, isso se perdeu. Vinhamos com uma implantação, 
com o gestor trabalhando pesado, então ele saiu, e saiu o trabalho, ficou a 
responsabilidade com a equipe interna da CGPE. Vamos trabalhando na 
modelagem, mas um trabalho de formiguinha. Temos um ou outro 
trabalhando nisso, porém não é o ideal. Não temos um líder puxando o BPM. 
O gestor antigo assumiu o papel desta liderança, porém com a sua saída, 
ninguém o substituiu. Vamos lutar para que isso continue, por que para o 
setor foi muito bom, ajudou muito na execução dos trabalhos (E1). 
Tal relato demonstra as dificuldades referentes à continuidade da implantação. 
4.4.3.3 Capacitação 
Quanto ao princípio da capacitação, Vom Brocke et al. (2014), enfatiza a necessidade 
de desenvolver capacidades de BPM individuais e organizacionais, não pensando 
somente nas necessidades atuais, mas também em contingências futuras. 
Trkman (2010), Santos, Santana e Alves (2010), Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e 
Minonne e Turner (2012) indicam a “capacitação das pessoas envolvidas” como 
sendo um FCS para a implantação do BPM em um a organização.  
Essas indicações, foram reforçadas no Ifes, conforme declaração de E2: “existe essa 
dificuldade, nem todas as pessoas são capacitadas [..] estão em locais que não tem 
competência nem habilidade para estar”. 
E2, faz menção à necessidade de capacitação das pessoas ao expor que “a 
modelagem [de processos] tem toda uma semântica e sintaxe que o usuário precisa 
conhecer antes de sair mexendo na ferramenta” e que antes de se expandir a 
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modelagem de processos para todos os campi do Ifes, inclusive os mais afastados, 
“primeiro tem-se que ensinar BPM para eles [..] e então fazê-los usá-lo no dia-a-dia”.  
A capacitação dos servidores também foi apontada como uma dificuldade para 
implantação por R4, R5, R27 e R29. 
É necessária a realização de “capacitação o tempo todo, sempre com novidades, 
olhando as técnicas que o pessoal usa atualmente e melhorando as técnicas deles. É 
essencial” (E2). E1 relata, entretanto, que o Ifes possui equipe já inicialmente 
capacitada para a implantação de BPM, fato este também mencionado por R14. 
E2 indica que a CGPE é capaz de realizar capacitações sobre BPM para novos 
servidores. “Caso um servidor venha do campus para a CGPE, poderá acompanhar 
aqui a implantação” (E1). Expõe também que, em 2012, o Ifes promoveu capacitações 
nos campi sobre modelagem de processos e que muitos servidores foram treinados 
para isso. Faz menção também aos vários cursos online, oferecidos por instituições 
do governo, sobre gestão de processos. 
O Gráfico 14 apresenta os dados obtidos, através do Questionário 1, sobre a 
participação dos servidores em capacitações sobre BPM. Nota-se que uma parcela 
dos servidores já teve algum tipo de capacitação nesta área, conforme relata E1, 
porém a maior parcela deles indica não ter participado de nenhum tipo de capacitação. 
Fonte: elaborado pelo autor 
Gráfico 14 - Participação dos servidores em capacitações sobre BPM 
34,5%
65,5%
Você já participou de algum tipo de capacitação sobre 
Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)?
Sim Não
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Porém, uma facilidade relatada por E1 é a cultura interna do Instituto: “como estamos 
em uma instituição de ensino, facilita mais estarmos envolvidos com estudos de 
melhoria. A cultura de instituição de ensino facilita a implantação”. 
Trkman (2010), Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e Minonne e Turner (2012) indicam 
também a “experiência e competência dos gestores de BPM” como um FCS para 
a implantação do BPM. E2 enfatiza ser essa uma dificuldade a ser enfrentada pelo 
Ifes: “o ideal é que os gestores já fossem capacitados para ter essa visão de processos 
[...] Se o gestor não tem essa visão, que dê lugar para outro, ou então que se capacite”. 
4.4.3.4 Holismo 
No que diz respeito ao princípio do Holismo, Vom Brocke et al. (2014) põem ênfase 
na necessidade de um âmbito holístico de BPM, ou seja, a abordagem integral do 
BPM em toda a organização. Distinguindo essa necessidade em duas dimensões: não 
deve ter um foco isolado em áreas específicas de uma organização; não deve ter um 
foco isolado em aspectos específicos, ou seja, BPM não deve ser concebido 
unicamente como um exercício de modelagem, mas como uma abordagem holística 
que compreende, por exemplo, aspectos estratégicos, metodológicos, técnicos e 
sociais. 
Em respeito a isso, Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), Santos, Santana e Alves (2010) 
e Pritchard e Armistead (1999) indicam que a “cultura de padronização de 
processos” é um FCS para implantação do BPM. 
E2 faz menção à uma antiga gestão que modelou processos para a engenharia, para 
compras e diversas outras áreas. “Eles modelaram quase uma centena de processos. 
Talvez até mais. [...] eles fizeram um trabalho muito legal para quem entende de BPM. 
[...] Mas nunca aquilo ali virou uma resolução. Não virou uma normativa” (E2). Essa 
informação fornecida por E2, reflete as iniciativas do Instituto em BPM em vários 
setores de toda organização, sugerindo que o princípio do holismo esteja sendo 
cumprindo, desta forma, se configurando como uma facilidade. 
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4.4.3.5 Institucionalização 
O princípio da institucionalização, conforme descrito por Vom Brocke et al. (2014) 
aponta para a exigência da incorporação do BPM na estrutura organizacional. 
Segundo os autores, a introdução de regras e responsabilidades formais acerca do 
BPM, reforça o peso atribuído à prática. Sendo fundamental então o papel dos 
proprietários de processos, com real responsabilidade e autoridade. 
Relacionado a este princípio, Trkman (2010), Santos, Santana e Alves (2010), 
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e Minonne e Turner (2012) indicam o “apoio da alta 
direção” como sendo um FCS para a implantação do BPM em uma organização. Isto 
pela atribuição, da alta direção, em definir e exigir regras a serem cumpridas pela 
organização. 
E2, relata que a alta gestão do Ifes sempre demonstrou apoio quanto as iniciativas de 
BPM, porém, argumenta que este apoio deveria ser mais presente, acompanhando 
de perto a evolução dos trabalhos. Podendo então ser considerado tanto uma 
dificuldade como uma facilidade no Ifes. 
E1 cita que é essencial o apoio da alta direção, no sentido da institucionalização do 
BPM: 
Ela apoiar e falar que esse é um projeto que vamos abarcar. Dizer que quer 
que a instituição seja modelo em BPM. Nossa iniciativa já serviu de modelos 
para outros institutos. Falta divulgação melhor da alta direção [...] a Diplan faz 
esse trabalho, mas acho que o Reitor deveria sinalizar para esse caminho. A 
nossa figura de Reitor deveria mostrar mais os projetos que são feitos dentro 
do Instituto (E1). 
E2 externa que a não institucionalização, com resoluções ou normativas, faz com que 
muitos não sigam os processos definidos. 
4.4.3.6 Envolvimento 
Quanto ao princípio do envolvimento, Vom Brocke et al. (2014), enfatiza que todos os 
grupos interessados, afetados pelo BPM, devem ser envolvidos. Este envolvimento 
ativo promove um senso de propriedade, aumentando o desempenho organizacional. 
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Além disso, os autores enfatizam que a capacidade de resposta das pessoas às 
mudanças geradas é fundamental para o sucesso do BPM. 
Neste tocante, E2 relata que as pessoas, podem tornar-se uma dificuldade para a 
implantação de BPM no Ifes. Para este gestor a “técnica é uma coisa fácil de ser 
aprendida [...] o difícil são as pessoas”. “Competência, habilidade e atitude [...] é uma 
geral da administração [...] As pessoas têm que ter competência no que faz, habilidade 
no trato com as pessoas, e atitude, ou seja, galgar aquilo, tomar a frente” (E2). 
Portanto, o envolvimento das pessoas é fundamental. 
Santos, Santana e Alves, elencam a “cooperação intra e interdepartamental”, como 
um FCS para a implantação do BPM.  
O gestor E1 faz menção à resistência às mudanças, pelos servidores: “depende de os 
campi quererem utilizar, da resistência à mudança” (E1). 
A atitude, ou envolvimento das pessoas, também é relatado como importante, para o 
bom funcionamento de uma organização, pelo gestor E2. “Atitude é importante. Você 
precisa ter gente proativa. [...] Quando eu paro para ter que fazer coisa dele [servidor 
subordinado], eu paro de fazer gestão e vou ser executor” (E2).  
Quando a equipe participa, e toma as decisões em conjunto, ela se sente 
dona do problema. Ela se sente dona da decisão, então ela se compromete.  
Quando você [de forma autoritária] dá a decisão, e define como vai ser [...] às 
vezes as pessoas ficam até intimidade [...] as coisas não são bem assim. As 
experiências tem muita força nessa hora. [...] as pessoas têm uma visão 
fantástica do que está acontecendo lá. Esses caras têm que estar junto 
também para tomar decisões (E2).  
O apoio, interesse e o envolvimento dos servidores que atuam no gerenciamento e 
fiscalização de obra no Ifes, foram considerados como uma dificuldade para 
implantação do BPM, conforme evidenciado por R2, R6, R15, R17, R18, R22, R24 e R28. 
Porém também foram relatados como facilidades, conforme evidenciado por R7, R19, 
R23 e R29. De forma dúbia, E2 externa que as pessoas tanto podem ser uma 
dificuldade, quanto uma facilidade, para a implantação do BPM.  
Desta forma, se o grau de envolvimento é um fator crucial para se alcançar o sucesso 
dos esforços de BPM na organização (TURETKEN; DEMIRORS, 2011), o Ifes poderá 
considerar essas pessoas como uma facilidade para se alcançar o sucesso. “As 
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pessoas em sua maioria querem aprender. Você vê pouquíssimas pessoas que não 
tem interesse. A maioria quer fazer diferente, quer ver uma coisa nova” (E2) 
O Gráfico 15 apresenta os dados obtidos, quanto ao interesse dos servidores em 
participar de capacitações sobre o BPM. Nota-se que uma parcela considerável dos 
servidores (84,2%) afirmou ter interesse alto ou muito alto nas capacitações, 
confirmando o que foi exposto por E2 sobre o interesse das pessoas em querer 
aprender. 
Fonte: elaborado pelo autor 
Assim como o envolvimento das pessoas, ter “responsabilidades bem definidas” foi 
identificado como um FCS por Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e Minonne e Turner 
(2012). 
Segundo E1, a implantação de processos define responsabilidades e prazos a serem 
respeitado. A dificuldade em não se estabelecer responsabilidade bem definidas está 
em ninguém executar a atividade, ou uma pessoa executar o que não deveria, que 
em algumas situações no serviço público pode se caracterizar como segregação de 
funções (E1). A dificuldade pode ser gerada pela não aceitação de novas atribuições 
por parte dos servidores (R25; R22), caso os processos não sejam bem definidos, e 
fique a crença de que a execução seja dever de outro (R19). 
Gráfico 15 - Interesse dos servidores em capacitar-se sobre BPM 
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4.4.3.7 Entendimento comum 
O princípio do entendimento comum, descrito por Vom Brocke et al. (2014), chama a 
atenção para que o BPM seja um mecanismo para introduzir e sustentar uma 
linguagem comum. Os modelos de processos não devem ser complexos, de forma 
que só possam ser entendidos por especialistas, ao contrário, devem buscar ser 
simples e intuitivos, criando um significado compartilhado. 
Em relação a isto, Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), Minonne e Turner (2012) e 
Pritchard e Armistead (1999), indicam que a “demonstração clara dos benefícios 
gerados com o BPM” é um FCS para a implantação do BPM.  
R9, externa o fato de que pode ocorrer “resistência por parte dos servidores e 
principalmente dos gestores (pessoas com cargo de direção), que não são da área 
técnica, e podem ver os processos como uma ‘burocratização’ do serviço. 
A “burocratização” ou o “engessamento” das atividades também foram relatadas por 
R19. Por isso é essencial que sejam demonstrados e divulgados os benefícios, de 
forma clara, gerados com o BPM, conforme relato de R14, que vê como dificuldade a 
falta de “uma melhor divulgação da importância dos processos”. 
Por outro lado, alguns benefícios gerados com o BPM foram explicitados pelos 
servidores, ao citarem que seriam uma facilidade para a implantação: a necessidade 
de padronização de processos (R2, R4); a percepção da necessidade de melhorias 
dos procedimentos adotados (R5); a melhoria dos resultados com a padronização 
(R24); e a possibilidade de simplificação no processo de fiscalização (R28).  
4.4.3.8 Finalidade 
O princípio da finalidade, indica a necessidade do BPM estar alinhado com a missão 
estratégica e com as metas da organização, já que na prática, uma armadilha comum 
está em exagerar em algumas das tarefas e esquecer o verdadeiro propósito da 
atividade (VOM BROCKE et al., 2014), conforme pode ser verificado no relato de R8 
“[uma desvantagem do BPM] é que pode dar muita ênfase ao processo e esquecer 
do resultado”. 
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R7, R9, R10, R11, relatam suas preocupações quanto à implantação do BPM poder 
“burocratizar” o processo, uma vez que “pode atrasar o trabalho, por depender 
obrigatoriamente de executar uma etapa” (R12) que não necessariamente fosse 
obrigatória.   
Neste sentido, Trkman (2010), Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), Minonne e Turner 
(2012) e Pritchard e Armistead (1999) identificaram o “alinhamento com as 
estratégias da organização” como um FCS de sucesso do BPM. 
4.4.3.9 Simplicidade 
Quanto ao princípio da simplicidade, Vom Brocke et al. (2014) sugerem que a 
quantidade de recursos (por exemplo: esforço, tempo, dinheiro, etc.) investidos no 
BPM deva ser econômica, de forma que a organização procure a maneira mais 
simples de atingir seus objetivos relacionados ao BPM. 
Por esse ponto de vista, Minonne e Turner (2012) indicam que “investimento e 
recursos suficientes disponíveis” são FCS para a implantação de BPM. 
Um fato relatado foi a complexidade dos processos. Para E2, a linguagem utilizada 
para implantação de processos definidos, no Ifes, deve ser simples. Existe uma 
notação ou linguagem especifica para a modelagem de processos, porém existem 
técnicas com abordagens mais simples. Como exemplo, o gestor cita a técnica de 
modelagem de processos, executada em uma empresa pública de construção de 
aeronaves, onde esteve presente durante seus estudos de doutorado, utilizando papel 
cenário, post-it, e novelo de lã:  
enchia-se a parede com papel cenário de fora a fora e modelava-se os 
processos com post-it. Pegavam-se cores diferentes de lã, sendo que uma 
cor representava o processo atual e outra o processo futuro. [...] se eles estão 
buscando essa simplicidade, e funciona lá, por que não aqui no Ifes? (E2). 
E2 reforça essa dificuldade para a implantação do BPM: “Investimento também é um 
problema. [...] [no Ifes], os recursos caíram abruptamente a partir de 2015. [...] As 
pessoas na gestão têm que ter a competência necessária para mesmo assim isto é 
importante”. 
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4.4.3.10 Apropriação tecnológica 
O princípio da apropriação tecnológica, enfatiza que a BPM deva fazer uso oportuno 
da tecnologia, particularmente de Tecnologia da Informação (TI). Inúmeras soluções 
de TI podem ser usadas para promover a eficiência e eficácia dos processos de 
negócios. TI deve sempre acompanhar o BPM, encontrando melhores soluções para 
os negócios juntos (VOM BROCKE et al., 2014). 
Neste sentindo Trkman (2010) e Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) apontam a 
“capacidade e infraestrutura de TI” como um FCS para a implantação do BPM. 
Assim também fazem Trkman (2010) e Santos, Santana e Alves (2010) ao apontarem 
a “utilização de sistemas adequados de TI” como um FCS. 
Durante as entrevistas não houveram relatos significantes sobre a capacidade e 
infraestrutura de TI, bem como a utilização de sistemas adequados de TI serem 
dificuldades para a implantação do BPM. O gestor E2 aponta a sua experiência, e 
também a de gestores anteriores, em softwares para modelagem. E1 menciona 
também os investimentos realizados pelo Ifes em equipamentos e softwares 
necessários a execução das atividades do CGPE. 
4.4.4 Prioridade para a implantação dos processos 
Através do Questionário 2, buscou-se analisar a importância que deva ser dada à 
implantação dos processos definidos, para o gerenciamento e fiscalização de obras, 
já mapeados no Ifes (IFES, 2016a). Estes processos mapeados podem ser verificados 
no documento “Manual de procedimentos – Gerenciar entrega de projetos e obras sob 
controle da CGPE” (ANEXO B). 
Os dados obtidos estão representados na Tabela 11, onde podem ser visualizadas as 
médias, modas e medianas de cada item do questionário. A escala adotada no 
questionário foi a Likert, sendo: muito alta (valor 5); alta (valor 4); média (valor 3); 
baixa (valor 2); nenhuma (valor 1). 
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Realizou-se também uma análise da importância que deva ser dada à implantação de 
processos definidos para o gerenciamento e fiscalização de obras, medida por uma 
escala comparativa, através do RII (Tabela 11). 
Tabela 11 - Escala comparativa (ranking) da importância para implantação dos 
processos de gerenciamento e fiscalização de obras 
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1 Elaborar termo de referência de serviços 4,75 5 5 0,950  X   
2 Conferir medição e pagar serviços 4,71 5 5 0,943    X 
3 Fiscalizar execução da obra conforme contrato 
e projeto 
4,62 5 5 0,924    X 
4 Elaborar anteprojeto e/ou projeto básico 4,56 5 5 0,913 X X   
5 Gerenciar entrega do projeto – contratado / 
recebido 
4,52 5 5 0,905  X   
6 Analisar documentos diversos do 
empreendimento (documentos iniciais para 
solicitação de obra ou serviço) 
4,44 5 4,5 0,888 X    
7 Checar documentos pertinentes e executar 
controle de qualidade do projeto executado 
internamente 
4,44 5 5 0,888  X   
8 Gerar aditivo para serviço e obra (prazo e 
valor) 
4,38 5 5 0,876    X 
9 Entregar em definitivo a obra 4,38 5 5 0,876    X 
10 Licitar e contratar (de acordo com diretrizes 
PROAD) 
4,38 4 4 0,875   X  
11 Autuar a contratada quanto às irregularidades 4,33 5 4 0,867    X 
12 Realizar análise complementar (documentos 
diversos do empreendimento) 
4,25 4 4 0,850 X    
13 Fiscalizar segurança do trabalho 4,19 4 4 0,838    X 
14 Realizar reunião de kick-off (autorizar início 
execução de serviço ou obra) 
4,14 4 4 0,829    X 
15 Avaliar desempenho de contratada, obra, 
serviço 
3,90 4 4 0,781    X 
16 Preparar projeto da obra para ser executado 
internamente 
3,88 5 4,5 0,775  X   
17 Executar o projeto da obra internamente 3,56 5 4 0,713  X   
Fonte: elaborado pelo autor 
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Notou-se que as importâncias mais altas atribuídas aos processos não se concentram 
em uma fase específica de execução de uma obra. 
A elaboração do termo de referência de serviços foi classificada como o mais 
importante processo a ser implantado no Ifes, reforçando a constatação já 
apresentado nesta pesquisa, de que a maioria dos servidores considera ter um 
conhecimento regular sobre a elaboração do edital de licitação de uma obra, do qual 
faz parte o termo de referência. Há de se mencionar que este processo já foi modelado 
pelo Ifes, portanto, é necessário somente a sua implantação. 
 A elaboração de anteprojeto e projeto básico, assim como o gerenciamento da 
entrega do projeto (contratado / recebido) estão entre os cinco processos mais 
importantes a serem implantados no Ifes, demonstrando uma preocupação dos 
servidores sobre a necessidade de aprimoramento sobre a execução dos projetos de 
obras. A importância dos projetos também foi verificada ao se identificarem e 
classificarem problemas relacionados a projetos entre os fatores que podem interferir 
no sucesso da execução de uma obra. 
A conferência da medição e pagamento dos serviços, assim como a fiscalização da 
execução da obra, conforme contrato e projeto, foram classificados na segunda e 
terceira posição, respectivamente, da escala comparativa da importância para 
implantação dos processos de gerenciamento e fiscalização de obras, demonstrando 
uma necessidade de otimização nestas atividades. Também há de se mencionar que 
o processo de conferência da medição já foi modelado pelo Ifes, portanto, é 
necessário somente a sua implantação 
Desta forma, a Tabela 11 apresenta dados que podem auxiliar os gestores deste 
Instituto sobre a prioridade que possa dar ao aprimorar dos processos de 
gerenciamento e fiscalização de suas obras.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatou-se, a partir da análise da pesquisa, realizada com os servidores que atuam 
em obras, no Ifes, que é necessário ampliar o conhecimento dos mesmos sobre as 
etapas de execução de obras. Acerca dos fluxos das atividades e sobre as 
regulamentações aplicáveis, a maioria dos servidores do “Grupo A” desta pesquisa, 
declarou possuir um domínio de conhecimento inferior a bom para grande parte das 
etapas de execução de uma obra, com exceção de:  “elaboração de anteprojeto; 
“elaboração de projeto básico”; “elaboração de projeto executivo”; “fiscalização de 
obras”; e “recebimento de obras”.  
Para o “Grupo B” a maior parcela de servidores que declarou deter conhecimento bom 
para as etapas de execução de obras, porém, nenhum servidor declarou ter domínio 
excelente sobre nenhuma delas. Novamente, as etapas “elaboração de anteprojeto 
“elaboração de projeto básico” e “elaboração de projeto executivo”, complementada 
pela etapa “recursos orçamentários para um empreendimento”, foram as que 
apresentaram maior parcela de servidores com um bom domínio de conhecimento. 
Verificou-se que para o “Grupo C” desta pesquisa, mesmo que comprovadamente 
tenham atuado na fiscalização de contratos de obras no Ifes, uma parcela significativa 
dos servidores declarou ter um domínio ruim sobre as etapas referentes à “Fase 
contratual” de uma obra. 
Todas as etapas citadas influem diretamente no sucesso da execução de uma obra, 
portanto, visando aprimorar o seu gerenciamento e fiscalização é primordial que a 
Administração promova capacitações com seus servidores para a execução destas 
etapas e também sistematize sua atuação. Isto fica latente ao constatarmos que 
93,10% dos servidores concordarem, totalmente ou parcialmente, que é necessário 
otimizar a forma como executam suas atividades. 
Evidenciou-se, nesta pesquisa, que existem servidores que possuem domínios bons 
e ruins de conhecimento em certas etapas de execução de obras, sendo necessário 
assim que a Administração busque identificar, de forma individual, as necessidades 
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de capacitação para os servidores, aumentando assim a sua capacidade em 
empreender obras, garantindo assim uma maior eficácia dos investimentos públicos. 
Verificou-se nesta pesquisa que os servidores obtêm informações para a execução 
das atividades, relacionadas à execução de obras, através de: suas experiências 
anteriores ao ingresso no Ifes; experiências vívidas no Ifes durante a execução de 
suas atividades; troca de experiências com colegas de trabalho; cursos e 
capacitações; graduação e mestrado; conhecimentos adquiridos de outros órgãos; 
livros, revistas e conteúdos disponíveis na internet;  leitura de legislações e normas 
técnicas; e procedimentos institucionalizados. 
Notou-se que a consulta a procedimentos institucionalizados foi citada por poucos 
servidores. Mesmo que já existam procedimentos para execução de algumas 
atividades concernentes ao gerenciamento e fiscalização de obras no Ifes, conforme 
apresentados no portal institucional (IFES, 2016a), os mesmos não foram 
institucionalizados, ou seja, não existem regulamentações internas que obriguem a 
utilização dos mesmos. Isto justifica poucos servidores terem citado a busca por 
procedimentos institucionalizados, ao serem questionados sobre como tomavam 
conhecimento da forma de executar suas atividades. Portanto comprova-se que a 
institucionalização dos processos é fundamental para que sejam corretamente 
seguidos. 
A implantação de procedimentos institucionalizados apresenta-se como uma forma de 
sistematização da execução das atividades pela Administração Pública, conforme 
recomendação do TCU (BRASIL, 2014), já que um procedimento é uma forma 
especificada de executar uma atividade ou um processo (ABNT, 2005). Portanto, afim 
de aprimorar o gerenciamento e fiscalização de suas obras, as iniciativas de 
implantação de procedimentos para a realização de atividades apresentam-se como 
uma alternativa, ainda pouco explorada pelo Ifes, para a produção de instrumentos de 
difusão de conhecimentos, visando a integração de regulamentações e informações, 
conforme apontado por Motta (2005). 
Esta pesquisa apontou uma boa receptividade dos servidores à implantação de 
procedimentos para o gerenciamento e fiscalização de obras. Entre os servidores da 
amostra desta pesquisa, 93,1% consideraram que conseguem sempre ou quase 
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sempre se adaptar a utilização de procedimentos para a sua atividade. Notou-se 
também que 89,66% deles afirmaram seguir sempre ou quase sempre procedimentos 
para a execução de atividades, quando eles existem. Por fim foi observado que 
82,76% dos servidores buscam sempre ou quase sempre identificar procedimentos 
institucionalizados para a execução de suas atividades.  
Estas constatações devem ser consideradas pela Administração como pontos 
positivos ao se empreender mudanças relacionadas à sua atuação, reforçada pela 
manifestação dos servidores, que em sua maioria (75,87%), afirmam que conseguem, 
sempre ou quase sempre, se adaptar bem às mudanças na execução de suas 
atividades. 
Conforme recomendação do TCU (BRASIL, 2014), afim de evitar a ocorrência de 
irregularidades, é necessário um criterioso acompanhamento de todas as etapas 
concernentes à realização de uma obra pública. Desta forma, tendo em vista o 
domínio do conhecimento, declarado pelos servidores, sobre estas etapas, para que 
este acompanhamento seja corretamente realizado é necessário que se promova a 
capacitação dos servidores envolvidos e também que a Administração utilize técnicas 
gerenciais para o aprimoramento da execução e obras, conforme relatado por Perez 
(2011). 
Também foram identificados na pesquisa alguns fatores que podem interferir no 
sucesso de execução de uma obra. As dimensões de sucesso foram baseadas no 
triângulo de ferro proposto por Atkinson (1999): qualidade, custo e prazo. Observou-
se, no Ifes, que os servidores percebem um desempenho regular, nas obras 
empreendidas, para as dimensões qualidade e custo, e um desempenho ruim para a 
dimensão prazo. Portanto, tais percepções indicam a necessidade de estratégias de 
melhoria para esses três aspectos. 
Foram identificados 101 fatores que podem interferir no sucesso de uma obra, e 
através da percepção dos servidores pode-se classificar 76 deles com média, alta ou 
muito alta possibilidade de ocorrência nas obras em que atuaram no Ifes. A seguir são 
apresentados os 20 fatores de maior probabilidade de ocorrência em uma obra do 
Ifes: 
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1. Erros em projetos; 
2. Deficiências nos projetos; 
3. Prazos irreais no cronograma de contrato; 
4. Dificuldades financeiras da contratada; 
5. Planejamento inadequado de cronograma pela contratada; 
6. Erros e retrabalhos durante a construção; 
7. Atraso em pagamentos ao contratado; 
8. Falhas em estudos e pesquisas antes da elaboração do projeto; 
9. Planejamento de projeto inadequado; 
10. Ausência de equipe técnica na obra; 
11. Falha na coordenação dos projetistas; 
12. Falta de compreensão clara dos documentos do contrato por todas as partes 
envolvidas; 
13. Baixo desempenho das empresas contratadas; 
14. Falta de detalhes em documentos do contrato; 
15. Falta de incentivos para a conclusão antes do tempo pela contratada; 
16. Aumento ou diminuição do orçamento pela contratante; 
17. Necessidade de mudanças de projetos; 
18. Atraso na execução dos projetos; 
19. Falha na análise dos projetos; 
20. Falhas nas especificações dos projetos. 
Visando um aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras, devem-se 
buscar estratégias para identificar, prevenir, minimizar ou tratar a ocorrência desses 
fatores, buscando garantir maior sucesso na execução das obras. 
Por fim, analisou-se a utilização do Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), 
visando sistematizar a atuação da Administração no gerenciamento e fiscalização de 
obras. Conforme Smirnov et al. (2012), o BPM tem como objetivo captar, entender e 
melhorar o trabalho nas organizações. 
Esta análise foi realizada a partir de quanto pontos de observação: iniciativa de 
implantação de processos de gerenciamento e fiscalização de obras no Ifes; 
vantagens e desvantagens geradas pela utilização de processos definidos; fatores 
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críticos de sucesso para a implantação de processos definidos; e prioridade para a 
implantação dos processos. 
Observou-se que o Ifes empreendeu iniciativas de BPM para o gerenciamento de suas 
obras, notado pelo mapeamento de seus processos, encontrados no portal 
institucional (IFES, 2016a). Entre estes, alguns já foram modelados, e resultaram na 
criação dos diagramas e nos manuais de procedimentos. Porém verificou-se que entre 
os 19 subprocessos mapeados no Ifes, ligados ao macroprocesso “Gerenciar entrega 
de projetos e obras”, somente cinco foram modelados (IFES, 2016a). Constatando-se 
assim que não houve continuidade da implantação do BPM.  
Percebeu-se que os processos já modelados pelo Ifes compõem a “Fase interna da 
licitação” e a “Fase contratual”, porém, não foram modelados os processos referentes 
à “Fase preliminar à licitação” e à “Fase externa da licitação”.  
Notou-se que os servidores declararam possuir um bom nível de conhecimento sobre 
a etapa de fiscalização de obras, que compõem a “Fase contratual”, sendo que muitos 
dos subprocessos relacionados à esta etapa já foram modelados pelo Ifes, o que já 
pode indicar uma melhoria ocasionada pelas iniciativas de utilização do BPM.  
Verificou-se, na pesquisa, que um dos motivos principais para a não continuidade da 
implantação do BPM são as mudanças de gestão na organização. A alta direção atual 
do Instituto admite a importância, e pretende priorizar, a implantação do BPM para o 
gerenciamento e fiscalização de obras, porém foi exposta a incerteza da continuidade 
com a troca de mandato do reitor do Instituto, prevista para setembro de 2017, que 
podem ocasionar mudanças nas estruturas dos setores. 
A implantação do BPM é motivada pelas possíveis vantagens geradas com a sua 
utilização. Conforme pesquisa bibliográfica, e, validadas pelo levantamento de campo 
realizado com os servidores do Instituto, foram identificadas as seguintes vantagens: 
otimização do desempenho ao longo do processo; melhoria do planejamento; maior 
compreensão do todo; padronização; redução do tempo e preservação da 
redundância de trabalho; maior segurança e ciência sobre seus papéis e 
responsabilidades; e superação de obstáculos de fronteiras funcionais.  
135 
  
Diante destas vantagens, têm-se uma indicação de que a implantação de processos 
possa ter uma boa receptividade com os servidores do Ifes, reforçada pela 
constatação de que a maioria dos servidores (84,2%) afirmou ter interesse alto ou 
muito alto em capacitações sobre o BPM. 
Poucas foram as desvantagens identificadas provenientes da utilização do BPM, entre 
elas: rigidez dos processos; tirar privilégios de pessoas que dominam o conhecimento; 
e perda parcial da agilidade durante a implantação. 
A rigidez dos processos e a possibilidade de tirar privilégios de pessoas que dominam 
o conhecimento foram desvantagens apontadas também por gestores do Ifes, 
portanto, isto pode ser uma sinalização de que a gestão do Ifes deva ser sensibilizada 
quanto às vantagens, em detrimento das desvantagens. 
Para subsidiar a implantação do BPM, buscou-se identificar quais seriam os fatores 
críticos de sucesso (FCS) para essa ação. A pesquisa bibliográfica apresentou dez 
princípios a serem seguidos para uma boa implantação do BPM. Estes princípios 
serviram de balizadores para a identificação dos FCS, conforme apresentados no 
Quadro 15. 
Verificou-se a validade dos FCS à uma Instituição de Ensino, através da percepção 
dos servidores, ao serem abordados sobre quais seriam as dificuldades ou facilidades 
para a implantação de processos definidos no Ifes. Através dessas descrições foi 
possível classificá-los, conforme Quadro 15, em: grande dificuldade; média 
dificuldade; ou pouca dificuldade. 
Quadro 15 - Classificação dos FCS para a implantação de BPM no Ifes 
(continua) 
GRANDE DIFICULDADE 
• Princípio da contextualidade: 
o Capacidade de adaptação e melhoria dos processos 
às mudanças necessárias; 
• Princípio da continuidade: 
o Continuidade dos trabalhos desenvolvidos; 
• Princípio da Capacitação: 
o Experiência e competência dos gestores de BPM; 
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(conclusão) 
GRANDE DIFICULDADE (continuação) 
• Princípio do envolvimento: 
o Responsabilidades bem definidas; 
• Princípio da finalidade: 
o Alinhamento com as estratégias da organização; 
• Princípio da simplicidade: 
Investimento e recursos suficientes disponíveis; 
MÉDIA DIFICULDADE 
• Princípio da Capacitação: 
o Capacitação das pessoas envolvidas; 
• Princípio da institucionalização: 
o Apoio da alta direção; 
• Princípio do envolvimento: 
o Cooperação intra e interdepartamental; 
• Princípio do entendimento comum: 
o Demonstração clara dos benefícios gerados com o 
BPM; 
PEQUENA DIFICULDADE 
• Princípio do holismo: 
o Cultura de padronização de processos; 
• Princípio da apropriação tecnológica: 
o Capacidade e infraestrutura de TI; 
o Utilização de sistemas adequados de TI; 
Fonte: elaborado pelo autor 
Os FCS classificados como sendo de grande dificuldade para a implantação no Ifes 
foram aqueles descritos exclusivamente como uma dificuldade pelos servidores. Já 
os FCS classificados como sendo de média dificuldade foram aqueles descritos por 
alguns servidores como facilidade e por outros como dificuldade. Por fim, os FCS 
classificados como sendo de pouca dificuldade foram aqueles descritos 
exclusivamente como uma facilidade pelos servidores. 
Assim, recomenda-se que o Ifes invista esforços maiores nos FCS de grande 
dificuldade, para que não ocasionem o insucesso da implantação do BPM. Quanto 
aos FCS de média e pequena dificuldade, houve percepção dos servidores de que os 
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mesmos seriam possíveis facilitadores para essa implantação, o que pode ser 
considerado como um reforço positivo à esta ação. 
Diante da exposição das vantagens, desvantagens, facilidades e dificuldades para 
implantação de processos definidos, através da abordagem do BPM, buscou-se 
identificar a importância atribuída aos processos de gerenciamento e fiscalização de 
obras, já mapeados, através da iniciativa de implantação de BPM no Ifes. 
Para a definição desta importância, os servidores foram consultados sobre a 
prioridade que deveria ser dar à implantação destes processos, baseados em suas 
experiências na execução de obras públicas.  
Foi possível então elaborar um ranking da importância dos processos, definindo uma 
lista de prioridade para a implantação e otimização dos mesmos. Esta lista está 
descrita a seguir, com a inclusão da informação dos processos que já foram 
modelados pelo Ifes. 
1. Elaborar termo de referência de serviços [já modelado]; 
2. Conferir medição e pagar serviços [já modelado]; 
3. Fiscalizar execução da obra conforme contrato e projeto; 
4. Elaborar anteprojeto e/ou projeto básico; 
5. Gerenciar entrega do projeto – contratado / recebido; 
6. Analisar documentos diversos do empreendimento (documentos iniciais para 
solicitação de obra ou serviço); 
7. Checar documentos pertinentes e executar controle de qualidade do projeto 
executado internamente; 
8. Gerar aditivo para serviço e obra (prazo e valor) [já modelado]; 
9. Entregar em definitivo a obra; 
10. Licitar e contratar (de acordo com diretrizes PROAD); 
11. Autuar a contratada quanto às irregularidades; 
12. Realizar análise complementar (documentos diversos do empreendimento); 
13. Fiscalizar segurança do trabalho; 
14. Realizar reunião de kick-off (autorizar início execução de serviço ou obra) [já 
modelado]; 
15. Avaliar desempenho de contratada, obra, serviço [já modelado]. 
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Há de se expor que os dois processos classificados como de maior importância, já 
foram modelados pelo Ifes, portanto, cabe ao Instituto a função de implantação do 
mesmo, bem como a institucionalização de seus procedimentos. 
A contribuição desta pesquisa visa subsidiar o aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras em uma Instituição Federal de Ensino, através da elaboração de 
um roteiro, apresentado no tópico a seguir. 
5.1 PROPOSTA PARA O APRIMORAMENTO 
Após as análises dos dados coletados, apresenta-se uma proposta para o 
aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras, em uma Instituição Federal 
de Ensino, indicando as seguintes ações: 
• Apresentar à alta direção do Ifes os resultados desta pesquisa visando 
obter apoio para a implantação do BPM para o gerenciamento e 
fiscalização de obras: considerando o próprio Reitor e os gestores da Pró-
reitoria de Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Planejamento e 
Coordenadoria Geral de Projetos e Obras de Engenharia. 
• Demonstrar, de forma clara, os benefícios gerados com o BPM: demonstrar 
à alta direção, e as demais integrantes da organização as vantagens da 
utilização do BPM, conforme identificados nesta pesquisa, visando um maior 
envolvimento dos mesmos. 
• Garantir investimentos e recursos suficientes disponíveis para a 
implantação do BPM, assim como capacidade, infraestrutura e utilização 
de sistemas adequados de TI: propiciando assim condições de 
desenvolvimento das atividades; 
• Definir as equipes responsáveis pela gestão do BPM: que serão 
responsáveis pelo planejamento; análise, modelagem e otimização dos 
processos; implantação dos processos; e monitoramento dos processos. Essas 
equipes deverão ser capacitadas, conforme necessidades. 
• Promover a capacitação sobre BPM com os envolvidos no processo: 
realizar capacitações não só com os responsáveis pela gestão do BPM, como 
também com os envolvidos no processo; 
139 
  
• Determinar responsabilidades bem definidas para a implantação do BPM: 
assegurando que as responsabilidades e prazos sejam respeitados;  
• Buscar a integração dos servidores para garantir cooperação intra e 
interdepartamental: motivar a equipe a querer aprender coisas novas, 
despertando nelas o interesse em cooperar; 
• Buscar um alinhamento do BPM com as estratégias da organização: de 
forma a alinhar o BPM à missão estratégica e metas da organização, evitando 
exageros em algumas tarefas que podem levar à uma desvirtuação do 
propósito da atividade; 
• Buscar estratégias para combater a ocorrência de fatores que podem 
interferir no sucesso de execução de uma obra durante a modelagem dos 
processos: visando identificar, prevenir, minimizar ou tratar a ocorrência dos 
fatores que podem afetar a qualidade, custo e prazo das obras, priorizando, 
aqueles de maior importância, conforme apresentados na Tabela 11. Observar 
estes fatores na modelagem e otimização dos processos. 
• Institucionalizar os processos e desenvolver uma cultura de 
padronização de processos na Instituição: criando regras e 
responsabilidades formais acerca do BPM, reforçando assim o peso atribuído 
à prática. 
• Realizar o acompanhamento das etapas de execução de uma obra, 
através da implantação do BPM: criando para isso instrumentos de difusão 
de conhecimentos, podendo ser os Manuais de Procedimentos, visando a 
integração de regulamentação e de outras informações. 
• Promover capacitações aos servidores sobre as etapas de execução de 
uma obra: priorizando as etapas em que os servidores declararam ter menor 
domínio sobre o conhecimento dos fluxos das atividades e sobre as 
regulamentações aplicáveis, conforme apresentado nesta pesquisa; 
• Adaptar e otimizar os processos às mudanças necessárias: garantindo 
uma melhor adequação dos processos à realidade da organização e das 
atividades. 
• Buscar estratégias para promover a continuidade do BPM: de forma que 
às mudanças de gestão na organização não afetem a continuidade do BPM. 
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5.2 SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 
Sugere-se para trabalhos futuros: 
• Aplicação desta pesquisa à uma organização pública onde já tenha sido 
implantado o BPM para o gerenciamento e fiscalização de obras; 
• Analisar a importância dos fatores que afetam o sucesso da execução de uma 
obra pública a partir da percepção das empresas contratadas; 
• Realizar a modelagem dos processos de gerenciamento e fiscalização de obras 
de forma a minimizar a ocorrência dos fatores que afetam o sucesso de 
execução de uma obra pública; 
• Analisar a existência de falhas na execução das atividades de gerenciamento 
e fiscalização de obras, por uma organização pública; 
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APÊNDICES 
  
   
APÊNDICE A - OBRAS CONTRATADAS PELO IFES ENTRE 2014 E 2016 
(continua) 
CÓD. OBRA/ CAMPUS MUNICÍPIO 
DATA DE 
INÍCIO 
VALOR DA 
OBRA 
COMPOSIÇÃO 
#1 
Campus 
Aracruz 
Aracruz 15/09/2014 1.129.673,24 Subestação Elétrica 
#2 
Campus Barra 
de São 
Francisco 
Barra de São 
Francisco 
12/01/2015 12.899.807,67 
Construção do bloco didático do campus totalizando uma área de 3253,37 m². 
Subestação elétrica 81,76m2. Implantação 49649,32m2. Guarita, acesso e 
estacionamento 402,57m2 
#3 
Campus 
Cariacica 
Cariacica 07/01/2014 629.701,08 
Passarela coberta, praça, entrada do prédio principal, muro e mureta de 
contenção/proteção. 
#4 
Campus Centro 
Serrano 
Santa Maria 
de Jetibá 
27/10/2014 4.169.068,17 
Conclusão da Obra do IFES - Campus Centro Serrano que consiste: Bloco de 
sala de aula e laboratórios com 3 pavimentos com 2487,91m²; auditório com 
375,41m² sobre a biblioteca com 454,10m²; prédio administrativo com 1181,82m² 
em 2 pavimentos. 
#5 
Campus 
Guarapari 
Guarapari 01/08/2016 944.684,63 
Construção de Cercamento do campus Construção de Guarita de segurança 
Implantação de urbanismo ao redor dos prédios edificados. Iluminação de toda a 
área externa 
#6 Campus Ibatiba Ibatiba 01/06/2015 2.386.654,89 
QUADRA POLIESPORTIVA Área construída: 890,13 m² Quadra coberta, com 
fechamento lateral, 2 vestiários e uma sala de apoio. 2º PAVIMENTO -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Área construída: 309,03 m² 07 salas de apoio 
Banheiros masc. e fem. Passarela de ligação entre os prédios: educacional, 
serviços terceirizados e refeitório. CANTINA/REFEITÓRIO Área construída: 
517,19 m² Salão do refeitório com capacidade para 150 pessoas. Cozinha com 
51,57 m² Estoque de secos, câmara de congelados e de refrigerados com um 
total de 20,88 m²de área Cantina com área total de 517,19m² 
#7 Campus Itapina Colatina 20/01/2015 438.672,43 
BLOCO TI Área de Construção: 146,30 m² 1 sala técnica, 1 sala p/ o servidor/rack 
,1 salas de distribuição, 1 sala de monitoramento, 1 sala de manutenção, copa, 
banheiro e circulação. Ar condicionado individual para cada sala.  1
5
0
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0
 
   
(continuação) 
CÓD. OBRA/ CAMPUS MUNICÍPIO 
DATA DE 
INÍCIO 
VALOR DA 
OBRA 
COMPOSIÇÃO 
#8 Campus Itapina Colatina 25/01/2016 671.534,14 
Área existente: 933,90 m². Área de Ampliação: 1106,64 m². 06 salas de aula p/ 
50 pessoas; 01 mini auditório para 95 pessoas; 04 banheiros: 02 masculinos e 02 
femininos; 02 banheiros para deficiente físico; 01 sala para Grêmio; 01 sala para 
Diretório Acadêmico. 
#9 
Campus 
Montanha 
Montanha 24/10/2014 10.259.623,12 
Construção da Subestação, Bloco Didático (12 salas de aula com 480 lugares, 6 
laboratórios com 120 lugares, Almoxarifado, Auditório de 154lugares e 
Coordenação com no total 3253,7m2) e Guarita. 
#10 
Campus Santa 
Teresa 
Santa Teresa 02/02/2015 700.000,00 
Atualização de toda rede elétrica do campus para atender as ampliações e 
melhorias das instalações. 
#11 
Campus Santa 
Teresa 
Santa Teresa 03/02/2015 537.170,00 
Construção de tanque modular com capacidade para armazenar 200 mil litros de 
água potável e reserva de incêndio e construção da casa de bomba de captação 
de água de poço artesiano. Área total de 144 m². 
#12 
Campus São 
Mateus 
São Mateus 24/01/2014 3.518.497,61 
Galpão para laboratórios de mecânica pesada, mais 2 laboratórios com estrutura 
pronta em 2 pav. sendo o 2º pav apenas fechado externamente (sem 
acabamento) e 1º pav acabado. Prédio principal com 13 laboratórios, 20 salas 
administrativas, auditório para 300 lugares, com estrutura pronta em 2 pav. sendo 
o 2º pav apenas fechado externamente em alvenaria (sem acabamento) e 1º pav 
acabado. 
#13 
Campus São 
Mateus 
São Mateus 18/11/2014 3.887.781,47 
Construção do bloco administrativo e acadêmico do campus totalizando uma área 
de 1.155,00 m². 
#14 
Campus São 
Mateus 
São Mateus 09/12/2015 858.632,46 
Galpão para laboratórios de mecânica pesada, mais 2 laboratórios com estrutura 
pronta e 2º Pavimento com 3 salas, e no térreo sala de apoio. 
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(conclusão) 
CÓD. OBRA/ CAMPUS MUNICÍPIO 
DATA DE 
INÍCIO 
VALOR DA 
OBRA 
COMPOSIÇÃO 
#15 Campus Serra Serra 15/04/2014 4.370.135,11 
Bloco 9 Área construída: 2442,63m² Composto por: 01 sala multiuso com 75 
lugares 02 salas de pós-graduação 08 laboratórios de ensino 06 laboratórios de 
pesquisa e extensão 07 salas de aula 08 salas de professores (total : 18 
docentes) Centro de Atendimento Corpo, Mente e Alma (composto por 
enfermaria, serviço social, psicologia e núcleo de atendimento a pessoas com 
necessidades especiais) Sanitários Capacidade total: 1000 alunos 
#16 
Campus Vila 
Velha 
Vila Velha 02/12/2014 8.865.000,00 
1) Segundo Bloco Acadêmico: Área Construída: 1.734,20 + 1.358,45 = 3.092,65 
m² 08 Salas de Aula com 296 lugares 01 Auditório para 88 pessoas 02 
Laboratórios de Informática com 60 lugares 16 salas de professores com 32 
lugares 01 Sala Multiuso para deposito de materiais 01 Biblioteca com 32 lugares, 
além de: a) 04 Salas de estudo coletivo com 24 lugares b) 01 Laboratório de 
informática de Pesquisa c) 01 Reprografia d) 01 Direção e) 01 Catalogação 01 
Sala Napne 01 Sala at. Psicólogo 01 Sala Atend. Aluno 01 Sala Assist. Solcial 01 
Refeitório 01 Lanchonete 01 Lab. Industrial 01 La. de Preparo 01 Lab. 
Microbiologia 01 Esc. Tec. Laboratórios 01 La. Quimica Analítica 01 Lab. preparo 
01 Lab. Quim. Inorgânica 2) Edificação p/ Serviços de Manutenção e Limpeza: 
área Construída: 358,80m² 03 Salas Administrativas com 08 lugares 01 Refeitório 
01 Depósito 01 Galpão 02 Vestiários 3) Urbanização Área Urbanizada: 27.661,00 
m² Drenagem Iluminação Externa Paisagismo 
#17 
Campus Vila 
Velha 
Vila Velha 19/11/2014 298.512,21 
Cobertura do Pátio no Bloco Acadêmico: 323,48m² Inclusive Instalações para 
Reaproveitamento de água pluvial 
#18 
Campus Vila 
Velha 
Vila Velha 21/11/2014 316.243,69 
Adequação Elétrica dos Prédios Acadêmico e Administrativo, contemplando: 1) 
Instalação independente dos Aparelhos de Ar Condicionado do Prédio 
Acadêmico (53 Aparelhos): 01 Quadro de Distribuição Geral (QDG-AR) 04 tabs 
de Distribuição (QDAR-1 a QDAR-4) Sendo o QDG-AR com ligação direta a 
Subestação 2) Adequação das instalações elétricas no Prédio Acadêmico e 
Administrativo: Mudança de disjuntores 02 Quadros de Distribuição (QD-TI e QD-
Guarita) 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento realizado no portal Simec em março de 2017 15
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APÊNDICE B - Instrumento de coleta de dados: Questionário 1A 
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APÊNDICE C - Instrumento de coleta de dados: Questionário 1B 
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APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados: Questionário 1C 
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APÊNDICE E - Instrumento de coleta de dados: Questionário 2 
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APÊNDICE F - Instrumento de coleta de dados: Roteiro de entrevista 
Prezado (a) servidor (a), 
O objetivo geral desta entrevista é apresentar uma proposta para o aprimoramento do 
gerenciamento e fiscalização de obras em uma Instituição Federal de Ensino.  
As respostas da entrevista serão objeto de uma pesquisa científica. Os pesquisadores 
responsáveis garantem a privacidade das informações fornecidas.  A identificação do 
respondente não será divulgada, bem como não serão divulgadas as respostas de 
forma individualizada.  
Sua participação será essencial para garantir a elaboração desta pesquisa. Desde já, 
agradecemos e contamos com a sua colaboração. 
A) PERFIL E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 
1. Nome: 
2. Idade: 
3. Gênero: 
4. Grau de escolaridade e área de formação: 
5. Tempo como servidor público: Tempo de Ifes: 
6. Campus de lotação: 
7. Cargo e tempo neste cargo: 
B) IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS: 
1. Quais são as principais ocorrências de irregularidades, durante a execução 
de uma obra, no Ifes? 
C) FATORES QUE AFETAM O SUCESSO DA EXECUÇÃO DE UMA OBRA 
PÚBLICA 
1. Quais são os principais problemas que ocorreram no Ifes, durante a 
execução de uma obra, que afetam o seu sucesso (qualidade, prazo e 
custo)? 
CONSTRUCTO 
Financeiro; 
Recurso 
Técnico 
Econômico 
Ambiental 
Operacional 
Governamental e 
Político 
Relacionamento 
Segurança 
Legal 
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D) GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: 
1. Quais ações, de seu conhecimento, foram realizadas, pelo Ifes, para 
aprimorar o gerenciamento e fiscalização de suas obras? 
2. Sobre a possibilidade de implantação de processos definidos para as 
atividades de gerenciamento e fiscalização de obras, comente o que você 
acredita que serão: 
i. Vantagens geradas pela utilização de processos definidos: 
ii. Desvantagens geradas pela utilização de processos definidos: 
iii. Dificuldades para a implantação: 
iv. Facilidades para a implantação: 
CONSTRUCTO 
Apoio da alta direção; 
Alinhamento com as estratégias da organização; 
Demonstração clara dos benefícios gerados com 
o BPM; 
Investimento e recursos suficientes disponíveis; 
Comunicação; 
Cooperação intra e interdepartamental; 
Liderança; 
Cultura de padronização de processos; 
Responsabilidades bem definidas; 
Experiência e competência dos gestores de 
BPM;  
Capacitação das pessoas envolvidas; 
Capacidade e infraestrutura de Tecnologia da 
Informação (TI); 
Utilização de sistemas adequados de TI; 
Continuidade dos trabalhos desenvolvidos; 
Capacidade de adaptação e melhoria dos 
processos a mudanças necessárias; 
3. A CGPE pretende seguir com a proposta de aplicar as estratégias do 
Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) para aprimorar seus 
processos de gerenciamento e fiscalização de obras?  
i. O que ainda é necessário para a implantação dos processos?  
ii. Quais as providências estão sendo ou serão tomadas para que isto 
ocorra? 
iii. Quando isso deverá ser feito? 
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APÊNDICE G – Termo de consentimento livre e esclarecido para a entrevista 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A ENTREVISTA 
TÍTULO DA PESQUISA: Processos de gerenciamento e fiscalização de obras e em 
uma Instituição Federal de Ensino 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Rafael Antônio Souza de Lima (orientado pela 
Prof.ª Dr.ª Taciana de Lemos Dias) 
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: Objetivo desse 
trabalho é apresentar uma proposta para o aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras em uma Instituição Federal de Ensino. De acordo com esse 
objetivo, serão realizadas entrevistas e aplicados questionários. Tendo em vista a 
natureza da pesquisa e o método aplicado, não há previsão de riscos ou desconfortos. 
BENEFÍCIOS DA PESQUISA: A questão central desta pesquisa almeja-se subsidiar 
os gestores do Ifes com informações, visando o aprimoramento do gerenciamento e 
fiscalização de obras, proporcionando melhorias na qualidade dos serviços recebidos 
e propiciando maior eficácia e eficiência da administração quanto aos investimentos 
públicos. 
ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: Em qualquer momento o voluntário poderá obter 
esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados na pesquisa e nas formas 
de divulgação dos resultados. Tem também a liberdade e o direito de recusar sua 
participação ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo 
do atendimento usual fornecido pelos pesquisadores. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: rafaellima88@gmail.com. 
CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: As identidades dos 
voluntários serão mantidas em total sigilo por tempo indeterminado, tanto pelo 
executor como pela instituição onde será realizada a pesquisa. Os resultados dos 
procedimentos executados serão analisados e alocados em tabelas, figuras ou 
gráficos e divulgados em palestras, conferências, periódico científico ou outra forma 
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de divulgação que propicie o repasse dos conhecimentos para a sociedade, de acordo 
com as normas/leis legais regulatórias de proteção nacional ou internacional. 
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 
Eu, ___________________________________________________________, 
portador do registro no SIAPE nº________________________, por me considerar 
devidamente informado (a) e esclarecido (a) sobre o conteúdo deste termo e da 
pesquisa a ser desenvolvido, livremente expresso meu consentimento para inclusão, 
como sujeito da pesquisa. 
Vitória, ______de______________ de 2017 
 
 
 
__________________________________________________ 
Assinatura do Participante Voluntário 
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APÊNDICE H – Termo de autorização para realização de pesquisa na instituição 
 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NA 
INSTITUIÇÃO 
Eu, Prof.ª. Dr.ª Taciana de Lemos Dias, pertencente ao Programa de Pós-Graduação 
em Gestão Pública da Universidade Federal do Espírito Santo, orientadora de Rafael 
Antônio Souza de Lima, mestrando do programa supracitado, venho por meio deste, 
solicitar a autorização do Sr. Ademar Manoel Stange, Pró-reitor de Desenvolvimento 
Institucional desse órgão, para que o referido aluno realize uma pesquisa junto aos 
servidores ligados à pró-reitoria relativa ao estudo intitulado: Processos de 
gerenciamento e fiscalização de obras em uma Instituição Federal de Ensino. 
A questão central desta pesquisa almeja-se subsidiar os gestores do Ifes com 
informações, visando o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras, 
proporcionando melhorias na qualidade dos serviços recebidos e propiciando maior 
eficácia e eficiência da administração quanto aos investimentos públicos. 
Objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta para o aprimoramento do 
gerenciamento e fiscalização de obras em uma Instituição Federal de Ensino, que se 
busca alcançar por meio de: descrever a execução de obras pela Administração 
Pública; identificar os principais fatores que afetam o sucesso da execução de uma 
obra pública, em uma Instituição Federal de Ensino; e analisar a utilização do BPM, 
para o aprimoramento do gerenciamento e fiscalização de obras, em uma Instituição 
Federal de Ensino. 
O pesquisador acima qualificado compromete-se a assegurar a privacidade dos 
participantes citados nos documentos institucionais e/ou contatados diretamente, de 
modo a proteger suas imagens, bem como garante que não utilizará as informações 
coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou da instituição, obedecendo às disposições 
legais estabelecidas na Constituição Federal Brasileira e pelo Novo Código Civil 
Brasileiro.  
_____________________________________________________ 
Taciana de Lemos Dias 
Prof.ª Mestrado Profissional em Gestão Pública / Ufes
   
APÊNDICE I – Site institucional: Processos de gerenciamento de obras do Ifes 
Fonte: Portal institucional do Ifes – CGPE (IFES, 2016a) 
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APÊNDICE J – Percepção sobre a importância dos fatores que podem afetar o 
sucesso de uma obra no Ifes 
 (continua) 
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f % f % f % f % f % f % 
(FN1) 
Atraso em pagamentos ao 
contratado 
10 34,5 10 34,5 5 17,2 4 13,8 0 0,0 0 0,0 3,9 4 4 
(FN2) 
Dificuldades financeiras da 
contratada 
10 34,5 11 37,9 6 20,7 2 6,9 0 0,0 0 0,0 4,0 4 4 
(FN3) 
Aumento ou diminuição do 
orçamento pela contratante 
5 17,2 11 37,9 8 27,6 1 3,4 0 0,0 4 13,8 3,8 4 4 
(RC1) 
Baixa produtividade da mão de 
obra 
3 10,3 10 34,5 10 34,5 4 13,8 1 3,4 1 3,4 3,4 4 3 
(RC2) Falta de mão de obra qualificada 5 17,2 9 31,0 9 31,0 5 17,2 0 0,0 1 3,4 3,5 4 3 
(RC3) 
Falta de equipe técnica 
qualificada 
5 17,2 8 27,6 10 34,5 5 17,2 0 0,0 1 3,4 3,5 3 3 
(RC4) Aumento de preço dos materiais 0 0,0 3 10,3 15 51,7 9 31,0 0 0,0 2 6,9 2,8 3 3 
(RC5) Escassez do material no mercado 1 3,4 1 3,4 7 24,1 15 51,7 3 10,3 2 6,9 2,3 2 2 
(RC6) Defeito em materiais 0 0,0 4 13,8 7 24,1 14 48,3 2 6,9 2 6,9 2,5 2 2 
(RC7) Material de qualidade inadequada 2 6,9 5 17,2 13 44,8 5 17,2 2 6,9 2 6,9 3,0 3 3 
(RC8) Atraso na entrega de materiais 1 3,4 5 17,2 14 48,3 6 20,7 1 3,4 2 6,9 3,0 3 3 
(RC9) Atraso na aquisição de materiais 2 6,9 9 31,0 12 41,4 4 13,8 0 0,0 2 6,9 3,3 3 3 
(RC10) 
Indisponibilidade e quebra de 
equipamentos 
1 3,4 2 6,9 12 41,4 11 37,9 1 3,4 2 6,9 2,7 3 3 
(RC11) Equipamentos inadequados 1 3,4 2 6,9 10 34,5 11 37,9 2 6,9 3 10,3 2,6 2 2 
(TC1) 
Mudanças nos projetos solicitada 
pelo contratante 
5 17,2 11 37,9 9 31,0 3 10,3 0 0,0 1 3,4 3,6 4 4 
(TC2) 
Necessidade de mudanças de 
projetos 
6 20,7 12 41,4 8 27,6 2 6,9 0 0,0 1 3,4 3,8 4 4 
(TC3) 
Solução técnica de projeto 
inapropriada 
5 17,2 6 20,7 11 37,9 4 13,8 0 0,0 3 10,3 3,5 3 3 
(TC4) Tecnologia ultrapassada 2 6,9 2 6,9 13 44,8 9 31,0 1 3,4 2 6,9 2,8 3 3 
(TC5) 
Mudança na especificação dos 
materiais durante a construção 
1 3,4 8 27,6 9 31,0 8 27,6 1 3,4 2 6,9 3,0 3 3 
(TC6) Erros em projetos 16 55,2 7 24,1 1 3,4 3 10,3 0 0,0 2 6,9 4,3 5 5 
(TC7) Alta complexidade dos projetos 1 3,4 5 17,2 11 37,9 10 34,5 0 0,0 2 6,9 2,9 3 3 
(TC8) Atraso na execução dos projetos 6 20,7 13 44,8 4 13,8 4 13,8 0 0,0 2 6,9 3,8 4 4 
(TC9) 
Soluções técnicas inapropriadas 
adotadas pela contratada 
4 13,8 5 17,2 11 37,9 6 20,7 1 3,4 2 6,9 3,2 3 3 
(TC10) Deficiências nos projetos 13 44,8 8 27,6 4 13,8 2 6,9 0 0,0 2 6,9 4,2 5 4 
(TC11) 
Falta de experiência dos 
projetistas 
5 17,2 9 31,0 6 20,7 5 17,2 1 3,4 3 10,3 3,5 4 3 
(TC12) 
Falhas em estudos e pesquisas 
antes da elaboração do projeto 
9 31,0 10 34,5 3 10,3 3 10,3 1 3,4 3 10,3 3,9 4 4 
(TC13) Falha na análise dos projetos 7 24,1 13 44,8 3 10,3 2 6,9 2 6,9 2 6,9 3,8 4 4 
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f % f % f % f % f % f % 
(TC14) 
Falhas nas especificações dos 
projetos 
5 17,2 13 44,8 7 24,1 1 3,4 1 3,4 2 6,9 3,7 4 4 
(TC15) 
Falha na coordenação dos 
projetistas 
8 27,6 9 31,0 7 24,1 1 3,4 1 3,4 3 10,3 3,8 4 4 
(EC1) Crise do mercado financeiro 5 17,2 8 27,6 12 41,4 1 3,4 0 0,0 3 10,3 3,7 3 3 
(EC2) Inflação 3 10,3 6 20,7 12 41,4 4 13,8 1 3,4 3 10,3 3,2 3 3 
(EC3) 
Problemas em financiamentos do 
contratante 
2 6,9 10 34,5 7 24,1 2 6,9 2 6,9 6 20,7 3,3 4 3 
(AM1) 
Condições climáticas 
desfavoráveis 
1 3,4 4 13,8 12 41,4 8 27,6 1 3,4 3 10,3 2,8 3 3 
(AM2) Condições do solo 0 0,0 4 13,8 13 44,8 9 31,0 0 0,0 3 10,3 2,8 3 3 
(AM3) Condições imprevistas do canteiro 0 0,0 3 10,3 10 34,5 11 37,9 1 3,4 4 13,8 2,6 2 2 
(AM4) Problemas com vizinhança 0 0,0 1 3,4 8 27,6 15 51,7 3 10,3 2 6,9 2,3 2 2 
(AM5) 
Indisponibilidade de serviços no 
canteiro (ex.: água, energia, 
telefone...) 
5 17,2 0 0,0 6 20,7 13 44,8 2 6,9 3 10,3 2,7 2 2 
(AM6) 
Força maior (Ex. guerra, 
terremotos, maremotos) 
3 10,3 1 3,4 1 3,4 3 10,3 16 55,2 5 17,2 1,8 1 1 
(AM7) 
Atrasos devido a interferências 
com outras obras públicas de 
infraestrutura 
0 0,0 2 6,9 5 17,2 13 44,8 5 17,2 4 13,8 2,2 2 2 
(AM8) Problemas de acesso e tráfego 0 0,0 4 13,8 4 13,8 13 44,8 5 17,2 3 10,3 2,3 2 2 
(AM9) Restrições com o meio ambiente 3 10,3 2 6,9 8 27,6 9 31,0 4 13,8 3 10,3 2,7 2 2 
(OP1) 
Competência da equipe técnica 
da Contratante 
4 13,8 8 27,6 15 51,7 0 0,0 0 0,0 2 6,9 3,6 3 3 
(OP2) 
Excesso de burocracia nas 
operações 
4 13,8 11 37,9 7 24,1 5 17,2 0 0,0 2 6,9 3,5 4 4 
(OP3) 
Atraso na aprovação de projetos 
pela Contratante 
3 10,3 13 44,8 9 31,0 2 6,9 0 0,0 2 6,9 3,6 4 4 
(OP4) 
Controle de qualidade inadequado 
pela Contratante 
3 10,3 9 31,0 11 37,9 4 13,8 0 0,0 2 6,9 3,4 3 3 
(OP5) 
Falta de controle sobre 
subcontratações pela Contratante 
5 17,2 11 37,9 6 20,7 2 6,9 3 10,3 2 6,9 3,5 4 4 
(OP6) 
Demora na aprovação de testes e 
inspeções pela Contratante 
3 10,3 8 27,6 10 34,5 5 17,2 1 3,4 2 6,9 3,3 3 3 
(OP7) 
Falta de experiência em 
construções da Contratante 
4 13,8 6 20,7 11 37,9 5 17,2 1 3,4 2 6,9 3,3 3 3 
(OP8) 
Planejamento de projeto 
inadequado 
7 24,1 12 41,4 5 17,2 3 10,3 0 0,0 2 6,9 3,9 4 4 
(OP9) 
Ausência de equipe técnica na 
obra 
8 27,6 10 34,5 6 20,7 3 10,3 0 0,0 2 6,9 3,9 4 4 
(OP10) 
Atraso pela equipe técnica da 
contratante em dar instruções 
4 13,8 11 37,9 9 31,0 2 6,9 1 3,4 2 6,9 3,6 4 4 
(OP11) 
Atraso na emissão / aprovação de 
documentos 
4 13,8 9 31,0 7 24,1 6 20,7 1 3,4 2 6,9 3,3 4 3 
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f % f % f % f % f % f % 
(OP12) 
Mudança de equipe técnica 
envolvida no contrato 
5 17,2 2 6,9 11 37,9 8 27,6 1 3,4 2 6,9 3,1 3 3 
(OP13) 
Competência da equipe técnica 
da contratada 
4 13,8 9 31,0 13 44,8 1 3,4 0 0,0 2 6,9 3,6 3 3 
(OP14) 
Controle de qualidade inadequado 
pela contratada 
3 10,3 11 37,9 10 34,5 3 10,3 0 0,0 2 6,9 3,5 4 3 
(OP15) 
Falhas no gerenciamento e 
supervisão da obra pela 
contratada 
7 24,1 8 27,6 9 31,0 3 10,3 0 0,0 2 6,9 3,7 3 4 
(OP16) 
Falta de experiência da 
contratada 
4 13,8 6 20,7 9 31,0 6 20,7 1 3,4 3 10,3 3,2 3 3 
(OP17) 
Falha na supervisão das 
subcontratadas 
3 10,3 9 31,0 11 37,9 3 10,3 0 0,0 3 10,3 3,5 3 3 
(OP18) 
Demora na tomada de decisão 
pelo contratante 
2 6,9 12 41,4 8 27,6 4 13,8 1 3,4 2 6,9 3,4 4 3 
(OP19) Interferências do contratante 3 10,3 8 27,6 15 51,7 0 0,0 1 3,4 2 6,9 3,4 3 3 
(OP20) 
Atraso na entrega / liberação de 
área de canteiro pelo contratante 
3 10,3 2 6,9 11 37,9 7 24,1 3 10,3 3 10,3 2,8 3 3 
(OP21) 
Alteração de ordens / instruções 
contraditórias dadas pelo 
Contratante 
4 13,8 6 20,7 10 34,5 4 13,8 2 6,9 3 10,3 3,2 3 3 
(OP22) 
Atrasos e mudanças de 
subcontratados 
3 10,3 6 20,7 9 31,0 5 17,2 2 6,9 4 13,8 3,1 3 3 
(OP23) 
Planejamento inadequado de 
cronograma pela contratada 
9 31,0 11 37,9 3 10,3 3 10,3 0 0,0 3 10,3 4,0 4 4 
(OP24) 
Erros e retrabalhos durante a 
construção 
11 37,9 6 20,7 7 24,1 2 6,9 0 0,0 3 10,3 4,0 5 4 
(OP25) Atraso na mobilização do canteiro 2 6,9 9 31,0 9 31,0 5 17,2 1 3,4 3 10,3 3,2 3 3 
(OP26) 
Baixo desempenho das empresas 
contratadas 
5 17,2 14 48,3 5 17,2 1 3,4 1 3,4 3 10,3 3,8 4 4 
(OP27) 
Falhas na identificação de 
necessidades 
4 13,8 12 41,4 8 27,6 1 3,4 1 3,4 3 10,3 3,7 4 4 
(OP28) 
Retrabalho devido a mudança de 
escopo 
6 20,7 5 17,2 12 41,4 3 10,3 0 0,0 3 10,3 3,5 3 3 
(OP29) 
Atraso na inspeção final ou 
certificação por terceiro 
2 6,9 6 20,7 13 44,8 3 10,3 2 6,9 3 10,3 3,1 3 3 
(OP30) Atraso na contratação de serviços 2 6,9 9 31,0 12 41,4 3 10,3 0 0,0 3 10,3 3,4 3 3 
(GP1) Mudanças de governo 3 10,3 15 51,7 5 17,2 3 10,3 0 0,0 3 10,3 3,7 4 4 
(GP2) Mudanças de leis 2 6,9 6 20,7 9 31,0 8 27,6 0 0,0 4 13,8 3,1 3 3 
(GP3) Compromisso do governo 4 13,8 11 37,9 8 27,6 2 6,9 0 0,0 4 13,8 3,7 4 4 
(GP4) Atraso na obtenção de licenças 4 13,8 7 24,1 8 27,6 7 24,1 0 0,0 3 10,3 3,3 3 3 
(GP5) Feriados 0 0,0 3 10,3 7 24,1 11 37,9 5 17,2 3 10,3 2,3 2 2 
(GP6) 
Efeitos de fatores sociais ou 
culturais 
0 0,0 2 6,9 13 44,8 8 27,6 2 6,9 4 13,8 2,6 3 3 
(RL1) 
Falhas de comunicação entre os 
envolvidos 
6 20,7 10 34,5 7 24,1 3 10,3 1 3,4 2 6,9 3,6 4 4 
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f % f % f % f % f % f % 
(RL2) Falhas na atuação da direção 7 24,1 8 27,6 7 24,1 4 13,8 1 3,4 2 6,9 3,6 4 4 
(RL3) 
Falhas na organização, 
coordenação e controle pela 
contratante 
6 20,7 10 34,5 8 27,6 2 6,9 1 3,4 2 6,9 3,7 4 4 
(RL4) 
Greves e problemas de 
comunicação com a mão de obra 
4 13,8 5 17,2 7 24,1 7 24,1 3 10,3 3 10,3 3,0 3 3 
(RL5) 
Falha na comunicação entre 
contratante e sua equipe técnica 
3 10,3 12 41,4 5 17,2 4 13,8 2 6,9 3 10,3 3,4 4 4 
(RL6) 
Equipe técnica da contratante 
inflexível 
2 6,9 8 27,6 9 31,0 4 13,8 2 6,9 4 13,8 3,2 3 3 
(SG1) Acidentes e lesões 1 3,4 4 13,8 12 41,4 7 24,1 2 6,9 3 10,3 2,8 3 3 
(SG2) Roubos no canteiro de obra 1 3,4 2 6,9 7 24,1 14 48,3 2 6,9 3 10,3 2,5 2 2 
(SG3) Vandalismo 1 3,4 3 10,3 4 13,8 15 51,7 3 10,3 3 10,3 2,4 2 2 
(SG4) 
Falhas em segurança do trabalho 
e patrimonial 
2 6,9 4 13,8 7 24,1 12 41,4 1 3,4 3 10,3 2,8 2 2 
(LG1) 
Falta de detalhes em documentos 
do contrato 
6 20,7 14 48,3 2 6,9 3 10,3 1 3,4 3 10,3 3,8 4 4 
(LG2) 
Falta de compreensão clara dos 
documentos do contrato por todas 
as partes envolvidas 
7 24,1 13 44,8 2 6,9 3 10,3 1 3,4 3 10,3 3,8 4 4 
(LG3) Falhas em contrato 5 17,2 10 34,5 7 24,1 3 10,3 1 3,4 3 10,3 3,6 4 4 
(LG4) 
Competências jurídicas de 
resolução de litígios 
2 6,9 5 17,2 13 44,8 3 10,3 0 0,0 6 20,7 3,3 3 3 
(LG5) Processos judiciais longos 5 17,2 2 6,9 12 41,4 3 10,3 2 6,9 5 17,2 3,2 3 3 
(LG6) Alteração do escopo do contrato 5 17,2 5 17,2 9 31,0 6 20,7 1 3,4 3 10,3 3,3 3 3 
(LG7) 
Prazos irreais no cronograma de 
contrato 
11 37,9 9 31,0 4 13,8 2 6,9 0 0,0 3 10,3 4,1 5 4 
(LG8) 
Falta de incentivos para a 
conclusão antes do tempo pela 
contratada 
8 27,6 10 34,5 5 17,2 1 3,4 2 6,9 3 10,3 3,8 4 4 
(LG9) 
Atraso na elaboração de 
documentos para a contratante 
3 10,3 11 37,9 8 27,6 3 10,3 1 3,4 3 10,3 3,5 4 3 
(LG10) 
Rescisão de contrato pela 
contratada 
5 17,2 5 17,2 8 27,6 6 20,7 2 6,9 3 10,3 3,2 3 3 
(LG11) 
Aumento ou diminuição do 
cronograma pela contratante 
3 10,3 10 34,5 10 34,5 3 10,3 0 0,0 3 10,3 3,5 3 3 
(LG12) 
Conflitos com proprietários do 
terreno 
1 3,4 1 3,4 8 27,6 6 20,7 8 27,6 5 17,2 2,2 3 2 
(LG13) Penalidades de atraso ineficientes 5 17,2 7 24,1 5 17,2 6 20,7 3 10,3 3 10,3 3,2 4 3 
(LG14) 
Suspensão do contrato pela 
contratante 
5 17,2 9 31,0 5 17,2 4 13,8 3 10,3 3 10,3 3,3 4 3 
Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO A - Diagrama do processo 080.100.030 - Gerenciar entrega de projetos e obras 
Fonte: MP – 080.100.030 – Gerenciar Entrega de Projetos e Obras sob controle da CGPE (IFES, 2016b) 1
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ANEXO B – Manual de procedimentos: Gerenciar entrega de projetos e obras 
sob controle da CGPE 
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